

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				71,554,766	71,364,463	1,373,180	4,578,929	1,958,643	2,437,555	3,304,906	3,304,906	168.73	4.63
PROYECTOS DE INVERSION				52,551,644	52,663,710	1,323,180	4,478,929	1,858,643	1,103,331	1,567,703	1,567,703	84.35	2.98
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	2,585,559	187,074	0	0	0	0	0	0		.00
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	33,938	240,219	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	2484165	5,280,264	0	40,700	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2384395	5,086,935	0	171,474	0	0	0	43,152	43,152	43,152		25.17
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	3,313,492	49,831	1,937,355	295,481	808,435	506,962	344,688	399,689	399,689	78.84	20.63
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072	0	701,563	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926	1,436,573	35,503	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT. EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURÍMAC Y EN LOS DTTOS. D	PIP	0	6,243,765	63,261	3,892,059	192,876	487,719	192,876	250	250	250	.13	.01
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAE S - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812	697,504	17,835	0	0	0	0	0	0		.00
REMOD. CERCO PERIMÉTRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO	PIP	0	50,155	60,230	5,023	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMING DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO AP	PIP	0	8,622,531	5,847,095	101,231	0	0	0	138,215	138,215	138,215		136.53
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 KV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 KV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSC	PIP	0	500,000	60,355	4,189,854	91,971	233,878	125,435	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	5,985,031	92,262	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	2,733,321	81,703	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES	PIP	0	55,000	5,774,768	216,287	0	0	0	21,827	21,827	21,827		10.09

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 17/03/2025

Hora Impr : 11:45:53 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 3:32:32 PM

FORMATO N. 8E

(C32321503-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNIN, PROGRESO DEL ALIMENTADOR MZ-01, MZ-03	PIP	0	4,693,491	3,940,465	173,557	0	0	0	56,136	126,544	126,544		72.91
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTA	PIP	0	2,016,371	0	139,295	0	0	0	0	0	0		.00
MEJOR. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VILCANOTA 2023, SET	PIP	0	5,084,746	33,051	7,825,937	119,847	584,872	119,847	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES MEDIA TENSION Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION E INTERCONEXIÓN DE ALIMENTADORES CP03 y AN04, APURIMAC 2023.	PIP	0	7,322,034	33,220	10,584,189	0	378,489	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VALLE SAGRADO 2023,	PIP	0	4,237,288	33,475	3,461,538	0	122,373	0	0	0	0		.00
RENOVAC. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO ANTA 2023, SET	PIP	0	6,621,799	0	790,660	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL ALIMENTADOR QU-02 EN LOS SECTORES DE MAGISTERIO, MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DEL CUSCO Y EN EL SECTOR DE SANTA ROSA EN EL D	PIP	0	9,000,000	0	42,875	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE TTIO Y PROGRESO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	8,700,000	0	42,875	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE LARAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO -	PIP	0	8,500,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE COVIDUC LARAPITA, SAN MARTIN, MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE SAN	PIP	0	9,300,000	0	42,875	0	0	0	0	0	0		.00
CUMPLIMIENTO DE METAS 2023, PROCEDIMIENTO 228 SEGURIDAD PUBLICA MADRE DE DIOS	PIP	0	7,000,000	0	112,875	0	0	0	0	0	0		.00
MEJOR. SISTEMA ELECT. MONOFASICO A TRIFASICO SECTORES DE SUCARAYLLA, ANCCARAYLLA, HUARACCOCO, YANAYOC, AZULCCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y CUMANA	PIP	0	4,093,925	115,061	1,528,504	289,840	869,520	432,299	499,063	784,563	784,563	181.49	51.33
RENOV. LP ALIMENTADOR PM08 DESDE ALERTA HASTA IBERIA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE	PIP	0	8,536,144	0	328,341	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES DE MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP POBLADO DE MAZUKO DEL ALIMENTADOR MZ03, POR INCREMENTO DE	PIP	0	10,750,302	0	41,724	0	0	0	0	0	0		.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 17/03/2025

Hora Impr : 11:45:53 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 3:32:32 PM

FORMATO N. 8E

(C32321503-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DEMANDA, ADEMAS DE LA ANTIGUEDAD DE LAS AC													
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHA	PIP	0	12,009,661	0	410,284	0	0	0	0	0	0	0	.00
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE U	PIP	0	5,994,354	0	387,276	0	0	0	0	0	0	0	.00
INDEPENDIZ. 04 ALIMENTADORES EN MT 22.9KV DE LA NUEVA SE KITEN, DISTRITO DE ECHARATI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,000,000	0	381,500	0	0	0	0	0	0	0	.00
REMOD. Y ADECUAC. OFICINAS SEGUNDO PISO COMEDOR ELSE	PIP	0	2,300,000	0	43,250	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. REDES MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP ALIMENTADOR PM02, POR INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,134,284	0	42,586	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO LA CONVENCIÓN 2023, SET URPIPATA, SET SANTA MARÍA, SET	PIP	0	6,621,799	0	172,975	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ABANCAY 2023, SET TAMBURCO., CHACAPUENTE,	PIP	0	9,000,000	0	41,895	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ANDAHUAYLAS 2023, SET	PIP	0	8,700,000	0	41,895	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO CUSCO 2023	PIP	0	8,500,000	0	5,619,592	78,956	457,502	78,956	0	33,390	33,390	42.29	.59
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAE , DEPARTAMENTO	PIP	0	9,300,000	0	312,069	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. REDES BT ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02	PIP	0	6,000,000	0	1,188,250	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY	PIP	0	2,500,000	0	39,874	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02	PIP	0	4,000,000	0	41,875	0	0	0	0	0	0	0	.00
ESTUDIO DEL PROYECTO ¿LT 138 KV SURIRAY ¿ URPIPATA¿	PIP	0	1,160,000		306,800	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOVACIÓN Y REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN SALIDAS. POR INCREMENTO DE CARGA DEL ALIMENTADOR DO02 DE LA SET DOLORESPATA	PIP	0	4,533,644		738,987	0	0	0	0	0	0	0	.00
CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE TURPO, CALLAPUCYO, CHIARAURA DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA-QUISPICANCHIS - CUSCO.	PIP	0	794,435		461,199	0	0	0	0	0	0	0	.00
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CC. URINSAYA COLLANA SECTORES ACCOACCO, HUAYLLAPARCCO, ALTO K	PIP	0	1,723,135		131,119	0	34,623	0	0	0	0	0	.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 17/03/2025

Hora Impr : 11:45:53 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 3:32:32 PM

FORMATO N. 8E

(C32321503-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS CUSCO	PIP	0	18,956,321		183,857	40,927	40,927	40,927	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS APURIMAC	PIP	0	14,309,827		207,636	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ALIMENTADOR AN04 DE LA LOCALIDAD DE PAMPANZA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	2,568,243		809,419	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES DE QUENCORO Y DOLORESPATA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CCORCCA, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO Y EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,474,576		971,296	0	0	0	0	0	0		.00
REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO	PIP	0	753,900		25,318	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	PIP	0	11,249,237		100,545	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET PISAC, SET DOLORESPATA Y SET QUENCORO DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	8,334,202		40,725	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	PIP	0	6,902,043		35,511	0	0	0	0	0	0		.00
ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET QUENCORO, SET DOLORES, SET CACHIMAYO Y SET OROPESA	PIP	0	6,771,032		38,895	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SESENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS REGION CUSCO	PIP	0	1,354,060		27,832	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT SEPAHUA	PIP	0	6,000,000		40,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT MEGANTONI	PIP	0	10,000,000		144,150	0	0	0	0	0	0		.00
CREACIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR IBERIA IÑAPARI. POR INCREMENTO DE CARGA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA NUEVA SET IBERIA. PROVINCIA DE TAHUAMANU. DISTRITO DE IÑAPARI, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	3,500,000		39,853	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION CUSCO	PIP	0	9,000,000		90,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CUSCO	PIP	0	9,500,000		180,500	0	0	0	0	0	0		.00
REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO.	PIP	0	252,787		227,508	116,282	212,341	212,341	0	0	0	.00	.00
CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS	PIP	0	601,481		42,000	0	0	0	0	0	0		.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 17/03/2025

Hora Impr : 11:45:53 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 3:32:32 PM

FORMATO N. 8E

(C32321503-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DE TOROMANYA, HUASCJA ATOCTOCLLA, HUISURAY Y ALPICHIRI DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO													
REUBICACION DE LA SET URUBAMBA	PIP	0	11,500,000		612,750	97,000	248,250	149,000	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LA SET CACHIMAYO - TP 138/60/22.9 KV de 50MVA	PIP	0	15,600,000		130,545	0	0	0	0	10,593	10,593		8.11
CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE CHAPIMARCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO	PIP	0	1,450,072		264,365	0	0	0	0	0	0		.00
" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHIARA , NUEVA HUILLCAYHUA, SANTIAGO DE YAURECC Y ANEXO HUANIPA CHILLMAY - DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -	PIP	0	2,171,866		65,156	0	0	0	0	0	0		.00
ADECUACION DE LAS SALIDAS DE QUENCORO Y DOLORESPATA	PIP	0	1,550,637		100,477	0	0	0	0	0	0		.00
REFORZAMIENTO DEL ALIMETADOR UR01 POR INCREMENTO DE CARGA	PIP	0	1,789,523		75,990	0	0	0	0	0	0		.00
REMODELACION DE ALMACEN SEDE CENTRAL CUSCO PARA UNA OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN GENERAL	PIP	0	892,426		129,395	0	0	0	0	9,480	9,480		7.33
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PACHUCA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,031,597		87,856	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE REDES EN BAJA Y MEDIA TENSION EN LOS SECTORES DE IBERIA E IÑAPARI REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	1,109,215	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 SECTORES DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	PIP	0	6,985,289	0	198,751	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE 22 SED CUSCO. SOLICITADO POR CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD	PIP	0	2,022,325	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SALIDAS EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	PIP	0	2,456,078		47,962	0	0	0	0	0	0		.00
CREACION DEL ALIMENTADOR PM09 EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	PIP	0	8,703,469		46,998	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN CIUDAD PUERTO MALDONADO- MADRE DE DIOS	PIP	0	8,679,523		47,962	0	0	0	0	0	0		.00
REMODELACION DEL ALIMENTADOR CA02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION	PIP	0	5,378,964		46,998	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION QUISPICANCHI - CUSCO	PIP	0	6,789,426		47,962	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				19,003,122	18,700,753	50,000	100,000	100,000	1,334,224	1,737,203	1,737,203	1737.20	9.29
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	42,898	0	78,500	0	0	0	0	0	0		.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 17/03/2025

Hora Impr : 11:45:53 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 3:32:32 PM

FORMATO N. 8E

(C32321503-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	4,396,045	4,402,153	16,297,025	0	0	0	1,300,014	1,300,014	1,300,014		7.98
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	388,300	0	0	0	0	0		0	0		
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	8,246,406	7,672,771	1,351,728	0	0	0	34,210	56,932	56,932		4.21
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	5,519	3,721	0	0	0	0	0	0	0		
SOFTWARE	I.OPT	0	2,405,424	2,405,424	523,500	0	0	0	0	0	0		.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	2,881,955	4,519,053	450,000	50,000	100,000	100,000	0	380,257	380,257	380.26	84.50
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				96,522,041	83,186,073		0	0	0	0	0		.00
DIVIDENDOS		0	80,759,560	96,522,041	83,186,073		0	0	0	0	0		.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				168,076,807	154,550,536	1,373,180	4,578,929	1,958,643	2,437,555	3,304,906	3,304,906	168.73	2.14