

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				71,554,766	71,364,463	2,620,286	4,578,929	4,578,929	5,574,252	8,879,158	8,879,158	193.91	12.44
PROYECTOS DE INVERSION				52,551,644	52,663,710	2,620,286	4,478,929	4,478,929	1,184,499	2,752,202	2,752,202	61.45	5.23
AMPLIACION DE LA SET CHAHUARES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUARES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DITTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	2,585,559	187,074	0	0	0	0	0	0		.00
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	33,938	240,219	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	2484165	5,280,264	0	40,700	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2384395	5,086,935	0	171,474	0	0	0	0	43,152	43,152	25.17	
REHABILITACION DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	3,313,492	49,831	1,937,355	301,473	808,435	808,435	591,633	991,322	991,322	122.62	51.17
RENOVACION TA05 DERIVACION CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072	0	701,563	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION Y RENOVACION 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926	1,436,573	35,503	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT. EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. D	PIP	0	6,243,765	63,261	3,892,059	294,843	487,719	487,719	500	750	750	.15	.02
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812	697,504	17,835	0	0	0	0	0	0		.00
REMOD. CERCO PERIMETRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO	PIP	0	50,155	60,230	5,023	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMING DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO AP	PIP	0	8,622,531	5,847,095	101,231	0	0	0	0	138,215	138,215		136.53
AMPLIACION DE LA SUBESTACION QUENCORO 138 KV, CELDA DE TRANSFORMACION 138/10,5 KV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DEL CUSC	PIP	0	500,000	60,355	4,189,854	108,443	233,878	233,878	103,653	103,653	103,653	44.32	2.47
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	5,985,031	92,262	0	0	0	13,350	13,350	13,350		14.47
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	2,733,321	81,703	0	0	0	1,300	1,300	1,300		1.59
RENOVACION DE REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES	PIP	0	55,000	5,774,768	216,287	0	0	0	1,400	23,227	23,227		10.74



**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 12:59:58 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C58591204-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
DEMANDA, ADEMAS DE LA ANTIGUEDAD DE LAS AC														
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHA	PIP	0	12,009,661	0	410,284	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE U	PIP	0	5,994,354	0	387,276	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
INDEPENDIZ. 04 ALIMENTADORES EN MT 22.9KV DE LA NUEVA SE KITEN, DISTRITO DE ECHARATI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,000,000	0	381,500	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
REMOD. Y ADECUAC. OFICINAS SEGUNDO PISO COMEDOR ELSE	PIP	0	2,300,000	0	43,250	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. REDES MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP ALIMENTADOR PM02, POR INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,134,284	0	42,586	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO LA CONVENCION 2023, SET URPIPATA, SET SANTA MARIA, SET	PIP	0	6,621,799	0	172,975	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ABANCAY 2023, SET TAMBURCO., CHACAPUENTE,	PIP	0	9,000,000	0	41,895	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ANDAHUAYLAS 2023, SET	PIP	0	8,700,000	0	41,895	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO CUSCO 2023	PIP	0	8,500,000	0	5,619,592	378,546	457,502	457,502	0	33,390	33,390	7.30	0	.59
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAEAS , DEPARTAMENTO	PIP	0	9,300,000	0	312,069	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. REDES BT ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02	PIP	0	6,000,000	0	1,188,250	0	0	0	33,475	33,475	33,475	2.82	0	2.82
RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY	PIP	0	2,500,000	0	39,874	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02	PIP	0	4,000,000	0	41,875	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
ESTUDIO DEL PROYECTO ¿LT 138 KV SURIRAY ¿ URPIPATA¿	PIP	0	1,160,000	0	306,800	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
RENOVACIÓN Y REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN SALIDAS. POR INCREMENTO DE CARGA DEL ALIMENTADOR DO02 DE LA SET DOLORESPATA	PIP	0	4,533,644	0	738,987	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE TURPO, CALLAPUCYO, CHIARAURA DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA-QUISPICANCHIS - CUSCO.	PIP	0	794,435	0	461,199	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CC. URINSAYA COLLANA SECTORES ACCOACCO, HUAYLLAPARCCO, ALTO K	PIP	0	1,723,135	0	131,119	34,623	34,623	34,623	0	0	0	0	0	.00





**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 14/04/2025

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C58591204-

HORA CIERRE : 12:59:58 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	4,396,045	4,402,153	16,297,025	0	0	0	3,900,403	5,200,417	5,200,417		31.91
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	388,300	0	0	0	0	0		0	0		
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	8,246,406	7,672,771	1,351,728	0	0	0	7,176	64,108	64,108		4.74
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	5,519	3,721	0	0	0	0	0	0	0		
SOFTWARE	I.OPT	0	2,405,424	2,405,424	523,500	0	0	0	0	0	0		.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	2,881,955	4,519,053	450,000	0	100,000	100,000	482,174	862,431	862,431	862.43	191.65
INVERSION FINANCIERA				0	0			0		0	0		
OTROS				96,522,041	83,186,073			0	0	0	0		.00
DIVIDENDOS		0	80,759,560	96,522,041	83,186,073			0	0	0	0		.00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>168,076,807</b>	<b>154,550,536</b>	<b>2,620,286</b>	<b>4,578,929</b>	<b>4,578,929</b>	<b>5,574,252</b>	<b>8,879,158</b>	<b>8,879,158</b>	<b>193.91</b>	<b>5.75</b>