

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				71,554,766	71,364,463	5,382,188	24,476,517	28,217,100	2,525,554	2,525,554	22,426,938	79.48	31.43
PROYECTOS DE INVERSION				52,551,644	52,663,710	5,152,188	16,569,238	22,320,384	2,489,337	2,489,337	10,988,015	49.23	20.86
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	2,585,559	187,074	0	156,948	30,126	0	0	0	.00	.00
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	33,938	240,219	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	2484165	5,280,264	0	40,700	0	40,700	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	0	34,895	0	34,895	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2384395	5,086,935	0	171,474	0	171,474	0	0	0	43,152		25.17
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	3,313,492	49,831	1,937,355	211,490	211,490	1,937,355	0	0	1,964,852	101.42	101.42
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072	0	701,563	0	0	701,563	0	0	0	.00	.00
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926	1,436,573	35,503	0	35,503	0	0	0	0		.00
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT. EN LOS DTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURÍMAC Y EN LOS DTOS. D	PIP	0	6,243,765	63,261	3,892,059	678,540	1,878,540	2,510,098	0	0	1,500	.06	.04
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAEES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812	697,504	17,835	0	17,835	0	0	0	0		.00
REMOD. CERCO PERIMÉTRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO	PIP	0	50,155	60,230	5,023	0	5,023	0	0	0	159		3.17
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMING DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO AP	PIP	0	8,622,531	5,847,095	101,231	0	0	0	0	0	138,215		136.53
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSC	PIP	0	500,000	60,355	4,189,854	924,357	2,349,763	1,894,045	503,359	503,359	1,179,461	62.27	28.15
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	5,985,031	92,262	0	0	0	0	0	13,350		14.47
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	2,733,321	81,703	0	0	0	1,300	1,300	51,831		63.44
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES	PIP	0	55,000	5,774,768	216,287	0	0	0	1,400	1,400	32,927		15.22

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNI,N PROGRESO DEL ALIMENTADOR MZ-01, MZ-03													
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTA	PIP	0	4,693,491	3,940,465	173,557	0	0	173,557	8,080	8,080	166,943	96.19	96.19
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA Y NAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DE	PIP	0	2,016,371	0	139,295	38,475	38,475	38,475	0	0	0	.00	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VILCANOTA 2023, SET	PIP	0	5,084,746	33,051	7,825,937	579,602	2,469,992	2,838,872	239,256	239,256	961,326	33.86	12.28
RENOV. REDES MEDIA TENSION Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION E INTERCONEXIÓN DE ALIMENTADORES CP03 y AN04, APURIMAC 2023.	PIP	0	7,322,034	33,220	10,584,189	1,182,978	3,811,847	4,742,442	23,405	23,405	23,405	.49	.22
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VALLE SAGRADO 2023,	PIP	0	4,237,288	33,475	3,461,538	387,653	1,168,352	1,355,280	74,925	74,925	872,293	64.36	25.20
RENOVAC. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO ANTA 2023, SET	PIP	0	6,621,799	0	790,660	0	96,218	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL ALIMENTADOR QU-02 EN LOS SECTORES DE MAGISTERIO, MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DEL CUSCO Y EN EL SECTOR DE SANTA ROSA EN EL D	PIP	0	9,000,000	0	42,875	0	42,875	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE TTIO Y PROGRESO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	8,700,000	0	42,875	42,875	42,875	42,875	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE LARAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO -	PIP	0	8,500,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE COVIDUC LARAPITA, SAN MARTIN, MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE SAN	PIP	0	9,300,000	0	42,875	0	42,875	0	0	0	0		.00
CUMPLIMIENTO DE METAS 2023, PROCEDIMIENTO 228 SEGURIDAD PUBLICA MADRE DE DIOS	PIP	0	7,000,000	0	112,875	0	42,875	0	0	0	0		.00
MEJOR. SISTEMA ELECT. MONOFASICO A TRIFASICO SECTORES DE SUCARAYLLA, ANCCARAYLLA, HUARACCOCO, YANAYOC, AZULCCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y CUMANA	PIP	0	4,093,925	115,061	1,528,504	0	0	1,528,504	330,866	330,866	3,500,069	228.99	228.99
RENOV. LP ALIMENTADOR PM08 DESDE ALERTA HASTA IBERIA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE	PIP	0	8,536,144	0	328,341	0	0	0	0	0	34,898		10.63
RENOV. REDES DE MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP POBLADO DE MAZUKO DEL ALIMENTADOR MZ03, POR INCREMENTO DE	PIP	0	10,750,302	0	41,724	41,724	41,724	41,724	0	0	0	.00	.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 15/08/2025

Hora Impr : 5:06:10 PM

FECHA CIERRE : 15/08/2025

HORA CIERRE : 5:10:16 PM

FORMATO N. 8E

(C16101708-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DEMANDA, ADEMAS DE LA ANTIGUEDAD DE LAS AC													
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHA	PIP	0	12,009,661	0	410,284	0	72,058	0	24,000	24,000	38,090		9.28
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE U	PIP	0	5,994,354	0	387,276	0	38,963	0	24,000	24,000	38,090		9.84
INDEPENDIZ. 04 ALIMENTADORES EN MT 22.9KV DE LA NUEVA SE KITEN, DISTRITO DE ECHARATI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,000,000	0	381,500	0	60,000	0	0	0	0		.00
REMOD. Y ADECUAC. OFICINAS SEGUNDO PISO COMEDOR ELSE	PIP	0	2,300,000	0	43,250	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP ALIMENTADOR PM02, POR INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,134,284	0	42,586	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO LA CONVENCIÓN 2023, SET URPIPATA, SET SANTA MARÍA, SET	PIP	0	6,621,799	0	172,975	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ABANCAY 2023, SET TAMBURCO., CHACAPUENTE,	PIP	0	9,000,000	0	41,895	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ANDAHUAYLAS 2023, SET	PIP	0	8,700,000	0	41,895	41,895	41,895	41,895	0	0	0	.00	.00
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO CUSCO 2023	PIP	0	8,500,000	0	5,619,592	536,750	1,686,273	2,438,634	316,321	316,321	628,566	25.78	11.19
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAE , DEPARTAMENTO	PIP	0	9,300,000	0	312,069	0	0	0	0	0	0		.00
RENOV. REDES BT ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02	PIP	0	6,000,000	0	1,188,250	0	187,000	0	23,130	23,130	56,605		4.76
RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY	PIP	0	2,500,000	0	39,874	0	39,874	0	0	0	0		.00
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02	PIP	0	4,000,000	0	41,875	0	0	0	0	0	0		.00
ESTUDIO DEL PROYECTO ¿LT 138 KV SURIRAY ¿ URPIPATA¿	PIP	0	1,160,000		306,800	0	0	128,902	0	0	0	.00	.00
RENOVACIÓN Y REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN SALIDAS. POR INCREMENTO DE CARGA DEL ALIMENTADOR DO02 DE LA SET DOLORESPATA	PIP	0	4,533,644		738,987	95,106	300,335	193,111	0	0	34,746	17.99	4.70
CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE TURPO, CALLAPUCYO, CHIARAURA DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA-QUISPICANCHIS - CUSCO.	PIP	0	794,435		461,199	71,499	373,811	158,887	0	0	0	.00	.00
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CC. URINSAYA COLLANA SECTORES ACCOACCO, HUAYLLAPARCCO, ALTO K	PIP	0	1,723,135		131,119	0	0	34,623	0	0	0	.00	.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 15/08/2025

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 5:10:16 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/08/2025

Hora Impr : 5:06:10 PM

(C16101708-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS CUSCO	PIP	0	18,956,321		183,857	0	35,542	40,927	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS APURIMAC	PIP	0	14,309,827		207,636	0	57,239	40,927	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ALIMENTADOR AN04 DE LA LOCALIDAD DE PAMPANZA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	2,568,243		809,419	98,412	393,940	160,050	7,541	7,541	7,541	4.71	.93
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES DE QUENCORO Y DOLORESPATA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CCORCCA, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO Y EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,474,576		971,296	92,229	299,499	143,865	0	0	0	.00	.00
REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO	PIP	0	753,900		25,318	0	25,318	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	PIP	0	11,249,237		100,545	0	0	0	645,383	645,383	645,383		641.88
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET PISAC, SET DOLORESPATA Y SET QUENCORO DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	8,334,202		40,725	0	0	0	300	300	146,588		359.95
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	PIP	0	6,902,043		35,511	0	0	0	0	0	0		.00
ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET QUENCORO, SET DOLORES, SET CACHIMAYO Y SET OROPESA	PIP	0	6,771,032		38,895	0	38,895	0	0	0	0		.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SESENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLA PROVINCIA DE QUISPICANCHIS REGION CUSCO	PIP	0	1,354,060		27,832	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT SEPAHUA	PIP	0	6,000,000		40,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT MEGANTONI	PIP	0	10,000,000		144,150	0	0	0	0	0	0		.00
CREACIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR IBERIA INAPARI. POR INCREMENTO DE CARGA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA NUEVA SET IBERIA. PROVINCIA DE TAHUAMANU. DISTRITO DE INAPARI, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	3,500,000		39,853	39,853	39,853	39,853	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION CUSCO	PIP	0	9,000,000		90,000	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CUSCO	PIP	0	9,500,000		180,500	0	0	0	0	0	0		.00
REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL: EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO.	PIP	0	252,787		227,508	0	0	227,508	0	0	35,250	15.49	15.49
CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS	PIP	0	601,481		42,000	0	0	0	0	0	0		.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DE TOROMANYA, HUASCHA ATOCTOCLLA, HUISURAY Y ALPICHIRI DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO													
REUBICACION DE LA SET URUBAMBA	PIP	0	11,500,000		612,750	0	0	612,750	0	0	34,905	5.70	5.70
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LA SET CACHIMAYO - TP 138/60/22.9 KV de 50MVA	PIP	0	15,600,000		130,545	0	0	0	215,906	215,906	278,225		213.13
CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE CHAPIMARCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO	PIP	0	1,450,072		264,365	0	0	0	0	0	0		.00
* MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHIARA , NUEVA HUILLCAYHUA, SANTIAGO DE YAURECC Y ANEXO HUANIPA CHILLMAY - DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -	PIP	0	2,171,866		65,156	0	0	0	0	0	0		.00
ADECUACION DE LAS SALIDAS DE QUENCORO Y DOLORESPATA	PIP	0	1,550,637		100,477	0	41,752	0	0	0	0		.00
REFORZAMIENTO DEL ALIMETADOR UR01 POR INCREMENTO DE CARGA	PIP	0	1,789,523		75,990	41,752	41,752	41,752	0	0	0	.00	.00
REMODELACION DE ALMACEN SEDE CENTRAL CUSCO PARA UNA OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN GENERAL	PIP	0	892,426		129,395	0	0	39,826	25,870	25,870	35,350	88.76	27.32
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PACHUCA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,031,597		87,856	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE REDES EN BAJA Y MEDIA TENSION EN LOS SECTORES DE IBERIA E IÑAPARI REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	1,109,215	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 SECTORES DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	PIP	0	6,985,289	0	198,751	46,998	46,998	46,998	24,295	24,295	24,295	51.69	12.22
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE 22 SED CUSCO. SOLICITADO POR CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD	PIP	0	2,022,325	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SALIDAS EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	PIP	0	2,456,078		47,962	0	47,962	0	0	0	0		.00
CREACION DEL ALIMENTADOR PM09 EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	PIP	0	8,703,469		46,998	0	0	46,998	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN CIUDAD PUERTO MALDONADO- MADRE DE DIOS	PIP	0	8,679,523		47,962	0	0	47,962	0	0	0	.00	.00
REMODELACION DEL ALIMENTADOR CA02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION	PIP	0	5,378,964		46,998	0	0	0	0	0	0		.00
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION QUISPICANCHI - CUSCO	PIP	0	6,789,426		47,962	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				19,003,122	18,700,753	230,000	7,907,279	5,896,716	36,217	36,217	11,438,923	193.99	61.17
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	42,898	0	78,500	0	78,500	0	0	0	0		.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	4,396,045	4,402,153	16,297,025	0	7,450,779	4,683,788	33,585	33,585	7,460,597	159.29	45.78
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	388,300	0	0	0	0	0		0	0		
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	8,246,406	7,672,771	1,351,728	180,000	278,000	603,728	0	0	1,659,103	274.81	122.74
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	5,519	3,721	0	0	0	0	2,632	2,632	2,632		
SOFTWARE	I.OPT	0	2,405,424	2,405,424	523,500	0	0	309,200	0	0	0	.00	.00
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	2,881,955	4,519,053	450,000	50,000	100,000	300,000	0	0	2,316,591	772.20	514.80
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				96,522,041	83,186,073		0	83,186,073	0	0	93,080,898	111.89	111.89
DIVIDENDOS		0	80,759,560	96,522,041	83,186,073		0	83,186,073	0	0	93,080,898	111.89	111.89
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				168,076,807	154,550,536	5,382,188	24,476,517	111,403,173	2,525,554	2,525,554	115,507,836	103.68	74.74