

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				71,554,766	71,364,463	8,356,999	24,053,034	63,526,977	14,280,632	27,093,408	61,181,733	96.31	85.73
PROYECTOS DE INVERSION				52,551,644	52,663,710	6,339,944	18,926,276	46,170,676	13,021,415	23,799,208	43,775,672	94.81	83.12
AMPLIACION DE LA SET CHAHUAJES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUAJES-KITENI Y SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO	PIP	2378998	30,278,739	2,585,559	187,074	0	0	187,074	0	0	0	.00	.00
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO	PIP	2454645	2,110,160	33,938	240,219	114,325	240,219	240,219	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL AMT UR-02 URUBAMBA OLLANTAYTAMBO	OTROS PI	2484165	5,280,264	0	40,700	0	0	40,700	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO	OTROS PI	0	75,000	0	34,895	0	0	34,895	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	34,895	34,895	34,895	0	0	0	.00	.00
ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS	OTROS PI	0	50,000	0	34,895	0	34,895	34,895	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS AMTS EN 13.2 Y 22.9 KV DE LA SUBESTACION ELECTRICA ANDAHUAYLAS	OTROS PI	2384395	5,086,935	0	171,474	0	0	171,474	0	0	43,152	25.17	25.17
REHABILITACIÓN DE ALMACENES QORIMARCA EN EL SECTOR DE CACHIMAYO ANTA CUSCO	OTROS PI	2499821	3,313,492	49,831	1,937,355	0	0	1,937,355	0	370,487	3,284,446	169.53	169.53
RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA	PIP	0	4,902,072	0	701,563	0	0	701,563	0	0	0	.00	.00
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS	PIP	0	5,314,926	1,436,573	35,503	0	0	35,503	138,406	138,406	138,406	389.84	389.84
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURÍMAC Y EN LOS DTOS. D	PIP	0	6,243,765	63,261	3,892,059	181,961	181,961	3,892,059	428,680	946,430	1,392,241	35.77	35.77
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAE S - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	923,812	697,504	17,835	0	0	17,835	0	0	0	.00	.00
REMODO. CERCO PERIMÉTRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO	PIP	0	50,155	60,230	5,023	0	0	5,023	0	0	159	3.17	3.17
RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR PROCEDIMIENTO 228 OSINERMG DISTRICTO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO AP	PIP	0	8,622,531	5,847,095	101,231	0	101,231	101,231	0	0	138,215	136.53	136.53
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSC	PIP	0	500,000	60,355	4,189,854	0	870,403	4,189,854	5,361,595	8,126,029	9,777,544	233.36	233.36
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRIA HASTA ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE	PIP	0	179,357	5,985,031	92,262	0	92,262	0	0	0	13,350		14.47
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE	PIP	0	74,000	2,733,321	81,703	0	81,703	0	1,300	3,250	57,031		69.80
RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES	PIP	0	55,000	5,774,768	216,287	0	216,287	0	1,400	2,800	38,527		17.81

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNI,N PROGRESO DEL ALIMENTADOR MZ-01, MZ-03													
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTA	PIP	0	4,693,491	3,940,465	173,557	0	0	173,557	0	0	166,943	96.19	96.19
MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA Y NAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DE	PIP	0	2,016,371	0	139,295	0	100,820	38,475	348,137	600,499	673,537	1750.58	483.53
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VILCANOTA 2023, SET	PIP	0	5,084,746	33,051	7,825,937	1,322,145	3,096,675	6,970,839	1,156,329	2,004,477	4,108,676	58.94	52.50
RENOV. REDES MEDIA TENSION Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION E INTERCONEXIÓN DE ALIMENTADORES CP03 y AN04, APURIMAC 2023.	PIP	0	7,322,034	33,220	10,584,189	1,078,540	3,212,878	9,712,842	1,811,866	3,885,235	4,862,123	50.06	45.94
RENOV. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO VALLE SAGRADO 2023,	PIP	0	4,237,288	33,475	3,461,538	474,113	1,325,559	3,044,219	143,830	474,634	2,269,782	74.56	65.57
RENOVAC. Y AMPLIAC. REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO ANTA 2023, SET	PIP	0	6,621,799	0	790,660	271,077	694,442	499,987	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL ALIMENTADOR QU-02 EN LOS SECTORES DE MAGISTERIO, MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DEL CUSCO Y EN EL SECTOR DE SANTA ROSA EN EL D	PIP	0	9,000,000	0	42,875	0	0	42,875	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE TTIO Y PROGRESO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	8,700,000	0	42,875	0	0	42,875	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES PRIMARIAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE LARAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO -	PIP	0	8,500,000	0	64,000	0	64,000	0	0	0	0	.00	.00
RENOV. REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE COVIDUC LARAPITA, SAN MARTIN, MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE SAN	PIP	0	9,300,000	0	42,875	0	0	42,875	0	0	0	.00	.00
CUMPLIMIENTO DE METAS 2023, PROCEDIMIENTO 228 SEGURIDAD PUBLICA MADRE DE DIOS	PIP	0	7,000,000	0	112,875	0	70,000	42,875	0	0	0	.00	.00
MEJOR. SISTEMA ELECT. MONOFASICO A TRIFASICO SECTORES DE SUCARAYLLA, ANCCARAYLLA, HUARACCOCO, YANAYOC, AZULCCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y CUMANA	PIP	0	4,093,925	115,061	1,528,504	0	0	1,528,504	0	0	3,640,424	238.17	238.17
RENOV. LP ALIMENTADOR PM08 DESDE ALERTA HASTA IBERIA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE	PIP	0	8,536,144	0	328,341	128,738	328,341	207,540	0	0	34,898	16.82	10.63
RENOV. REDES DE MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP POBLADO DE MAZUKO DEL ALIMENTADOR MZ03, POR INCREMENTO DE	PIP	0	10,750,302	0	41,724	0	0	41,724	0	0	0	.00	.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 12/12/2025

Hora Impr : 5:19:15 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2025

HORA CIERRE : 5:09:46 PM

FORMATO N. 8E

(C46091712-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025								EJECUCION PRESUPUESTAL 2025			
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL			
DEMANDA, ADEMAS DE LA ANTIGUEDAD DE LAS AC																
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHA	PIP	0	12,009,661	0	410,284	109,961	338,226	273,893	204,994	535,282	573,372	209.34	139.75			
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE U	PIP	0	5,994,354	0	387,276	112,771	348,313	249,632	0	0	38,090	15.26	9.84			
INDEPENDIZ. 04 ALIMENTADORES EN MT 22.9KV DE LA NUEVA SE KITEN, DISTRITO DE ECHARATI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	3,000,000	0	381,500	108,500	321,500	258,500	0	0	0	.00	.00			
REMOD. Y ADECUAC. OFICINAS SEGUNDO PISO COMEDOR ELSE	PIP	0	2,300,000	0	43,250	0	43,250	43,250	0	0	0	.00	.00			
RENOV. REDES MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP ALIMENTADOR PM02, POR INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,134,284	0	42,586	42,586	42,586	42,586	0	0	0	.00	.00			
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO LA CONVENCIÓN 2023, SET URPIPATA, SET SANTA MARIA, SET	PIP	0	6,621,799	0	172,975	63,109	172,975	63,109	0	0	0	.00	.00			
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ABANCAY 2023, SET TAMBURCO., CHACAPUENTE,	PIP	0	9,000,000	0	41,895	0	41,895	41,895	0	0	0	.00	.00			
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO ANDAHUAYLAS 2023, SET	PIP	0	8,700,000	0	41,895	0	0	41,895	0	0	0	.00	.00			
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR ELECTRICO CUSCO 2023	PIP	0	8,500,000	0	5,619,592	621,676	2,031,435	4,827,092	707,122	1,145,522	3,044,030	63.06	54.17			
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES , DEPARTAMENTO	PIP	0	9,300,000	0	312,069	104,574	312,069	194,795	0	0	0	.00	.00			
RENOV. REDES BT ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02	PIP	0	6,000,000	0	1,188,250	391,500	1,001,250	796,750	846,375	1,933,902	3,409,510	427.93	286.94			
RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY	PIP	0	2,500,000	0	39,874	0	0	39,874	0	0	0	.00	.00			
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL ALIMENTADOR CQ-02	PIP	0	4,000,000	0	41,875	41,875	41,875	41,875	0	0	0	.00	.00			
ESTUDIO DEL PROYECTO ¿LT 138 KV SURIRAY ¿ URPIPATA¿	PIP	0	1,160,000		306,800	85,364	177,898	254,011	0	0	0	.00	.00			
RENOVACIÓN Y REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN SALIDAS. POR INCREMENTO DE CARGA DEL ALIMENTADOR DO02 DE LA SET DOLORESPATA	PIP	0	4,533,644		738,987	200,725	340,647	738,987	0	0	34,746	4.70	4.70			
CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE TURPO, CALLAPUCYO, CHIARAURA DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA-QUISPICANCHIS - CUSCO.	PIP	0	794,435		461,199	0	0	461,199	0	0	0	.00	.00			
CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CC. URINSAYA COLLANA SECTORES ACCOACCO, HUAYLLAPARCCO, ALTO K	PIP	0	1,723,135		131,119	34,463	96,496	69,086	0	0	0	.00	.00			

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/12/2025

Hora Impr : 5:19:15 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2025

HORA CIERRE : 5:09:46 PM

FORMATO N. 8E

(C46091712-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
RENOVACIÓN DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS CUSCO	PIP	0	18,956,321		183,857	0	107,388	122,166	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS APURIMAC	PIP	0	14,309,827		207,636	0	109,470	143,242	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ALIMENTADOR AN04 DE LA LOCALIDAD DE PAMPANZA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	2,568,243		809,419	138,685	353,841	702,291	384,340	859,523	1,434,570	204.27	177.23
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES DE QUENCORO Y DOLORESPATA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CCORCCA, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO Y EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO	PIP	0	8,474,576		971,296	210,619	620,161	765,423	0	0	0	.00	.00
REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO	PIP	0	753,900		25,318	0	0	25,318	0	0	0	.00	.00
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	PIP	0	11,249,237		100,545	0	100,545	100,545	0	0	645,383	641.88	641.88
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET PISAC, SET DOLORESPATA Y SET QUENCORO DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	PIP	0	8,334,202		40,725	40,725	40,725	40,725	0	0	146,588	359.95	359.95
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	PIP	0	6,902,043		35,511	35,511	35,511	35,511	0	0	0	.00	.00
ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET QUENCORO, SET DOLORES, SET CACHIMAYO Y SET OROPESA	PIP	0	6,771,032		38,895	0	0	38,895	0	0	0	.00	.00
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE SESENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS REGION CUSCO	PIP	0	1,354,060		27,832	0	27,832	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT SEPAHUA	PIP	0	6,000,000		40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE REDES MT Y BT MEGANTONI	PIP	0	10,000,000		144,150	42,000	144,150	42,000	0	0	0	.00	.00
CREACIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR IBERIA INAPARI. POR INCREMENTO DE CARGA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA NUEVA SET IBERIA. PROVINCIA DE TAHUAMANU. DISTRITO DE INAPARI, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PIP	0	3,500,000		39,853	0	0	39,853	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION CUSCO	PIP	0	9,000,000		90,000	0	90,000	0	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CUSCO	PIP	0	9,500,000		180,500	95,000	180,500	95,000	0	0	0	.00	.00
REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL: EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO.	PIP	0	252,787		227,508	0	0	227,508	0	0	35,250	15.49	15.49
CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS	PIP	0	601,481		42,000	0	42,000	0	0	0	0	.00	.00

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 12/12/2025

Hora Impr : 5:19:15 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2025

HORA CIERRE : 5:09:46 PM

FORMATO N. 8E

(C46091712-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DE TOROMANYA, HUASCJA ATOCTOCLLA, HUISURAY Y ALPICHIRI DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO													
REUBICACION DE LA SET URUBAMBA	PIP	0	11,500,000		612,750	0	0	612,750	0	0	34,905	5.70	5.70
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LA SET CACHIMAYO - TP 138/60/22.9 KV de 50MVA	PIP	0	15,600,000		130,545	62,400	130,545	62,400	449,490	1,358,003	1,734,906	2780.30	1328.97
CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE CHAPIMARCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO	PIP	0	1,450,072		264,365	91,355	264,365	163,859	0	0	0	.00	.00
* MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHIARA , NUEVA HUILLCAYHUA, SANTIAGO DE YAURECC Y ANEXO HUANIPA CHILLMAY - DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURIMAC*	PIP	0	2,171,866		65,156	0	65,156	0	0	0	0		.00
ADECUACION DE LAS SALIDAS DE QUENCORO Y DOLORESPATA	PIP	0	1,550,637		100,477	0	58,725	41,752	0	0	0	.00	.00
REFORZAMIENTO DEL ALIMETADOR UR01 POR INCREMENTO DE CARGA	PIP	0	1,789,523		75,990	0	34,238	41,752	0	0	0	.00	.00
REMDELACION DE ALMACEN SEDE CENTRAL CUSCO PARA UNA OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN GENERAL	PIP	0	892,426		129,395	0	89,569	39,826	0	0	35,350	88.76	27.32
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PACHUCA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- DEPARTAMENTO DE APURIMAC	PIP	0	1,031,597		87,856	0	87,856	0	0	0	0		.00
AMPLIACION DE REDES EN BAJA Y MEDIA TENSION EN LOS SECTORES DE IBERIA E IÑAPARI REGION MADRE DE DIOS	PIP	0	1,109,215	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 SECTORES DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	PIP	0	6,985,289	0	198,751	52,789	151,753	99,787	1,037,551	1,385,068	1,939,857	1944.00	976.02
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE 22 SED CUSCO. SOLICITADO POR CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD	PIP	0	2,022,325	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVACION SALIDAS EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	PIP	0	2,456,078		47,962	0	0	47,962	0	0	0	.00	.00
CREACION DEL ALIMENTADOR PM09 EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	PIP	0	8,703,469		46,998	0	0	46,998	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN CIUDAD PUERTO MALDONADO- MADRE DE DIOS	PIP	0	8,679,523		47,962	0	0	47,962	0	0	0	.00	.00
REMDELACION DEL ALIMENTADOR CA02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION	PIP	0	5,378,964		46,998	0	46,998	46,998	0	0	0	.00	.00
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION QUISPICANCHI - CUSCO	PIP	0	6,789,426		47,962	47,962	47,962	47,962	0	0	0	.00	.00
RENOVACION CANAL M.C.H. MANCAHUARA	PIP	0	10,692,778		0		0	0	0	29,661	29,661		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/12/2025

Hora Impr : 5:19:15 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2025

HORA CIERRE : 5:09:46 PM

FORMATO N. 8E

(C46091712-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2024	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJECUCION PRESUPUESTAL 2025				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				19,003,122	18,700,753	2,017,055	5,126,758	17,356,301	1,259,217	3,294,200	17,406,061	100.29	93.08
EQUIPOS DE GENERACION	I.REP	0	42,898	0	78,500	0	0	78,500	0	0	0	.00	.00
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	I.OPT	0	4,396,045	4,402,153	16,297,025	1,102,755	4,162,458	15,002,573	306,885	1,832,546	9,695,061	64.62	59.49
UNIDADES DE TRANSPORTE	OTROS NL	0	388,300	0	0	0	0	0		0	0		
EQUIPOS DIVERSOS	OTROS NL	0	8,246,406	7,672,771	1,351,728	650,000	650,000	1,351,728	0	0	1,680,632	124.33	124.33
MUEBLES Y ENSERES	OTROS NL	0	5,519	3,721	0	0	0	0	0	0	0		
SOFTWARE	I.OPT	0	2,405,424	2,405,424	523,500	214,300	214,300	523,500	0	0	481,085	91.90	91.90
PROYECTOS MENORES	OTROS NL	0	2,881,955	4,519,053	450,000	50,000	100,000	400,000	952,332	1,461,654	5,549,283	1387.32	1233.17
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				96,522,041	83,186,073		0	83,186,073	0	0	93,080,898	111.89	111.89
DIVIDENDOS		0	80,759,560	96,522,041	83,186,073		0	83,186,073	0	0	93,080,898	111.89	111.89
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				168,076,807	154,550,536	8,356,999	24,053,034	146,713,050	14,280,632	27,093,408	154,262,631	105.15	99.81