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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 

 

1.1 Información General del Titular  

Nombre de la 
Empresa: 

  
 Empresa Regional de Electricidad de Sur Este SAA 

Código de la Empresa: 0622 Cargo del Titular: Presidente de Directorio  

Apellidos y Nombres 
del Titular: 

  
 Olazabal Ibañez Frantz Luis 

Tipo de documento de 
identidad: 

 DNI 
N° de documento de 
identidad: 

 23821582 

Teléfono (1):  084 233700 Correo Electrónico (1):  Electro@else.com.pe 

Tipo de informe: Informe Por Periodo Anual   

INFORME A 
REPORTAR 

 

Fecha de inicio de 
gestión: 

 12/10/20216 
Nro.  Documento de 
Nombramiento/Designación 

Acuerdo de Directorio N.° 005-2016-
008-FONAFE  

Fecha de cese de 
gestión (*): 

  
Nro. Documento de Cese 
de corresponder (*) 

  

Fecha de inicio del 
periodo reportado: 

 01/01/2025 
Fecha de corte del periodo 
reportado: 

 31/12/2025 

Fecha de 
Presentación: 

      

Apellidos y Nombres 
del Funcionario 
Responsable: 

Gonzales De la Vega Fredy Hernan   

Cargo del Funcionario 
Responsable: 

Gerente General   

(*) Cuando Corresponda 

 

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama  

 

a. Misión 

Somos Electro Sur Este, una organización que ofrece el servicio de distribución y comercialización de 

energía eléctrica con calidad, eficiencia, y responsabilidad socioambiental. 

b. Visión 

 

 

 

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una organización innovadora y competitiva del sector 

eléctrico. 
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c. Valores 

d. Organigrama 

 

 

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión 

❖ Excelencia en el Servicio  
❖ Integridad  
❖ Compromiso  
❖ Innovación 
❖ Proactividad  

 

 
❖ En relación con el cumplimento del plan operativo, este ha registrado un cumplimiento 

ponderado del 94.25% al cierre del periodo 2025.  
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❖ El EBITDA alcanzó un nivel de cumplimiento de 100.67%, con una ejecución de / 218.17 

MM superando la meta establecida en el BSC de S/ 216.72 millones. Este resultado se 

explica principalmente por el incremento de la utilidad operativa del ejercicio. 
 

❖ El ROE registró un nivel de cumplimiento de 96.08%, alcanzando un valor de 15.67 

frente a la meta establecida en el BSC de 16.31. Este resultado se explica principalmente 

por el incremento de la utilidad neta. 

 

❖ El ROA alcanzó un nivel de cumplimiento de 93.18%, logrando un valor de 13.32 

respecto a la meta según el BSC de 14.30.  Este resultado se explica principalmente por 

el incremento de la utilidad neta. 

 

❖ Respecto a la venta de energía durante el 2025 alcanzó un volumen total de 864,048 

MWh, registrando un crecimiento del 7.41 %. De este total, 812,534 MWh (equivalente 

al 94.04 %) fueron vendidos a clientes del mercado regulado, mientras que 51,300 MWh 

(correspondiente al 5.94 %) se comercializaron en el mercado libre.  

 

❖ El Coeficiente de Electrificación en la zona de concesión administrada por la empresa, 

alcanzó un nivel de cumplimiento de 100.00%, obteniendo un valor 94.90% respecto a 

la meta proyectada en 94.83%, lo que representa un incremento de 0.49 respecto al 

periodo anterior.  

 

❖ El indicador de SAIDI registro un nivel de cumplimiento de 55.10% alcanzando un valor 

de 14.20, frente a lo establecida en el BSC de 9.80.  Este resultado se debe 

principalmente al incremento de interrupciones registrado hacia el cierre del año, 

particularmente durante el último trimestre del ejercicio. Dichas interrupciones fueron 

ocasionadas, en su mayoría, por factores climáticos, como el aumento de lluvias y 

descargas atmosféricas, especialmente en los sectores altoandinos de la zona de 

concesión. 

 
❖ El indicador de SAIFI registro un nivel de cumplimiento de 61.91% alcanzando un valor 

de 5.80, frente a lo establecido en el BCS 4.20.  El valor se encuentra por debajo de la 

meta establecida, debido principalmente al incremento de interrupciones registrado en 

el tercer trimestre del ejercicio 2025. Ello ocurre a pesar de los esfuerzos realizados para 

la atención de las interrupciones del servicio y la implementación de acciones 

preventivas, como el cumplimiento de los planes de mantenimiento, la limpieza de la 

franja de servidumbre y la creciente automatización de las instalaciones. 

 
❖ Al cierre del año 2025, se cuenta con un total de 695,167 clientes, lo que representa un 

incremento del 3.40 %. Este crecimiento refleja la continua expansión de la cobertura 
eléctrica, impulsada por la ejecución de proyectos de electrificación, así como el 
aumento de la demanda en las zonas de concesión. 
 

❖ El indicador de Inversiones FBK alcanzó un nivel de ejecución de 107.80% con respecto 

al marco anual, habiéndose ejecutado S/ 76.96 MM de los S/ 71.34 MM proyectados 

para el ejercicio en el PIM 2025, lo cual es explicado principalmente por el incremento 

en la ejecución de proyectos de inversión, por la ejecución de proyectos de continuidad 

del ejercicio 2024 y proyectos nuevos convocados en el año 2025. 
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❖ Los Ingresos por Servicios Complementarios alcanzó un nivel de cumplimiento de 

100.00% respecto la meta establecida en el PIM, alcanzando el monto de S/ 76.52 MM, 

superior a la meta proyectada de S/ 75.15 MM. 

 

❖ El Nivel de Pérdida de Energía en el sistema de distribución alcanzo un valor  de 

94,847MWh equivalente 10.22% de la energía entregada a las redes de media y baja 

tensión, lo que refleja la eficacia de los programas de reducción de perdidas , la 

continuidad de campañas de regularización de suministros y mejora en los controles 

operativos. 

 
❖ El Nivel de Pérdida de Energía en el sistema de transmisión y subtransmisión  alcanzo 

un valor de 24,073 MWh equivalente al 2.44 % de la energía neta ingresada, este leve 
incremento se relaciona principalmente con el mayor flujo de potencia a través de la red 
troncal y subtransmisora, impulsado por el crecimiento sostenido del consumo en zonas 
atendidas. Asimismo, los cambios en los perfiles de carga y los mayores requerimientos 
operativos impactaron temporalmente la eficiencia de transmisión.  
 

❖ El Indicador Cumplimiento del PASST, con respecto al cumplimiento de las actividades 

contempladas en el PASST registró un cumplimiento del 92.91%, debido a que se 

ejecutaron las 118 actividades de las 127 programadas para el ejercicio. 

 
❖ El indicador Nivel de reemplazos UAP por LED registró un nivel de cumplimiento mayor 

a 120.00%, registrando 21,758 reemplazos de UAP por LED, siendo la meta de 14,000 

para el ejercicio. 

 
❖ Los planes de acción orientados al cumplimiento de la Gobernanza Corporativa, el 

Sistema de Control Interno, la Gestión Integral de Riesgos y el Programa de 

Responsabilidad Social evaluados al segundo semestre del ejercicio 2025, alcanzaron 

niveles de ejecución al 100%, consolidando el compromiso institucional con la excelencia 

en la gestión.  

 
❖ Se alcanzo un 105.75% respecto al modelo de Gestión Humana Corporativa MGHC, 

este logro evidencia el fortalecimiento de procesos clave en la gestión del talento 

humano, como cultura organizacional, comunicación interna, desempeño, clima laboral, 

planificación y conocimiento. Su consolidación permitió construir un entorno más 

eficiente, colaborativo e innovador, alineado con los objetivos estratégicos de la empresa 

 
❖ El nivel de Cumplimiento del PACA registró un nivel de cumplimiento del 100%, por 

encima de la meta establecida, alcanzando un total de 974.50 horas de capacitación.  

 
❖ El Indicador Índice de clima laboral logro un nivel de cumplimiento de 100 % ha 

alcanzado un nivel de satisfacción de 72%, encima de la meta anual definida en 71%, el 

cual se sustenta en el desarrollo de la encuesta anual de clima laboral. 

 
❖ Se alcanzó un 100 % (autoevaluación) en el nivel de madurez de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), consolidando el compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto 

positivo en la comunidad. Este logro refleja la implementación de prácticas responsables 

en gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG), fortaleciendo su relación con los 

grupos de interés y garantizando una operación alineada con los principios de 

sostenibilidad y bienestar social. 
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❖ Durante el 2025 se amplió el impacto social al empadronar 6,912 nuevos beneficiarios 
en el Programa FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), permitiendo que más 
familias en situación de vulnerabilidad accedan a un subsidio para la adquisición de GLP. 
Este logro refuerza el compromiso de la empresa con la inclusión energética, mejorando 
la calidad de vida de miles de personas y contribuyendo al bienestar de las comunidades 
más necesitadas. 
 

❖ Se ha implementado un Centro de Datos de Contingencia que garantiza la disponibilidad, 
integridad y acceso en línea de la información crítica. Esta infraestructura asegura la 
continuidad de los sistemas de información y de los sistemas operativos empresariales, 
permitiendo la sostenibilidad de los procesos operativos y la toma de decisiones incluso 
ante escenarios de indisponibilidad del centro de datos principal. Con ello, se reducen 
los riesgos tecnológicos y se refuerza la resiliencia institucional frente a eventos 
disruptivos. 
 

❖ Electro Sur Este S.A.A. reafirma su compromiso con la igualdad de género mediante su 
activa participación como miembro del Comité Técnico de Normalización CTN-167 de 
INACAL, contribuyendo en la elaboración de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 
30415:2026, recientemente aprobada por INACAL. Esta participación se sustenta en la 
experiencia en la implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género 
conforme a la NTP 722:2022, consolidando a Electro Sur Este como un referente del 
sector energético promoviendo entornos laborales inclusivos y libres de discriminación, 
que potencian el desarrollo pleno de sus colaboradores. 
 

❖ Durante el 2025, Electro Sur Este S.A.A. ha Recertificado con éxito su Sistema Integrado 
de Gestión que está compuesto por las Normas ISO 9001 (Calidad); ISO 14001 
(Ambiental) e ISO 45001 (Seguridad y Salud en el trabajo) para sus procesos de 
Supervisión de la Operación y el mantenimiento de las centrales de generación, 
Subestaciones de transformación (SET) y líneas de transmisión (LLTT), certificado 
desde el año 2019. Así mismo, sostiene la Certificación ISO 9001 en los Procesos 
Comerciales desde el año 2005, de manera continua, asegurando una gestión de calidad 
eficiente, amigable con el ambiente, sostenible y segura, buscando en todo momento la 
satisfacción de todos sus grupos de interés. 
 

❖ Como resultado del modelo de gestión responsable que Electro Sur Este S.A.A. viene 
consolidando de manera sostenida, la empresa fue reconocida a nivel corporativo por 
FONAFE como empresa líder en Responsabilidad Social, según la evaluación del Grado 
de Madurez de Responsabilidad Social Corporativa. Esta distinción reafirma la solidez 
de su enfoque estratégico y su compromiso permanente con la generación de valor 
social en beneficio de sus grupos de interés. 
 

❖ Electro Sur Este S.A.A. fue reconocida a nivel nacional en el Primer Concurso Nacional 
de Buenas Prácticas en Calidad de Servicios, organizado por la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por la implementación del 
programa “Comunidades con Energía y Seguridad”, iniciativa que forma parte de su 
Programa de Responsabilidad Social Empresarial y que contempla capacitaciones 
técnicas en instalaciones eléctricas dirigidas a comunidades de su ámbito de influencia. 
Este reconocimiento pone en valor una gestión de responsabilidad social estratégica, 
alineada al Plan Estratégico institucional y orientada a resultados. El programa ha 
contribuido a fortalecer la seguridad eléctrica, generar empleo local y mejorar la calidad 
del servicio, consolidando a la empresa como referente en generación de valor público 
y fortalecimiento de la confianza ciudadana 
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1.4 Limitaciones en el Período a Rendir  

 

 

 

 

 

❖ La situación económica actual, productos de la inestabilidad política y social del país, 
sumado a inestabilidad política internacional, continúa afectando la situación económica 
de la empresa, al no haberse reactivado el sector turismo en su totalidad.  
 

❖ Los efectos del cambio climático han generado el incremento de interrupciones 
afectando de manera negativa los indicadores de SAIDI y SAIFI durante el primer 
trimestre del ejercicio 2025.  
 

❖ La demora en la aprobación de la nueva estructura organizacional y la actualización de 
los nuevos niveles salariales. 
 

❖ La rotación frecuente de los actores políticos que no permite una continuidad en las 
políticas relacionados a los aspectos de estructura y estrategia empresarial.  
 

❖ Migración de talento a causa de la insatisfacción del nivel salarial actual, ofrecidos por 
la empresa, y la disponibilidad de mejores oportunidades salariales en el mercado. 
 

❖ Durante el periodo evaluado, las principales limitaciones para la prestación del servicio 
estuvieron vinculadas con la aprobación e implementación de la nueva estructura 
organizacional, ya que el incremento de la carga operativa, producto del crecimiento 
sostenido de la empresa, continúa siendo atendido con la misma capacidad instalada.  
 

❖ En el sector de distribución eléctrica, y particularmente en nuestra área de concesión, la 
prestación del servicio presenta un nivel elevado de complejidad debido a la extensa red 
de líneas de distribución y a las condiciones geográficas adversas de la zona de 
operación. Estas características hacen que las gestiones orientadas a mejorar la 
continuidad y calidad del servicio resulten especialmente exigentes, demandando un 
esfuerzo operativo constante y coordinado. 
 

❖ Asimismo, las denuncias presentadas por el Órgano de Control Interno contra algunos 
funcionarios, cuando carecen de fundamento técnico o jurídico sólido, generan un 
impacto negativo en el clima laboral, afectando la confianza, la seguridad y la motivación 
del personal, incluidos los equipos de gerencia.  
 

❖ Por otro lado, la entrada en vigor de la nueva Ley de Contrataciones ha ocasionado una 
ralentización en la ejecución de inversiones, debido al proceso de adecuación a las 
nuevas disposiciones, lo que ha afectado temporalmente los indicadores de inversión.  
 

❖ La Utilidad Operativa es impactada por la aplicación Ley que modifica la Ley 27037, ley 
de promoción de la inversión en la Amazonia. Esta ley abarca a algunas zonas de la 
concesión de la empresa a los servicios de distribución y comercialización de energía 
eléctrica”, los cuales se encuentran exonerada del IGV. Ante esta situación la empresa 
debe aplicar lo estipulado en el Artículo 6 del DS 029-94-EF que regula la aplicación del 
crédito fiscal en operaciones mixtas. En la cual indica que el contribuyente que realiza 
operaciones gravadas y no gravadas con IGV debe utilizar el método de prorrata para 
determinar la proporción del IGV que se puede deducir como crédito fiscal.  
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1.5  Recomendaciones de Mejora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Gestionar la aprobación de la nueva estructura empresarial, CAP, niveles salariales, 
actualizar e implementar la aplicación del plan de sucesión. 
  

❖ Gestionar la posibilidad de endeudamiento a largo plazo con fines de inversión.  
 

❖ Continuar con la aplicación del plan de reducción de morosidad.  
 

❖ Optimizar la gestión de los procesos de compra de energía mediante la suscripción de 
contratos bilaterales que ofrecen una oportunidad de adquirir energía de empresas 
generadoras a precios menores incluso que la tarifa en barra de generación.  
 

❖ Mantener y/o ampliar la capacidad de autoproducción de energía de la empresa, así 
como promover el desarrollo de nuevos proyectos de generación distribuida, conforme 
al Reglamento de Generación Distribuida propuesto por el MINEM.  
 

❖ Sistematizar el proceso de control presupuestal para evitar se generen errores y 
desviaciones.  
 

❖ Reforzar el área Contable con la implementación del área de Control Patrimonial.  
 

❖ Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional. 
 

❖ Seguimiento al presupuesto inicial de apertura y plan operativo para el ejercicio 2026. 
 

❖ Inicio de formulación del presupuesto inicial de apertura y plan operativo para el 
ejercicio 2027.  
 

❖ Seguimiento periódico de los gastos e inversiones garantizando un uso eficiente de 

los recursos orientado a la mejora del servicio.  
 

❖ Seguimiento a los informes emitidos por el Órgano de Control Institucional a las  
observaciones, hechos con indicios de irregularidad y situaciones adversas 
identificadas en los informes de control posterior y control simultaneo. 
 

❖ Atención y seguimiento de las recomendaciones de la Carta de Control Interno de la 
Sociedad de Auditoría Externa, respecto de la gestión operativa, presupuestal y 
financiera del ejercicio 2025. 
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II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se 

organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación 

nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversiones, 

Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión 

Legal. 

1. Gestión de Planeamiento  
 

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha. 
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF) 

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa 

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): Perspectiva 
Nivel de 

Cumplimiento 
(%) 

OEI 1: Mejorar la reputación a través del incremento del 
valor económico, social y ambiental  

Valor  97.84% 

OEI 2: Incrementar la satisfacción de los stakeholders a 
través de la mejora de la calidad del servicio y la 
comunicación externa  

Stakeholders  85.22%  

OEI 3: Mejorar la eficiencia operativa a través de una 
mejor planificación de desarrollo eléctrico, la gestión por 
procesos y la normatividad aplicable a la empresa  

Procesos  79% 

OEI 4: Fortalecer la Gobernanza Empresarial  Aprendizaje y 
Crecimiento  

100% 

OEI 5: Implementar una nueva estructura organizacional 
que promueva la innovación y la transformación digital  

Aprendizaje y 
Crecimiento  

100  

OEI 6: Mejorar la cultura y clima laboral a través de la 
gestión del conocimiento y mejora del compromiso del 
personal  

Aprendizaje y 
Crecimiento  

96.49 

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF) 
 
 

Horizonte 
temporal 
del PEI (*)     
     

Año inicio  2022 

 

Año fin  2026 

     

Document
o que 
aprueba el 
PEI 
vigente 

 Acuerdo de Directorio N.° 002-
2022/011-FONAFE 

 

Fecha de 
emisión del 
documento de 
aprobación 

 15/11/2022 

     

Cantidad 
Objetivos 
Estratégic
os 
Institucion
ales del 
PEI (**) 

6 

 

Link del PEI en 
el Portal de 
Transparencia 
Estándar 

https://www.else.com.pe/ArchivosT
ransparencia/2024000253.pdf  

https://www.else.com.pe/ArchivosTransparencia/2024000253.pdf
https://www.else.com.pe/ArchivosTransparencia/2024000253.pdf
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2. Gestión de Presupuesto 

 

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

RUBROS 

PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A 
REPORTAR ENERO 2026 

APROBADO EJECUTADO 
NIVEL DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN    

1. INGRESOS 768,655,468 767,222,264  99.81% 

2. EGRESOS 636,901,789 620,759,134 97.47% 

RESULTADO DE OPERACIÓN    

3. GASTOS DE CAPITAL 164,421,237 170,042,346 103.42% 

4. INGRESOS DE CAPITAL 36,909,470 20,001,942 54.19% 

5. TRANSFERENCIAS NETAS 172,246 22,377 12.99% 

RESULTADO ECONOMICO    

6. FINANCIAMIENTO NETO 9,723,492 9,723,492 100.00% 

RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

13,099,232 15,323,892 116.98% 

SALDO FINAL 26,892,390 21,447,733 79.75% 

GIP-TOTAL 86,418,744 83,604,661 96.74% 

Impuestos a la Renta 57,643,054 56,930,299 98.76% 

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF) 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

 

Justificación del Anexo 

 

 

3. Gestión de Inversiones 

 

3.1. Resumen de Inversiones 

 

N° 

Tipo de 
Inversión 

(Programa, 
Proyecto, 

IOARR, etc) 

Cantidad 
total de 

inversiones 
cerradas 

Cantidad 
total de las 
inversiones 

activas 

Cantidad 
total de las 
inversiones 

desactivadas 

Costo total de 
las inversiones 

activas 

Devengado 
acumulado 

de las 
inversiones 

activas 

Pago total de 
las 

inversiones 
activas 

Saldo de las 
inversiones 

activas 

  

 TOTAL 
GENERAL 

12 93 0 651,712,715 114,258,809 54,805,767 482,648,139 

1 
PI 5 45 0 271,643,714 68,045,514 39,921,610 163,676,590 

2 
IOARR 7 48 0 380,069,000 46,213,295 14,884,157 318,971,548 

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF) 
 
Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, 
más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir. 
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Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 
 

Justificación del Anexo 

 

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP 

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF) 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación  

 

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas 

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF) 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación 

 

 
4. Gestión Financiera Contable 

4.1. Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles) 

No aplica. 

4.2. Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera) (En soles) 

RUBROS DEL PERIODO A REPORTAR 2025 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                        150,809,366.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  1,132,551,660.00 

TOTAL DEL ACTIVO 1,283,361,026.00 

CUENTAS DE ORDEN 136,772,938.00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 240,505,227.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 287,591,623.00 

TOTAL DEL PASIVO 528,096,850.00 

TOTAL DEL PATRIMONIO 755,264,176.00 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1,283,361,026.00 

CUENTAS DE ORDEN 136,772,938.00 
              Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)  

N° 
Cantidad 
de OP sin 
ejecución 

Cantidad 
de OP en 
ejecución 

Cantidad 
de OP 

paralizadas 

Cantidad de 
OP 

finalizadas 
sin 

liquidación 

Cantidad 
de OP 

finalizadas 
con 

liquidación 

Cantidad 
total de 
Obras 

Públicas 

Costo Total 
Final o 

Estimación de 
la OP 

Monto Total 
Pagado 

Saldo Por 
Pagar 

 0 11 2 2 2 13 88,521,692 41,894,056 46,627,636 

N° 
Cantidad de OPP con resolución de 

priorización 
Cantidad de OPP sin resolución de priorización 

 2 0 
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4.3. Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) (En Soles). 

    No aplica  

 

4.4. Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) (En soles) 

RUBROS 

 DEL AÑO A 
REPORTAR 

2025 

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  755,933,784.00 

Costo de Ventas -488,946,615.00 

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 266,987,169.00 

Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros 
gastos 

-125,421,723.00 

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado 

 

Otros Ingresos Operativos 30,864,707.00 

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 172,430,153.00 

Ingresos Financieros 761,939.00 

Diferencia de Cambio (Ganancias) 622,897.00 

Gastos Financieros -2,816,688.00 

Diferencia de Cambio (Pérdidas)  

Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación 
Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación 

 

Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados 
Medidas a Valor Razonable 

 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 170,998.301.00 

Gasto por Impuesto a las Ganancias -52,644,487.00 

GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS  

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente 
de Operaciones Discontinuas 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 118,353,814.00 

   

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL 
CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS 

 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO  118,353,814.00 

Depreciación 47,037,736.00 

Amortización 166,242.00 

           Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)  
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4.5. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles) 

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)  

4.6. Estado de Flujo en Efectivo (En Soles). 

CONCEPTOS 
DEL AÑO A REPORTAR  

(REAL) 

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 120,249,671.00 

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN   

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
             -105,176,839.00  

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN   

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  -17,730,304.00 

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN  -2,657,472.00 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia 27,822,756.00 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio  25,165,284.00 
                      Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)  

5. Gestión de Tesorería 

 

5.1. Flujo de Caja (En soles) 

INGRESOS DE OPERACIÓN DEL AÑO A REPORTAR REAL 

INGRESOS DE OPERACIÓN  
862,880,583.98 

EGRESOS DE OPERACIÓN  
732,232,380.42 

FLUJO OPERATIVO  
130,648,203.56 

INGRESOS DE CAPITAL  
20,001,942.00 

CONCEPTOS CAPITAL 

ACCION
ES  
DE 

INVERSI
ON 

CAPITAL 
ADICIONAL 

RESULTADO
S NO 

REALIZADOS 

RESERVAS 
LEGALES 

OTRAS 
RESERVAS 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

OTRAS 
RESERVAS 

DE 
PATRIMONI

O 

TOTAL 

Saldos al 1° 
día del mes 
del año a 
reportar o 
inicio de 
gestión. 

431,028,877    1,061,414   70,018,152   207,880,874   709,898.317 

Total, de 
Cambios en 
Patrimonio 

  
               

41,468,371  

 

  

  
                -

1,061,414  

 

  

  
               

12,727,481  

 

  

   
                -

7,859,579  

 

  

   
               

45,274,859  

 
Saldo al 31 
de diciembre 
del año a 
reportar o 
término de 
gestión  

  
             

472,497,248  

 

   0   

  
               

82,745,633  

 

  

  
             

200,021,295  

 

  

  
             

755,264,176  
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INGRESOS DE OPERACIÓN DEL AÑO A REPORTAR REAL 

GASTOS DE CAPITAL  
69,882,451.37 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES -FBK  
69,882,451.37 

TRANSFERENCIAS NETAS  
-22,377.20 

FLUJO ECONÓMICO  
                                        80,745,316.99 

FINANCIAMIENTO NETO  
                                     9,723,491.61  

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO  
     

PAGO DE DIVIDENDOS  
   93,078,699,68  

FLUJO NETO DE CAJA  
  -2,609,891.08                                       

SALDO INICIAL DE CAJA  
                                        27,822,756.14 

SALDO FINAL DE CAJA  
                                        25,212,865.06 

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD  
12,258,116.00  

RESULTADO PRIMARIO  
                                        80,745,316.99 

         Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF) 

5.2. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia 

N° Cantidad Total de Cartas Fianza 

1 157  
 

5.3. Resumen de Documentos Valorados en custodia 

N° 
Cantidad de 

Letras* 
Cantidad de 

Pagarés* 

Cantidad de 
Facturas 

negociables* 

Cantidad de otros 
documentos** 

1  0 0 0 0 
(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte. 

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 
registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación del Anexo 

No aplica. 
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5.4. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias. 

N° Cantidad de Titulares Cantidad de Suplentes 

1  4 3 

5.5. Resumen de cantidad y saldos de cuentas (Depósitos y Colocaciones) 

N° Cantidad de Cuentas Monto Total 
Cantidad de 

Cuentas 
Monto Total 

 Moneda nacional S/. En soles Moneda extranjera En soles 

1 25  1  

6. Gestión de Endeudamiento 

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos 

N° 
Cantidad de Contratos 

de Préstamos 
Monto del préstamo asignado 

a la entidad 

Monto Total 
desembolsado en 
Moneda Nacional  

1 2 111,000,000 111,000,000 

       Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)     

               

7.Gestión de Abastecimiento 

7.1 Gestión Logística 

 

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes) 

N° 
Objeto 

Total Valor Referencial / Valor 
Estimado en soles 

S/. 

Cantidad de Procedimiento de 
selección  
(Vigentes) 

  A B 

 Total General 138 301,862,697.12 

1 Bien 38 30,109,868.02 

2 Consultoría de Obra 13 8,889,203.34 

3 Obra 21 128,692,680.44 

4 Servicio 66 134,170,945.32 
       Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)                             
 

Leyenda  

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual. 

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte. 

 

 

7.1.2  Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago 

N° Objeto 
Número total de 

contratos 
Monto en soles 

S/. 

 Total General 24 26,971,544.02 

1 Bien 9 3,627,264.44 

2 Consultoría de Obra 4 1,861,420.69 

3 Obra 0 0 

4 Servicio 11 21,482,858.89 
       Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)      
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7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles  

 

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios 

N° 
Tipo de 

Inmueble/Predio 
Cantidad 
Propios 

Cantidad 
Alquilados 

Cantidad 
Bajo 

Administración 
Gratuita 

(Afectación en 
Uso) 

Cantidad 
con 

Asignación 
de Uso 

Temporal 
(Incautado) 

Cantidad 
bajo otros 
derechos 

Total 

1 Inmuebles       

2 Predios       

       Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)                             

     Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación del Anexo 

De acuerdo con el Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el artículo 8 entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, precisa que No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las 
empresas estatales de derecho privado. 

 

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias 

Estado 
Cantidad de 
vehículos 

Cantidad de maquinarias Total 
Cantidad Total 

adquiridos por la 
gestión 

Operativo 78 0 78 0 

Inoperativo 0 0 0 0 

       Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF) 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

 

Justificación del Anexo 

 
 

7.2.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF 

N
° 

Verificación de 
Cumplimiento Legal SI/NO 

Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o 
no realización 

1 

¿Ha cumplido con 
presentar el Inventario 
patrimonial de bienes 

muebles correspondiente 
al último año fiscal, al 

MEF? (1) 

N/A 

Único Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, en el artículo 8 entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, precisa 
que No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las 
empresas estatales de derecho privado  

2 

¿Ha cumplido con realizar 
el Inventario masivo en el 

almacén en lo 
correspondiente al último 

año fiscal? (2) 

SI 
 
De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de 
Suministros y Unidades de Reemplazo  
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   N° Base Normativa 
1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151  

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°. 
Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes 
muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°. 
Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. 
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 

2 Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector 
Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se 
prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.  

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 
registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación del Anexo 

De acuerdo con el Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el artículo 8 entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, precisa que No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las 
empresas estatales de derecho privado 

7.3 Gestión Informática 

 

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.  

N° 
Cantidad Total de Aplicativos 

Informáticos 
Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la 

Gestión 

1 3 0 
Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)  

7.3.2 Resumen de Licencias de Software. 

N° Cantidad Total Cantidad adquirida en la Gestión 

1 1366 1 

 

8. Gestión de Recursos Humanos 

8.1 Resumen de Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar  

Rubros 

Cantidad de 
Personal del mes 

de inicio del 
periodo reportado 

Cantidad de 
Personal del 
último mes a 

reportar 

Gasto de Personal 
del último mes a 

reportar  
 (En soles) 

Planilla 255 259  

Locación de Servicios    

Servicios de Terceros    

Pensionistas 36 32  

Modalidades formativas y otros de 
similar naturaleza (Incluye Serum, 
Sesigras) 

94 100  

TOTAL, DE PERSONAL 385 391  

     

Personal en Planilla 255 259  

Según Afiliación    

Personal Reincorporado 1 1  
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)  
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9.  Gestión de Control  

9.1 Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior  

N° 
Año de Emisión del 

Informe 

Número Informes de Control 
Posterior con 

recomendaciones Pendientes 
y en Proceso 

Cantidad de 
recomendaciones 

Pendientes y en Proceso 

 A B C 

 TOTAL DEL PERIODO     

1 2025 6 15 
Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF) 

Leyenda: 

A: Año de Emisión del Informe de Control Posterior. 

B: Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el 
SAGU, hasta la fecha de corte.  
C: Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.  

9.2 Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo 

N° 
Año de Emisión del 

Informe 

Número de informes de Control 
Simultaneo con Situaciones 
adversas con acciones y sin 

acciones 

Cantidad de 
situaciones adversas 

con acciones y sin 
acciones 

 A B C 

 TOTAL DEL PERIODO   

1 2025 93 221 
Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF) 

Leyenda: 

A: Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones. 

B: Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte. 

C: Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte  
 

9.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno 

N° 
Nombre de la 

Entidad 

Año: 2022 Año: 2023 Año: 2024 Año: 2025 

Grado de 
Madurez 

Nivel de 
Madurez 

Grado de 
Madurez 

Nivel de 
Madurez 

Grado de 
Madurez 

Nivel de 
Madurez 

Grado de 
Madurez 

Nivel de 
Madurez 

1 
Electro Sur 
Este SAA 

5.00 Mejora 
continua 

4.82 Mejora 
continua 

4.85 Mejora 
continua  

5.00 Mejora 
continua  

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF) 

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.  

 

10 Gestión Administrativa de Modernización 

 

10.1 Gestión de la Calidad de Servicios 

La entidad implementó la NTCS No 

Cantidad de bienes o 
servicios mejorados 
con la aplicación de 

la NTCS (*) 

0 

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF) 

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1  

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 
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Justificación del Anexo 

No Aplica la Norma Técnica de Gestión de Reclamos, de acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo 
OSINERGMIN Nº 269-2014-OS/CD, que Aprueban Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de 
los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural” 

 

10.2 Gestión de Reclamos (GdR) 

Medio de Uso del 
Libro de 

Reclamaciones 

(Digital / Físico / 
Ambos) 

Link virtual o 
ubicación física del 

Libro de 
Reclamaciones 

 

Reclamos 
Presentados por la 
Ciudadanía 

 
Tiempo mínimo de atención de reclamos (en 
días) 

 

Reclamos 
Denegados 

 
Tiempo máximo de atención de reclamos (en 
días) 

 

Reclamos 
Aceptados 

 
Porcentaje de reclamos atendidos dentro del 
plazo legal (*) 

 

Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)  

Nota:  
Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante 
la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio. 
Leyenda: 
 (*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya 
finalizado la implementación 
(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)  

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 
registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación del Anexo 

No Aplica la Norma Técnica de Gestión de Reclamos, de acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo 
OSINERGMIN Nº 269-2014-OS/CD, que Aprueban Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de 
los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural” donde se tiene libro físico de 
observaciones 

 

10.3 Gobierno abierto (GA) 

Principio de Gobierno Abierto 
Cantidad de 
iniciativas 

implementadas 

En Transparencia y acceso a la información pública 1 

En Participación ciudadana 0 

En Rendición de cuentas 1 

En Integridad 0 

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF) 

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1  

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación del Anexo 
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10.4 Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT) 

SUT Respuesta 

La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la 
elaboración y actualización de su TUPA: 

No 

La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el 
SUT: 
(Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su 
competencia) 

No 

En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA: 

Norma de 
Aprobación 

 

Fecha de emisión 
de la norma de 

aprobación 
 

Fecha de 
publicación de la 

norma de 
aprobación 

 

Medio de Uso del 
TUPA 

(Digital / Físico / 
Ambos) 

Link virtual o 
ubicación física del 

TUPA 
 

Nota: En caso no aplique, color N/A = No Aplica  
 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación del Anexo 

No aplica.  
 

 

11 Gestión Legal 

 

11.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa 

N° 

Cantidad Total 

de 

Investigacione

s (en el 

Ministerio 

Público) 

Cantidad 

total de 

Proceso

s (en el 

Poder 

Judicial) 

Cantidad 

de total 

de otros 

Proceso

s y 

similares 

Cantidad 

Total de 

Proceso

s 

Cantidad total 

de Casos 

Emblemático

s 

Cantidad 

total de 

abogados 

con carga 

de 

expediente

s 

Cantidad 

de casos 

declarado

s 

fundados 

Cantidad de 

casos 

declarados 

infundados, 

improcedente

s e 

inadmisibles 

 A B C D E F G H 

 35 313 125 473     

Fecha Corte:14/10/2025 al 24/02/2026 

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF) 

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.  
       

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, 

se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.  

B: Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren 

judicializadas) 

C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes 

laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1 

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C 

E: Cantidad total de Casos Emblemáticos 

F: Total de abogados que tienen expedientes asignados 

G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos 

H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos  
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11.2 Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa 

N° 

Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil Estado demandado/denunciado/tercero civil 

Monto Total 

establecido en 

las sentencias 

Monto Cobrado 
Monto Pendiente 

de cobro 

Monto Total 

establecido en 

las sentencias 

Monto 

Pagado 

Monto 

Pendiente de 

pago 

 A B C D E F 

 S/9,201,091.17 S/33,913.31 S/9,167,177.86 S/7,819,189.99 - S/7,819,189.99   

Leyenda: 

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte 

demandante, denunciante, agraviado o actor civil. 

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte 

demandante/denunciante/agraviado/actor civil 

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte 

demandante/denunciante/agraviado/actor civil 

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte 

demandada/ denunciada/tercero civil 

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ 

denunciada/tercero civil 

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte 

demandada/ denunciada/tercero civil 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por 

registrar, desarrollar la justificación: 

Justificación del Anexo 

 
 

 

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA 

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa en el 

cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. 

Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre 

distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso. 

 

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de 

presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia 

que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual. 

N° # Indicadores 

1 6 
Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa. 

 

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA 

 

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las 

necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas públicas, en 

cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos 

servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico 

Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros. 

 

N° 
# Servicios Públicos / Misionales 

que brinda la empresa 

# Servicios Públicos / Misionales 
que no brinda la empresa 

1 1  

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa 
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V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO 

 

En esta sección los titulares de las empresas responden preguntas para [auto] evaluar su 

gestión respecto a los servicios públicos o misionales que brinda la empresa a su cargo; 

las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, 

calidad, entre otros. 

N° # Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa 

1 Suministro de energía eléctrica  
 Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público. 

 

ANEXOS: 

            SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Anexo 1: Gestión de Planeamiento  

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa 

Anexo 2: Gestión de Presupuesto 

 Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos 

Anexo 3: Gestión de Inversiones 

Anexo 3.1: Inversiones 

Anexo 3.2: Obras Públicas 

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas 

Anexo 4: Gestión Financiera Contable 

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera 

   Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales 

 Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto 

 Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo 

Anexo 5: Gestión de Tesorería 

Anexo 5.1: Flujo de Caja 

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento 

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos 

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento 

  Gestión de Logística  

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente 

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago 

  Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles  

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios 

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias 

  Gestión Informática 

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad 

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos 

Anexo 8.1: Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar 

             Anexo 9: Gestión de Control 

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior  
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  Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo 

  Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno 

             Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización 

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto 

             Anexo 11: Gestión Legal 

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares 

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA 

              Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa. 

             

 

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA 

 Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa 

            SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO   

             PÚBLICO 

 Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público 



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIADO
Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : DEL 12/10/2016 AL CONTINUA EN EL CARGO

Fecha de corte : AL 31/12/2025

0 : FONAFE

Valor obtenido del 

indicador al final de 

período reportado (***)

Avance del indicador en el 

período reportado

(%)

Nivel de Cumplimiento 

(NC)

%

A B C D E F G H I J K

1 OEC1 Incrementar el Valor Económico y reputacional OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental Valor EBITDA S/ MM Ascendente 2021 117.64 221.48 220.53 99.57%

2 OEC 2: Incrementar el Valor Social y Ambiental OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental Valor ROE % Ascendente 2021 8.4 17.00 15.67 92.18%

3 OEC 4: Generar valor compartido en la sociedad OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental Valor Coeficiente de electrificación % Ascendente 2021 97.3 95.28 94.90 99.60%

4 OEC15 Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental Valor Grado de Madurez de Responsabilidad Social Corporativa % Ascendente 2021 80.6 90.00 100.00 111.11%

5
OEC3 Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los 

bienes y servicios dados a la población

OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación 

externa
Stakeholders Índice de Satisfacción de Calidad Percibida % Ascendente 2021 31.5 58.00 48.80 84.14%

6
OEC6 Garantizar servicios corporativos oportunos y eficiente

OEC14 Desarrollar la comunicación e imagen a nivel corporativo

OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación 

externa
Stakeholders Índice de atributo de información y  comunicación del ISCAL % Ascendente 2021 38.7 46.00 39.70 86.30%

7 OEC10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Pérdidas de energía en distribución % Descendente 2021 10.5 9.75 10.22 95.18%

8 OEC10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Nivel de SAIDI Horas Descendente 2021 17.8 16.60 19.64 81.69%

9 OEC11 Optimizar el control
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Nivel de SAIFI Veces Descendente 2021 8.2 7.60 8.73 85.13%

10 OEC11 Optimizar el control
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Indicador FBK - Eficiencia de Inversiones % Ascendente 2021 100 71.36 76.96 107.85%

11 OEC 12: Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPE
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Nivel de Implementación de la PMO % Ascendente SLB -,- 100.00 60.00 60.00%

12 OEC 12: Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPE
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Nivel de Adopción de la Metodoloría BIM % Ascendente SLB -,- 100.00 100.00 100.00%

13 OEC 13: Optimizar la normatividad aplicable a las EPE
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Nivel de implementación de los Costos ABC % Ascendente SLB -,- 100.00 50.00 50.00%

14 OEC 13: Optimizar la normatividad aplicable a las EPE
OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del 

control y la normatividad aplicable a la empresa
Procesos Nivel de Implementación de la Gestión de Activos % Ascendente SLB -,- 100.00 60.00 60.00%

15 OEC5 Mejorar la gobernanza de las EPE OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial
Aprendizaje y 

Crecimiento
Nivel de Madurez del Gobierno Corporativo % Ascendente 2021 84.1 90.00 94.73 105.26%

16 OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial
Aprendizaje y 

Crecimiento
Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno % Ascendente 2021 79.2 95.00 99.46 104.69%

17 OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial
Aprendizaje y 

Crecimiento
Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos % Ascendente 2021 75.9 95.00 100.00 105.26%

18

OEC 8: Conseguir que las EPE sean modernas e innovadoras

OEC 16: Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y 

fortalecer capacidades para la nueva estrategia corporativa

OEC 17: Implementar procesos de transformación digital

OEI 5: Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital
Aprendizaje y 

Crecimiento
Nivel de implantación del Sistema SAP HANA % Ascendente SLB -,- 100.00 100.00 100.00%

19 OEC18 Desarrollar el clima y cultura organizacional OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal
Aprendizaje y 

Crecimiento
Promedio de evaluación de desempeño empresarial % Ascendente 2021 86.3 90.50 84.14 92.97%

20 OEC19 Desarrollar la Gestión del conocimiento OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal
Aprendizaje y 

Crecimiento

Cumplimiento de los Hitos del Modelo de Gestión Humana establecido por 

FONAFE
% Ascendente 2021 75.9 100.00 105.75 105.75%

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 108 -2019/DE-FONAFE, Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

Nota: 

-La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda:

A) Objetivo estratégico definido por Corporación FONAFE, con alcance a las empresas que la integran

B) Indicar el OEI consignado en el PEI de la empresa

C) Registrar lo que corresponda: Financiera, Clientes y Grupos de Interés, Procesos Internos o Aprendizaje)

D) Indicar el nombre del indicador utilizado para el OEI

E) Es la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Entre los más utilizados se encuentran: porcentaje, tasa de variación, ratio, índice, número y cantidad

F) El sentido esperado del indicador puede ser ascendente o descendente, el sentido determina la trayectoria hacia donde se quiere ir, siendo esta definida a partir de lo que persigue el objetivo o acción.

G) Corresponde al año en que se realizó la primera medición del indicador.

H) Corresponde al valor de la primera medición del indicador.

I) Valor aprobado de la meta programada dentro del trimestre a reportar

J) Valor ejecutado de la meta programada dentro del trimestre a reportar

K) Registrar lo que corresponda:

i) Cuando el indicador continuo de incremento (CI) = (VE/VM)*100, o

ii) En caso de indicador continuo de reducción (CR) = (2 - VE/VM)*100

MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1

Justificación del Anexo 1.1

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

Visión Corporativa Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional

Visión de Empresa Somos Electro Sur Este, una organización que ofrece el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con calidad, eficiencia, y responsabilidad socioambiental.

N° Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE) Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo Perspectiva Nombre del Indicador Parámetro de Medición
Sentido esperado del 

Indicador
Línea Base Año Línea Base Valor

Meta Del Periodo a reportar

DNI : 41713750 DNI : 23839976

Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Cargo: GERENTE GENERAL 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y apellidos : LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE MENDOZA Nombres y apellidos : FREDY HERNAN GONZALES DE LA VEGA 



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA

Nombre de la entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIADO

Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
Fecha de corte : Al 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : FONAFE

APROBADO PIM EJECUTADO
NIVEL DE EJECUCIÓN 

(A)

768,655,468                    767,222,264                    99.81                               

663,717,139                    659,068,564                    99.30                               
722,874                           761,805                           105.39                             

-                                   
75,154,354                      76,516,334                      101.81                             
29,061,101                      30,875,561                      106.24                             

636,901,789                    620,759,134                    97.47                               
367,986,615                    361,353,212                    98.20                               
366,329,696                    359,667,417                    98.18                               

834,594                           848,567                           101.67                             
822,325                           837,228                           101.81                             

42,918,312                      41,632,646                      97.00                               
22,553,852                      21,976,033                      97.44                               
9,929,445                        9,892,700                        99.63                               
7,560,010                        7,076,170                        93.60                               
2,476,720                        2,457,111                        99.21                               

843,739                           830,688                           98.45                               
49,444                             47,610                             96.29                               

1,694,494                        1,671,754                        98.66                               
1,438,035                        1,441,509                        100.24                             
1,406,064                        1,399,602                        99.54                               

350,625                           350,625                           100.00                             
318,736                           313,023                           98.21                               
731,719                           730,299                           99.81                               

16,119,281                      15,421,555                      95.67                               
37,504                             31,383                             83.68                               

1,048,895                        521,987                           49.77                               
427,092                           423,609                           99.18                               
128,468                           127,996                           99.63                               

-                                   -                                   #¡DIV/0!
500,000                           418,420                           83.68                               
121,414                           87,140                             71.77                               

2,397,832                        2,397,832                        100.00                             
9,592,742                        9,592,742                        100.00                             

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR

SECCION I

RUBROS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)

2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros

2.2.1.1 Básica (GIP)

1. INGRESOS

2. EGRESOS

1.1 Venta de Bienes

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)

1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingreso por participación o dividendos
1.5 Ingresos complementarios

2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilicaciones y Pensiones (GIP)

2.2.1.2 Bonificaciones
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)

1.6 Otros

2.1 Compra de Bienes

2.2 Gastos de personal (GIP)

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)

2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)

2.2.7.6  Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7  Celebraciones (GIP)

1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025



1,865,334                        1,820,446                        97.59                               
120,401,063                    112,931,659                    93.80                               

1,088,307                        1,087,884                        99.96                               
2,977,154                        3,193,956                        107.28                             
5,213,232                        3,898,657                        74.78                               
1,486,248                        1,224,573                        82.39                               
1,194,039                        414,313                           34.70                               
2,075,927                        1,874,259                        90.29                               

457,018                           385,512                           84.35                               
55,635,234                      49,700,805                      89.33                               
1,798,390                        1,792,271                        99.66                               
7,018,101                        7,025,771                        100.11                             
6,239,153                        6,235,907                        99.95                               

-                                   -                                   
778,948                           789,864                           101.40                             
864,203                           837,428                           96.90                               

45,806,442                      45,394,887                      99.10                               
25,923                             26,478                             102.14                             

3,854,120                        3,840,112                        99.64                               
36,333,847                      36,048,284                      99.21                               
5,592,552                        5,480,013                        97.99                               

87,719,655                      86,426,960                      98.53                               
90,621                             90,875                             100.28                             

87,629,034                      86,336,085                      98.52                               
17,119,076                      17,692,771                      103.35                             
2,664,056                        2,638,473                        99.04                               

647,951                           725,455                           111.96                             

13,807,069                      14,328,843                      103.78                             

13,807,069                      14,328,843                      103.78                             
757,068                           721,886                           95.35                               

131,753,679                    146,463,130                    111.16                             
164,421,237                    170,042,346                    103.42                             
71,340,339                      76,961,448                      107.88                             
52,692,245                      54,805,767                      104.01                             
18,648,094                      22,155,681                      118.81                             

-                                   
93,080,898                      93,080,898                      100.00                             
36,909,470                      20,001,942                      54.19                               
36,909,470                      20,001,942                      54.19                               

172,246-                           22,377-                             12.99                               
52,339,108                      52,661,384                      100.62                             
52,511,354                      52,683,761                      100.33                             
4,069,666                        3,599,651-                        88.45-                               
9,723,492                        9,723,492                        100.00                             

2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros

2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros

2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicios de mensajeria y correspondencia (GIP)

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)

2.3.2 Tarifas de servicios públicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)

2.3.1 Transporte y almacenamiento

2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)

2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos

2.5 Gastos diversos de Gestión

2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones

3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk

6. FINANCIAMIENTO NETO

5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO

6.1 Financiamiento Externo Neto

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3. GASTOS DE CAPITAL

3.1.1 Proyecto de inversión
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros

5. TRANSFERENCIAS NETAS

4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros

2.3.3.3  Asesorías (GIP)

6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda

6.1.1 Financiamiento largo plazo 

6.1.2 Financiamiento de corto plazo

6.1.1.1 Desembolso
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda



9,723,492                        9,723,492                        100.00                             

9,723,492                        9,723,492                        100.00                             
147,000,000                    147,000,000                    100.00                             
137,276,508                    137,276,508                    100.00                             
134,647,589                    134,647,589                    100.00                             

2,628,919                        2,628,919                        100.00                             
13,099,232                      15,323,892                      116.98                             
26,892,390                      21,447,733                      79.75                               
86,418,744                      83,604,661                      96.74                               
57,643,054                      56,930,299                      98.76                               

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE 
MENDOZA

DNI:41713750
Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

-Ley 28411  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

-D.L. 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

-Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

-Ley Nº 27927 Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

-Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Leyenda:

A) Nivel de Ejecución =Ejecutado /Aprobado x 100

Justificación del Anexo 2.1

Base Normativa:

SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuestos a la Renta

6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos:  FREDY GONZALES DE LA VEGA

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

DNI: 23839976
Cargo:GERENTE GENERAL

6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda

6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda

6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo

6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) EMPRESA

Nombre de la entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIADO

Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 14/10/2025 Al 24/02/2026

Fecha de corte : Al 24/02/2026

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad Ejecutora de Inversiones

Código Único de 

Inversiones / 

Código de Idea

Nombre de la Inversión / Idea
Tipo de 

Inversión
Modalidad de Ejecución

Estado de la 

Inversión

Fase de la 

Inversión

Contemplado 

en la PMI

Costo de la 

Inversión 

Actualizado

Devengado 

Acumulado de 

la Inversión

Pago Total de 

las inversiones 

activas a la 

fecha de corte

% de Avance 

de la Inversión

% de Avance de la 

Inversión Acumulada 

al inicio del año o 

inicio de la gestión

% de Avance de la 

Inversión Acumulada 

al final del año o 

cese de la gestión

Fecha de 

inicio de la 

inversión

Fecha final 

de la 

inversión

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

94,280,806 651,712,720 114,258,809 54,805,767 (Sumatoria) (Sumatoria) (Sumatoria)

1 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2378998
AMPLIACION DE LA SET CHAHUARES, LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHAHUARES-KITENI Y 

SUBESTACION KITENI, DTTO. ECHARATI, PROV. LA CONVENCION, DPTO. CUSCO
PI POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 37,439,376 41,278,739 37,439,376

-                      
100% 100% 100% 13/08/2019 1/10/2023

2 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2454645
MODIFICACION DE RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KV MAZUKO - PUERTO 

MALDONADO, SECTOR VILLA SANTIAGO
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 3,174,719 3,092,069 3,176,259 0 103% 97% 97% 19/11/2021 1/07/2022

3 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2484165
MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN EL ALIMENTADOR UR-02 

URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 5,042,129 5,280,264 5,042,129 0 95% 100% 100% 10/03/2024 1/02/2025

4 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELABORACION DE ESTUDIOS REGION CUSCO PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 84,000 0 0

5 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELABORACION DE ESTUDIOS REGION APURIMAC PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 50,000 0 0

6 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELABORACION DE ESTUDIOS REGION MADRE DE DIOS PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 50,000 0 0

7 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2484185
MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES 13.2 Y 22.9 KV 

DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ANDAHUAYLAS
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 1,487,981 5,084,746 1,531,133 53,321 30% 46% 66% 21/03/2024

8 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2511646

CREACION DE ALMACEN DE ELECTRO SUR ESTE QORIMARCA EN EL SECTOR DE 

CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 110,503 3,313,492 3,024,462 3,284,446 91% 53% 64% 8/01/2024 12/05/2025

9 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2527868 RENOVACIÓN TA05 DERIVACIÓN CACHORA HUANIPACA IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 7,627 4,902,072 7,627 0 0% 98,67% 98,67% 10/05/2024 15/102024

10 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2502217 AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 16 SECTORES MARAS PI POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 1,469,581 5,314,926 1,469,581 138,406 28% 100% 100% 20/05/2023 16/04/2025

11 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
RENOV. RP PROC. 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN 

LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURÍMAC Y EN LOS DTTOS. D
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 63,261 6,243,765 509,072 1,705,726 8% 32% 32% 23/02/2025

12 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2526919
AMPLIAC. MT BT 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE 

AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
PI POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 714,504 923,812 714,504 0 77% 96% 96% 10/03/2023 1/11/2024

13 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2527993
REMOD. CERCO PERIMÉTRICO LOCAL DE LA OFICINA, CENTRALES Y DEPÓSITOS DE 

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. IBERIA DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU Y DEL DISTRITO DE T
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 1,848,961 5,023,321 1,849,120 159 37% 100% 100% 8/06/2024 25/07/2025

14 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION DE RED PRIMARIA EN EL(LA) SUBSANACION METAS 2021 POR 

PROCEDIMIENTO 228 OSINERMING  DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, 

DEPARTAMENTO AP

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 8,345,030 8,622,531 8,483,245 138,215 98% 96% 96% 10/02/2025

15 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2576896

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA DE TRANSFORMACIÓN 

138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL 

CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 73,855 24,938,839 1,725,370 15,310,542 7% 19% 21% 17/03/2025

16 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2538556

RENOVACION DE LINEA PRIMARIA EN EL(LA) ALIMENTADOR PM08 DESDE ALEGRÍA HASTA 

ALERTA POR INCREMENTO DE CARGA, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE 

TAMBOPATA Y DEL DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO 

MADRE DE DIOS

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 5,985,031 9,388,403 5,985,031 0 64% 100% 101% 17/05/2024 12/06/2025

17 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION DE LINEA PRIMARIA EN ELALIMENTADOR MZ01 DESDE SANTA ROSA HASTA 

DERIVACION A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE 

MADRE

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 2,733,321 3,897,545 2,787,102 96,513 72% 88% 99% 25/03/204 6/04/2025

18 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2499799

RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES, REDES DE BAJA TENSIÓN 

Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MAZUCO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, 

ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNIÓN PROGRESO DEL ALIMENTADOR MZ-01, MZ-03

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 5,774,768 6,937,221 5,810,495 39,927 84% 100% 86% 21/06/2024 6/06/2025

19 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2484344

MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA 

CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 

DEPARTA

PI POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 3,940,465 4,693,491 4,107,408 166,943 88% 104% 103% 29/01/2024 12/06/2025

20 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

MEJOR. Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE 

PAMPUTA Y ÑAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - 

DE

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 2,016,371 73,038 847,238 4% 6% 6,76% 20/08/2025

21 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2662552

REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES 

CO-02, CO-05, SI-01, SI-03 DE LOS DISTRITOS DE SAN PABLO Y SICUANI DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS Y EL DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO 

CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 9,860,501 2,104,199 5,137,302 21% 36% 42% 18/04/2025

22 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2665340

CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA; RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) LOS 

ALIMENTADORES CP03 Y AN04 CON INTERCONEXION DESDE QUEROBAMBA HASTA 

PALLCCA EN LA PROVINCIA DE SUCRE DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA 

DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO 

APURIMAC

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 33,220 11,984,055 1,010,108 5,705,285 8% 17% 19% 06/04/2025%

23 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2648798

REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES 

UR01, PI01 EN LOS DISTRITOS DE HUAYLLABAMBA Y MARAS DE LA PROVINCIA DE 

URUBAMBA Y EL DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 33,475 3,538,231 1,828,623 2,385,675 52% 70% 72,67% 22/05/2025

24 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES DE 

DISTRIBUCIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR ELECTRICO ANTA 2023, 

SET CACHIMAYO.

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 6,621,799 0

25 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION DE LAS REDES PRIMARIAS DEL ALIMENTADOR QU-02 EN LOS SECTORES DE 

MAGISTERIO, MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DEL CUSCO Y EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 9,000,000 0

26 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION DE LAS REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE 

TTIO Y PROGRESO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, 

DEPARTAMENTO DE CUSCO

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,700,000 0

27 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION DE LAS REDES PRIMARIAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL 

SECTOR DE LARAPA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO,PROVINCIA DE CUSCO - 

DEPARTAMETNO DE CUSCO

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,500,000 0

28 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION DE LAS REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE 

COVIDUC LARAPITA, SAN MARTIN, MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO Y EN 

LOS SECTORES DE CACHIMAYO Y ENACO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA 

DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 9,300,000 0

29 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
CUMPLIMIENTO DE METAS 2023, PROCEDIMIENTO 228 SEGURIDAD PUBLICA MADRE DE 

DIOS
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 7,000,000 0

30 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2547927

MEJOR. SISTEMA ELECT. MONOFASICO A TRIFASICO SECTORES DE SUCARAYLLA, 

ANCCARAYLLA, HUARACCOCO, YANAYOC, AZULCCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS 

Y CUMANAYLLA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS DEL ALIMENTADOR AN-04

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 308,783 4,093,925 3,949,207 3,640,424 96% 100% 103% 8/06/2024 1/03/2025

31 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL (LA) ALIMENTADOR DE LA SET PUERTO 

MALDONADO Y ADECUACIÓN A LA NUEVA SET IBERIA EN LAS LOCALIDADES DE ALERTA, 

SAN LORENZO DEL DISTRITO DE TAHUAMANU E IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA, 

PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,536,144 34,898 34,898 0%

32 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOV. REDES DE MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP POBLADO DE MAZUKO DEL  

ALIMENTADOR MZ03, POR INCREMENTO DE DEMANDA, ADEMAS DE LA ANTIGUEDAD DE 

LAS ACTUALES INSTALACIONES  EN EL DISTRITO DE INAMBARI Y PROVINCIA DE 

TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 2,733,321 10,750,302 2,733,321 0 25% 36% 41% 18/03/2025

33 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2674536

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA 

EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHAHUARES, EN EL 

DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 17,219,813 38,090 993,046 0% 6,76% 8,35% 15/04/2025

34 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2674531

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. SANTA MARÍA – SANTA MARÍA 0,35 KM + 01 CELDA 

DE LÍNEA EN 60 KV A SE MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A SE URPIPATA EN 

EL DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL 

CUSCO 

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 6,352,102 38,090 38,090 1%

35 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
INDEPENDIZ. 04 ALIMENTADORES EN MT 22.9KV DE LA NUEVA SE KITEN, DISTRITO DE 

ECHARATI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 3,000,000 0

36 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 272605 REMOD. Y ADECUAC. OFICINAS SEGUNDO PISO COMEDOR ELSE PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 2,300,000 0

37 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOV. REDES MT, SUBESTACIONES, REDES BT Y AP ALIMENTADOR PM02, POR 

INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO 

DE MADRE DE DIOS.

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,134,284 0

38 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR 

ELECTRICO LA CONVENCION 2023, SET URPIPATA, SET SANTA MARIA, SET CHAHUARES, 

SET KITENI.

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 6,621,799 0

39 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR 

ELECTRICO ABANCAY 2023, SET TAMBURCO., CHACAPUENTE, CHUQUIBAMBILLA
PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 9,000,000 0

40 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
RENOV. Y AMPLIAC. REDES MT, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, BT Y AP, SECTOR 

ELECTRICO ANDAHUAYLAS 2023, SET ANDAHUAYLAS
PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,700,000 0

41 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS 

RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 6,450,689 1,898,508 3,125,293 29% 32% 35,65% 23/04/2025

42 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
MEJOR. Y AMPLIAC. SERV. ENERGIA ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA, PROVINCIA DE 

AYMARAES , DEPARTAMENTO DE APURIMAC
PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 1,804,415 0

43 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2636305

RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES TA07, CP-01 Y CP-02 

EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y DISTRITO DE SABAINO, PROVINCIA 

ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 8,602,967 1,475,608 3,713,005 17% 24% 30,65% 10/05/2025

44 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2541878 RENOV. REDES MT PROGRESO HUAYLLATY IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 0 2,500,000 0

45 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 298883
RENOV. LMT TRAMO CHUQUIBAMBILLA, UPIRO, PATAYPAMPA,SANTA ROSA DEL 

ALIMENTADOR CQ-02
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 4,000,000 0

46 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 184787 ESTUDIO DEL PROYECTO “LT 138 KV SURIRAY – URPIPATA” PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 1,160,000 0

47 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2664845
REMODELACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DO02 POR INCREMENTO 

DE CARGA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 3,245,962 34,746 34,746 1%

48 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA E 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE TURPO, CALLAPUCYO, 

CHIARAURA DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA-

QUISPICANCHIS - CUSCO.

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 794,435 0

49 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CC. URINSAYA 

COLLANA SECTORES ACCOACCO, HUAYLLAPARCCO, ALTO K'ATA, HUININQUIRI, CC. 

VILUYO SECTOR MICCAYA CC. YANACUCHO SECTORES QUELLCCAHUASI, TABLADA PATA, 

CC. CONDE SECTORES LLAULLINI, QUECRA, DEL DISTRITO DE LANGUI - CANAS - CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 1,723,135 0

50 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS CUSCO IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 50,774,566 0

51 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE MT Y BT EN CENTROS HISTORICOS APURIMAC IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 14,309,827 0

52 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2650701

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO 

EN ZONAS RURALES EN EL ALIMENTADOR AN04 DE LA LOCALIDAD DE PAMPANZA 

DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO 

DE APURIMAC

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 2,730,583 575,047 1,655,348 21% 32,67% 10/06/2025

TOTAL

N°

Datos Generales Devengado 

Acumulado de 

la Inversión

Al inicio del año 

o inicio de la 

gestión

Datos del Avance de Ejecución Financiero
Avance de Ejecución Física

Fechas de Ejecución 

FísicaAl final del año o cese de la gestión

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1

INVERSIONES



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) EMPRESA

Nombre de la entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIADO

Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 14/10/2025 Al 24/02/2026

Fecha de corte : Al 24/02/2026

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Unidad Ejecutora de Inversiones

Código Único de 

Inversiones / 

Código de Idea

Nombre de la Inversión / Idea
Tipo de 

Inversión
Modalidad de Ejecución

Estado de la 

Inversión

Fase de la 

Inversión

Contemplado 

en la PMI

Costo de la 

Inversión 

Actualizado

Devengado 

Acumulado de 

la Inversión

Pago Total de 

las inversiones 

activas a la 

fecha de corte

% de Avance 

de la Inversión

% de Avance de la 

Inversión Acumulada 

al inicio del año o 

inicio de la gestión

% de Avance de la 

Inversión Acumulada 

al final del año o 

cese de la gestión

Fecha de 

inicio de la 

inversión

Fecha final 

de la 

inversión

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

94,280,806 651,712,720 114,258,809 54,805,767 (Sumatoria) (Sumatoria) (Sumatoria)TOTAL

N°

Datos Generales Devengado 

Acumulado de 

la Inversión

Al inicio del año 

o inicio de la 

gestión

Datos del Avance de Ejecución Financiero
Avance de Ejecución Física

Fechas de Ejecución 

FísicaAl final del año o cese de la gestión

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1

INVERSIONES

53 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2637366

RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES DE 

QUENCORO Y DOLORESPATA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CCORCCA, WANCHAQ, 

SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO Y EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, 

DEPARTAMENTO CUSCO

IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 9,762,612 0

54 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2499822 REMODELACIÓN DE ALMACÉN EN CT PTO MDO PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 285,740 753,900 285,740 0 38% 98% 100% 11/03/2024 5/04/2025

55 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2598480
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES 

PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.
PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 6,968,758 11,249,237 7,614,141 645,383 68% 104% 100% 3/11/2023 3/04/2024

56 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2590600

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS 

URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET 

PISAC, SET DOLORESPATA Y SET QUENCORO DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA 

DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 1,926,628 8,334,202 2,073,216 146,588 25% 104% 100% 10/01/2024 8/04/2025

57 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2587465
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS 

URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 1,658,576 6,902,043 1,658,576 10,501 24% 102% 100% 10/03/2019 1/10/2023

58 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ELÉCTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET QUENCORO, SET DOLORES, SET CACHIMAYO Y 

SET OROPESA
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 6,771,032 0

59 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL 

DISTRITO DE CAYARANI – PROVINCIA DE CONDESUYOS – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FUNCIONAMIENTO SI 2,115,895 2,868,159 2,129,245 13,350 74% 99,54% 100% 10/02/2024 2/11/2024

60 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RP, SED, RS Y AP EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

DE SECSENCALLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS  

REGION CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 5,297 1,354,060 5,297 0 0%

61 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE REDES MT Y BT SEPAHUA IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 6,000,000 0

62 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE REDES MT Y BT MEGANTONI IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 10,000,000 0

63 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

CREACIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR IBERIA IÑAPARI. POR INCREMENTO DE CARGA Y 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA NUEVA SET IBERIA. PROVINCIA DE TAHUAMANU, 

DISTRITO DE IÑAPARI, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 3,500,000 0

64 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION CUSCO IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 9,000,000 0

65 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CUSCO IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 9,500,000 0

66 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2661150

REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE 

ELECTRO SUR ESTE, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO 

CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 252,787 35,250 35,250 14%

67 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS 

SECTORES DE TOROMANYA, HUASCJA ATOCTOCLLA, HUISURAY Y ALPICHIRI DEL 

DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 601,481 0

68 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. REUBICACION DE LA SET URUBAMBA IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 11,500,000 34,905 34,905 0%

69 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 2674513
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LA SET CACHIMAYO - TP 

138/60/22.9 KV de 50MVA
PI POR CONTRATA ACTIVO EJECUCION SI 0 18,026,646 376,903 2,318,736 2%

70 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, 

DISTRITO DE CHAPIMARCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 1,450,072 0

71 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 

CENTROS POBLADOS DE CHIARA , NUEVA HUILLCAYHUA, SANTIAGO DE YAURECC Y 

ANEXO HUANIPA CHILLMAY - DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - 

REGIÓN APURIMAC

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 2,171,866 0

72 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ADECUACION DE LAS SALIDAS DE QUENCORO Y DOLORESPATA IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 1,550,637 0

73 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. REFORZAMIENTO DEL ALIMETADOR UR01 POR INCREMENTO DE CARGA IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 1,789,523 0

74 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
REMODELACION DE ALMACEN SEDE CENTRAL CUSCO PARA UNA OPTIMIZACION DEL 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN GENERAL
PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 895,694 35,350 35,350 4%

75 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE RED 

PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PACUCHA - 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 1,031,597 0

76 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO 

EN ZONAS RURALES EN 23 SECTORES (DENTRO DE AREA DE CONCESION DSITRITO DE 

LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 3,564,897 3,291,495 6% 7%

77 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION SALIDAS EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 9,158,551 554,789 0

78 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. CREACION DEL ALIMENTADOR PM09 EN SET PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 5,678,945 0

79 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN CIUDAD PUERTO MALDONADO- 

MADRE DE DIOS
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 2,456,078 0

80 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. REMODELACION DEL ALIMENTADOR CA02 POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,703,469 0

81 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION QUISPICANCHI - CUSCO IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,679,523 0

82 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION CANAL M.C.H. MANCAHUARA IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 1 1,648,792 29,661

82 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN LMT Y RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO-

SOTAPA Y PICHIUPATA-KISHUARA-CAVIRA"
IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 5,378,964 0

83 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION ANDAHUAYLAS IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 6,789,426 0

84 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION CANCHISI - CUSCO IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 7,462,842 0

85 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LOS ALIMENTADORES DE LA 

SET DE QUENCORO EN LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y SAN SEBASTIÁN DE LA 

PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 5,843,795 0

86 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LOS ALIMENTADORES CA02, 

OR02, HU03 EN LAS PROVINCIAS DE ANTA, CUSCO Y QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO 

DE CUSCO.

PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 6,135,769 0

87 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION DEL ALIMETADOOR UP03 LA CONVENCION IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 7,423,985 0

88 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL ALIMENTADOR LL01 IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 8,216,531 0

89 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL ALIMENTADOR LL03 IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 7,521,395 0

90 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA  SUBESTACIÓN  TINTAYA PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 14,234,658 0

91 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RENOVACION LINEA DE TRANSMISION QUENCORO- OROPESA IOAAR POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 10,763,945 0

92 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. CREACION DEL NUEVO LOCAL COMERCIAL DE VALLE SAGRADO PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 2,421,715 0

93 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 182693 CREACION DEL NUEVO LOCAL COMERCIAL DE SICUANI PI POR CONTRATA ACTIVO FORMULACION SI 0 5,918,750 0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Directiva Nº 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Leyenda:

A) Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones J) Registrar el costo total de la inversión actualizado al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI

B) Registrar el Código Único de Inversión o el Código de Idea, cuando corresponda K) Registrar el devengado acumulado de la inversión al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI

C) Registrar el nombre de la inversión o nombre de la idea, cuando corresponda L) Registrar el pago total de la inversión al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI

D) Registrar lo que corresponda: Proyecto de Inversión (PI) o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) M) Registrar el % de avance financiero acumulado de la intervención al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI

E) Registrar  lo que corresponda:  1.  Administración Directa; 2. Por Contrata; 3. Núcleo Ejecutor; 4. Ley 29230 (Obras Por Impuestos Cofinanciadas) N) Registrar el % de avance físico acumulado de la intervención al inicio del año o inicio de la gestión que figura en el SNPMGI

F) Registrar lo que corresponda: Activo, Cerrado o Desactivado (de acuerdo a las disposiciones establecidas por la DGPMI) O) Registrar el % de avance físico acumulado de la intervención al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI

G) Registrar  lo que corresponda: Programación, Formulación y evaluación, Ejecución o Funcionamiento P) Registrar la fecha de inicio real de la ejecución física de la intervención, que figura en el SNPMGI

H) Indicar si se encuentra en la Programación Multianual de Inversiones (Sí / No) Q) Registrar la fecha final programada o fecha final real de la ejecución física de la intervención, que figura en el SNPMGI

I) Registrar el devengado acumulado de la inversión al inicio del año o inicio de la gestión que figura en el SNPMGI

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS Cargo:  GERENTE GENERAL

Base Normativa:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: RONALD GAMARRA SANTOS Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA

DNI:23979494 DNI:23839976

Justificación del Anexo 3.1



EMPRESA

: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

: CUSCO - CUSCO - SANTIADO

: OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

: Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 

: Al 31/12/2025

: FONAFE

pia-25

Unidad Ejecutora de 

Inversiones
Codigo Infobras

Codigo Único 

de 

inversiones

Número de 

Contrato de la Obra
Nombre de la obra

Modalidad de 

ejecución

Estado de 

Ejecución

Fecha del Expediente 

Técnico

Recepción de 

Obra

Fecha de termino 

programado

Fecha de 

termino Real

Monto del contrato o 

Presupuesto analitico 

aprobado

Monto Valorizado 

Acumulado Real           

(S/)

Costo Final de la Obra o 

Estimación

Monto total pagado de 

la Obra

Saldo por pagar de la 

Obra

% de Avance de 

Ejecución Financiera
% de Avance Físico

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
TO

TA

L

(Sumatoria) (Sumatoria) (Sumatoria) (Sumatoria) (Sumatoria) (Sumatoria) (Sumatoria)

1 Electro Sur Este S.A.A. 514191 2576896 050-2024 

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUENCORO 138 kV, CELDA 

DE TRANSFORMACIÓN 138/10,5 kV EN SET PLAN MAESTRO 

DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO, 

DEPARTAMENTO DEL CUSCO

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 26/02/2026 30/06/2026 23,527,042.18                 16,182,583.73                 23,527,042.18                 16,182,583.73                 7,344,458.45                   68.78% 73.36%

2 Electro Sur Este S.A.A. 537662 2674513 077-2024 

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA T-3 DE LA SUBESTACIÓN CACHIMAYO 138/60/22,9 

KV (50/50/50 MVA) Y CELDAS ASOCIADAS EN EL DISTRITO DE 

CACHIMAYO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO 

DE CUSCO"

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 29/10/2026 29/10/2026 15,612,968.38                 2,918,435.97                   15,612,968.38                 2,918,435.97                   12,694,532.41                 18.69% 16.71%

3 Electro Sur Este S.A.A. 540269 2674536 082-2025

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV, DERIV. URPIPATA - URPIPATA 

0,84 KM + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 

01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHAHUARES, EN EL 

DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, 

DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 16/10/2026 16/10/2026 14,276,361.87                 1,360,513.26                   14,276,361.87                 1,360,513.26                   12,915,848.61                 9.53% 9.60%

4 Electro Sur Este S.A.A.

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA; RENOVACIÓN DE 

RED PRIMARIA; EN EL (LA) LOS ALIMENTADORES CP03 Y AN04 

CON INTERCONEXIÓN DESDE QUEROBAMBA HASTA PALLCA 

EN LA PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

Y LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SORAYA, 

PROVINCIA

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO

5 Electro Sur Este S.A.A.

RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL(LA) LOS 

ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02 EN LAS PROVINCIAS DE 

ABANCAY, AYMARAES Y DISTRITO DE SABAINO, PROVINCIA 

ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURÍMAC

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO

6 Electro Sur Este S.A.A. 525991 2665340

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES 

EN ALIMENTADOR AN04 DE LOCALIDAD PAMPANZA, DISTRITO 

DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y 

DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

POR CONTRATA
FINALIZADA SIN 

LIQUIDACIÓN
SI NO 16/02/2026 9/03/2026 2,082,648.07                   1,655,348.00                   2,082,648.07                   1,655,348.00                   427,300.07                      79.48% #¡REF!

7 Electro Sur Este S.A.A. 539074 263605

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA Y 

ÑAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI-PROVICNIA DE 

COTABAMBAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 11/08/2026 11/08/2026 4,372,933.67                   847,238.00                      4,372,933.67                   847,238.00                      3,525,695.67                   19.37% #¡REF!

8 Electro Sur Este S.A.A. 539988 2650701

SALDO DE OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) 

PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACIÓN DE 

DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE 

COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURÍMAC Y EN LOS DTTOS. DE 

LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, 

CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL 

DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO 

CUSCO

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 12/04/2026 12/04/2026 3,210,400.69                   1,705,726.00                   3,210,400.69                   1,705,726.00                   1,504,674.69                   53.13% #¡REF!

9 Electro Sur Este S.A.A. 540599 2488923

 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Suministro Eléctrico 

Domiciliario en las Zonas Rurales en 23 Sectores (Dentro del Área de 

Concesión) Distrito de Layo de la Provincia de Canas del 

Departamento de Cusco

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 12/06/2026 12/06/2026 6,985,335.51                   3,291,495.00                   6,985,335.51                   3,291,495.00                   3,693,840.51                   47.12% #¡REF!

10 Electro Sur Este S.A.A. 526381 2499824

Ampliación del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario en Zonas 

Rurales en 5 Unidades Productoras 5 Distritos de 4 Provincias del 

Departamento de Cusco

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 18/04/2026 18/04/2026 4,920,016.90                   3,125,293.00                   4,920,016.90                   3,125,293.00                   1,794,723.90                   63.52% #¡REF!

11 Electro Sur Este S.A.A. 538970 2599046

Remodelación de Red Primaria y Red Secundaria; en los 

Alimentadores CO-02, CO-05, SI-01, SI-03 de los Distritos de San 

Pablo y Sicuani de la Provincia de Canchis y el Detrito de Cusipata, 

Provincia de Quispicanchi, Departamento Cusco

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 30/03/2026 30/03/2026 7,520,721.48                   5,137,302.00                   7,520,721.48                   5,137,302.00                   2,383,419.48                   68.31% #¡REF!

12 Electro Sur Este S.A.A. 535707 2667736

Creación de Almacén de Electro Sur Este Qorimarca en el Sector de 

Chinchero, distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba, 

Departamento de Cusco

POR CONTRATA EN EJECUCIÓN SI NO 17/11/2025 30/04/2026 3,314,761.97                   3,284,446.00                   3,314,761.97                   3,284,446.00                   30,315.97                       99.09% #¡REF!

13 Electro Sur Este S.A.A. 527627 2662552

Remodelación de la Red Primaria y Red Secundaria; en los 

Alimentadores UR01, PI01 en los Distritos de Huayllabamba y Maras 

de la Provincia de Urubamba y el Distrito de Taray, Provincia Calca, 

Departamento Cusco

POR CONTRATA
FINALIZADA SIN 

LIQUIDACIÓN
SI NO 14/01/2026 14/01/2026 2,698,501.62                   2,385,675.00                   2,698,501.62                   2,385,675.00                   312,826.62                      88.41% #¡REF!

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO N° 3.2

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)
Nombre de la entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre del titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

N°



Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Directiva N°005-2023-CG/GMPL, Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda:

A) Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones I) Registrar lo que corresponda: (No, Recepción Parcial o Recepción Total), lo que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

B) Código autogenerado en INFOBRAS para identificación de la obra J) Registrar la fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida.

C) Registrar el Código Único de Inversiones K) Registrar la fecha de termino real, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra.

D) Registra número de contrato de la obra

E) Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.

F) Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa. M) Registrar el monto acumulado real de la última valorización.

G) Registrar lo que corresponda:

b. En Ejecución , cuando inició el plazo contractual de ejecución.

c. Paralizada , cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma. P) Registrar el saldo por pagar. Diferencia (N - O)

d. Finalizada sin liquidación , cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción. Q) Registrar el porcentaje de avance de ejecución financiera que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

e. Finalizada con liquidación , cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y se registró la liquidación. R) Registrar el porcentaje de avance físico que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

H) Indicar (Sí / No) cuenta con expediente Técnico

L) En caso de Monto contractual (Registrar el monto del contrato de ejecución de obra) y  en caso de Presupuesto análitico aprobado (Registrar el monto aprobado en el 

Expediente Técnico)

a. Sin Ejecución , en los casos: Si ha sido convocado en el proceso de contratación, Si hay firma de contrato pero sin inicio de ejecución, Cuando se cuenta con la aprobación del expediente técnico sin 

haberse iniciado la ejecución u otros supuestos donde no se dé inicio a la ejecución

Base Normativa:

N) Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución (Contrato principal o monto aprobado según E.T.+ Presupuestos Adicionales de obra - 

Presupuestos Deductivos de obra).

O) Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros),

Justificación del Anexo 3.2

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos: FREDY GONZALES DE LA VEGANombres y Apellidos:  RONALD GAMARRA SANTOS

Cargo:GERENTE DE PROYECTOS 

DNI:23979494 DNI:23839976



: EMPRESA

: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

: CUSCO - CUSCO - SANTIADO

: OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

: Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 

: Al 31/12/2025

: FONAFE

Unidad Ejecutora de 

Inversiones

Codigo 

Infobras

Codigo 

Unico de 

inversiones

Nombre de la obra
Fecha de 

inicio de Obra

Fecha de 

último avance 

reportado

Causal de Paralización
Fecha de 

Paralización

Tiempo de 

Paralización

Se encuentra 

dentro del 

Inventario de 

Obras 

Paralizadas

Número de 

Resolución de 

Priorización

A B C D E F G H I J K

1 Electro Sur Este S.A.A. 507094 2601594

Renovación de la Línea Primaria; en el alimentador MZ02 desde 

Santa Rosa hasta derivación a Boca Colorado por incremento 

de carga, del Distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu, 

departamento Madre de Dios

6/12/2023 Ago-24 RESOLUCIÓN DE CONTRATO 3/10/2024                 538 SI NO CUENTA

2 Electro Sur Este S.A.A. 508596 2499799

Renovación de Red Primaria y Red Secundaria; en las 

localidades de Mazuko, Virgen de la Candelaria, Alto Libertad, 

Nueva Arequipa y Unión Progreso del distrito de Inambari, 

provincia Tambopata, departamento Madre de Dios

26/02/2024 Nov-24 RESOLUCIÓN DE CONTRATO 13/01/2025                 436 SI NO CUENTA

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Directiva N°005-2023-CG/GMPL, Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.

- Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda:

A) Indicar el nombre de la UEI G) Indicar la causal de paralización 

B) Registrar el código de Infobras H) Registrar la fecha de paralización (dd/mm/aaaa)

C) Registrar el código único de inversiones I) Registrar la cantidad de días calendarios de paralización

D) Indicar el nombre de la obra J) Indicar (Sí) / (No) está considerado dentro del inventario de obras paralizadas

E) Registrar la fecha del inicio de obra (dd/mm/aaaa) K) Registrar el número de Resolución de priorización, caso contrario, poner "No Cuenta"

F) Indicar la fecha del último avance reportado (mm/aaaa)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre del titular de la entidad

Cargo

DNI:23839976

Nombres y Apellidos: RONALD GAMARRA SANTOS

Justificación del Anexo 3.3

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLEFIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Base Normativa:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS 

Nombres y Apellidos: FREDY GONZALES DE LA VEGA

Cargo: GERENTE GENERAL

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.3

OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS

N°

Periodo en el cargo

Fecha de corte

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

DNI:23979494



: EMPRESA 
: ELECTRO SUR ESTE SAA

: CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

: OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

: Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
: Al 31/12/2025
: FONAFE

Al 31 de Diciembre de  
2025

                                                 25,165,284.00 

                                                 95,292,104.00 

                                                   2,319,841.00 

                                                      377,696.00 

                                                 26,536,404.00 

                                                   1,118,037.00 

                                               150,809,366.00 

                                            1,132,476,005.00 

                                                        75,655.00 

                                            1,132,551,660.00 

                                            1,283,361,026.00 

                                               136,772,938.00 

                                                 58,402,200.00 

                                                 75,418,037.00 

                                                 64,247,515.00 

                                                   9,054,730.00 

                                                   7,911,027.00 

                                                 15,313,631.00 

                                                 10,158,087.00 

                                               240,505,227.00 

                                                   1,009,694.00 

                                                 23,197,754.00 

                                                   2,544,625.00 

                                                   6,188,615.00 

Obligaciones Financieras

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

                                                              59,840,240.00 

                                                              45,835,605.00 

                                                              66,581,794.00 

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancarios

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

                                                            224,315,471.00 

                                                                4,043,779.00 

                                                              17,766,395.00 

                                                                8,002,124.00 

                                                              16,461,832.00 

                                                                9,827,481.00 

                                                                1,196,061.00 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)
Nombre de la entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre del titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

RUBROS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Al 31 de Diciembre de  
2024

                                                              27,822,756.00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos por Impuestos a las Ganancias

                                                              93,638,657.00 

                                                                2,963,720.00 

                                                                   361,128.00 

                                                              29,516,791.00 

                                                                1,022,632.00 

                                                            155,325,684.00 

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

Otras cuentas por Cobrar (Neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Inventarios (Neto)

Activos Biológicos

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos (Neto)

Otras cuentas por Cobrar

Propiedades de Inversión

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

                                                         1,079,433,052.00 

                                                                   257,327.00 

Cuentas por Cobrar Comerciales

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

                                                         1,235,016,063.00 

                                                            202,953,582.00 

                                                         1,079,690,379.00 

                                                              28,667,162.00 

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

                                                                7,031,062.00 



                                               254,650,935.00 

                                               287,591,623.00 

                                               528,096,850.00 

                                               472,497,248.00 

                                                 82,745,632.00 

                                               200,021,296.00 

                                               755,264,176.00 

                                            1,283,361,026.00 

                                               136,772,938.00 

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

                                                            207,880,874.00 

                                                            202,953,582.00 

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Otras Reservas

Resultados Acumulados

                                                                1,061,414.00 

Capital

PATRIMONIO

                                                              70,018,152.00 

Resultado no Realizados

Reservas Legales

                                                            300,711,275.00 

                                                            525,026,746.00 

                                                            431,028,877.00 

Nombres y Apellidos: ALONSO HUAMANI LOPEZ
DNI:40683171
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

Justificación del Anexo 4.1

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: FREDY GONZALES DE LA VEGA
DNI:23839976
Cargo:GERENTE GENERAL

                                                            709,989,317.00 

                                                         1,235,016,063.00 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

Otros Pasivos

                                                            259,773,211.00 



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 

Nombre de la entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad : OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

Cargo : PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
Fecha de corte : Al 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : FONAFE

Al 31 de Diciembre de  
2025

                                                        755,933,784.00 

                                                        755,933,784.00 

                                                       -488,946,615.00 

                                                        266,987,169.00 

                                                       -101,886,817.00 

                                                         -23,534,906.00 

                                                          30,864,707.00 

                                                        172,430,153.00                                                         181,660,899.00 

                                                               761,939.00 

                                                               622,897.00 

                                                           -2,816,688.00 

                                                        170,998,301.00 

                                                         -52,644,487.00 

                                                        118,353,814.00 

118,353,814.00                                       

                                                          47,037,736.00 

                                                               166,242.00 

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

                                                                     45,222,602.00 

                                                                          181,672.00 

                                                                  258,561,309.00 

                                                                  178,308,160.00 

                                                                  127,274,809.00 

                                                                  127,274,809.00 

                                                                          250,021.00 

                                                                     -3,434,898.00 

                                                                         -167,862.00 

                                                                 -454,409,989.00 

                                                                   -81,799,675.00 

                                                                   -21,363,022.00 

                                                                     26,262,287.00 

Al 31 de Diciembre de  
2024

                                                                  712,971,298.00 

                                                                  712,971,298.00 

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA
DNI:23839976
Cargo:GERENTE GENERAL

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)

Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos 
Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Adminitración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Finacieros medidos al Costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

Otros Gastos Operativos

Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]

RUBROS

Ventas Netas de Bienes

Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método 
de Participación

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

                                                                   -51,033,351.00 

Otros Componentes de Resultados Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS 
GANANCIAS RELACIONADAS

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO 

Depreciación

Amortización

Otros resultados Integrales

Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO 
INTEGRALGanancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: ALONSO HUAMANI LOPEZ
DNI:40683171

Justificación del Anexo 4.2



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 
: ELECTRO SUR ESTE SAA

: CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

: OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

: Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
: Al 31/12/2025
: FONAFE

CONCEPTOS CAPITAL
ACCIONES DE 

INVERSION
CAPITAL 

ADICIONAL
RESULTADOS NO 

REALIZADOS
RESERVAS 
LEGALES

OTRAS RESERVAS
RESULTADOS 
ACUMULADOS

OTRAS RESERVAS 
DE PATRIMONIO

TOTAL

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024
431,028,877 1,061,414 59,293,264 187,854,944 679,238,499

Ajuste de años anteriores:

Cambios en Políticas Contables

Corrección de Errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios de Patrimonio:

Resultado Integral:

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 127,274,809 127,274,809               

Otro Resultado Integral -                              

Dividendos en Efectivo Declarados -96,523,991 -96,523,991               

Emisión de Acciones -                              

Reducción de Capital -                              

Reducción o Amortización de Acciones de 
INVERSIÓN

-                              

Incremento (Disminución) por otras 
Aportaciones de los Propietarios

-                              

Disminución (Incremento) por otras 
Distribuciones a los Propietarios

-                              

Incremento (Disminución) por Cambios en la 
Participación de Subsidiarias que no Implique 
Pérdida de Control 

-                              

Incremento (Disminución) por Transacciones de 
Acciones de Cartera

-                              

Incremento (Disminución) por Transacciones y 
Otros Cambios

10,724,888 -10,724,888 -                              

Total de Cambios en Patrimonio -                              -                              -                              -                              10,724,888                 -                              20,025,930                 -                              30,750,818                 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 431,028,877 0 1,061,414 0 70,018,152 0 207,880,874 0 709,989,317

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025

Ajuste de años anteriores: 431,028,877               1,061,414                   70,018,152                 207,880,874               709,989,317               

Cambios en Políticas Contables

Corrección de Errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios de Patrimonio:

Resultado Integral: -                              

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 118,353,814               118,353,814               

Otro Resultado Integral -                              

Dividendos en Efectivo Declarados -93,080,897 -93,080,897               

Emisión de Acciones 41,468,371                 -21,466,429 20,001,942                 

Reducción de Capital -                              

Reducción o Amortización de Acciones de 
INVERSIÓN

-                              

Incremento (Disminución) por otras 
Aportaciones de los Propietarios

-                              

Disminución (Incremento) por otras 
Distribuciones a los Propietarios

-                              

Incremento (Disminución) por Cambios en la 
Participación de Subsidiarias que no Implique 
Pérdida de Control 

-                              

Incremento (Disminución) por Transacciones de 
Acciones de Cartera

-                              

Incremento (Disminución) por Transacciones y 
Otros Cambios

-1,061,414                 12,727,481                 -11,666,067 -                              

Total de Cambios en Patrimonio 41,468,371                 -                              -1,061,414                 -                              12,727,481                 -                              -7,859,579                 -                              45,274,859                 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 472,497,248               -                              -                              -                              82,745,633                 -                              200,021,295               -                              755,264,176               

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Nombre de la entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre del titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

DNI:23839976

Cargo:GERENTE GENERAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: ALONSO HUAMANI LOPEZ 

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DNI:40683171

Justificación del Anexo 4.3

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO (EN SOLES)



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 
Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad : OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

Cargo : PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
Fecha de corte : Al 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

FONAFE 

Al 31 de diciembre de 
2025

Al 31 de diciembre de 
2024

                     120,249,671.00                            168,390,101.00 
                     839,594,118.00                            814,525,640.00 
                     829,801,078.00                            808,367,284.00 

                         9,793,040.00                                6,158,356.00 
                    -719,344,447.00                           -646,135,539.00 
                    -621,596,012.00                           -551,634,003.00 
                      -38,545,846.00                             -36,702,467.00 
                      -51,145,333.00                             -51,869,109.00 

                        -8,057,256.00                               -5,929,960.00 

                    -105,176,839.00                             -76,565,931.00 

                    -105,176,839.00                             -76,565,931.00 

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (EN SOLES)

Impuesto a las Ganancias
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza a (por):

Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)

Intereses y Rendimientos Recibidos
Dividendos Recibidos

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Regalías
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación

CONCEPTOS

A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a (por):

Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Honorarios y comisiones

Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias

Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación

Pagos a (por):

Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión

Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades de Inversión
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo

Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN

Proveedores de Bienes y Servicios
Cuenta de los Empleados

Pagos a (por):
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Aquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones no Controladoras
Compra de Propiedad de Inversión
Compra de Propiedades, Planta y Equipo



                      -17,730,304.00                             -90,085,966.00 

                     111,000,000.00                              99,000,000.00 

                       20,001,942.00 

                      -53,741,883.00                             -90,616,738.00 

                      -93,105,581.00                             -96,523,991.00 

                        -1,884,782.00                               -1,945,237.00 

                        -2,657,472.00                                1,738,204.00 
                       27,822,756.00                              26,084,552.00 
                       25,165,284.00                              27,822,756.00 

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: FREDY GONZALES DE LA VEGA

DNI:23839976

Cargo:GERENTE GENERAL

Justificación del Anexo 4.4

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: ALONSO HUAMANI LOPEZ

DNI:40683171

Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobranza a (por):

Obtención de Préstamos de Corto Plazo
Obtención de Préstamos de Largo Plazo

Venta de Acciones Propias en Cartera
Reembolso de Impuestos a las Ganancias

Préstamos de Entidades Relacionadas

Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación
Pagos a (por):

Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo
Préstamos de Entidades Relacionadas
Pasivos por Arrendamieno Financiero
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio

Intereses y Rendimientos
Dividendos
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE FINANCIACIÓN



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 

: ELECTRO SUR ESTE SAA
: CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad : OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 
: PRESIDENTE DE DIRECTORIO
: Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
: Al 31/12/2025
:

DEL AÑO A REPORTAR
(REAL)

                                                  862,880,583.98 

659,068,563.91                                                  

761,805.00                                                         

-                                                                      

76,516,333.72                                                    

95,658,318.86                                                    

30,875,562.49                                                    

732,232,380.42                                                  

374,337,166.70                                                  

36,569,108.66                                                    

122,824,588.33                                                  

179,470,547.95                                                  

179,470,547.95                                          

5,495,057.93                                                      

408,067.88                                                         

13,127,842.97                                                    

130,648,203.56                                                  

20,001,942.00                                                    

20,001,942.00                                            

69,882,451.37                                                    

69,882,451.37                                                    

53,837,081.77                                            

16,045,369.60                                            

-22,377.20                                                          

52,661,383.64                                            

52,683,760.84                                            

80,745,316.99                                                    

9,723,491.61                                                      

-                                                                      

  Por Cuenta de Terceros

  Gastos diversos de Gestón

  Gastos Financieros

  Otros

Tributos

Otros

  Financiamiento Externo Neto

TRANSFERENCIAS NETAS

FLUJO ECONÓMICO

FINANCIAMIENTO NETO

Ingresos por Transferencias

Egresos por Transferencias

Otros

Presupuesto de Inversiones -FBK

Proyectos de Inversión

Gastos de capital no ligados a proyectos

Inversión Finaciera

Ventas de activo fijo

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

GESTIÓN DE TESORERÍA

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

SECCION I

ANEXO N° 5.1

FLUJO OPERATIVO

Ingresos por participación o dividendos

Ingresos Complementarios

Retenciones de Tributos

Otros

Compra de Bienes

Gastos de personal

Servicios prestados por terceros

  Por Cuenta Propia

FONAFESector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) 
(1)

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

RUBROS

Venta de Bienes y Servicios

Ingresos Financieros

EGRESOS DE OPERACIÓN

INGRESOS DE OPERACIÓN

INGRESOS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

Aportes de Capital



-                                                                      

-                                                                      

-                                                                      

-                                                                      

9,723,491.61                                                      

-                                                                      

-                                                                      

9,723,491.61                                                      

147,000,000.00                                       

137,276,508.39                                                  

134,647,589.06                                       

2,628,919.33                                           

93,078,699.68                                                    

93,078,699.68                                            

-2,609,891.08                                                     

27,822,756.14                                                    

25,212,865.06                                                    

12,258,116.00                                                    

80,745,316.99                                                    

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos:ALONSO HUAMANI LOPEZ
DNI:40683171
Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA
DNI:23839976
Cargo:GERENTE GENERAL

Justificación del Anexo 5.1

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores

Adelanto de Dividendos ejercicio

SALDO INICIAL DE CAJA

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Participación de trabajadores D.Legislativo N°892

Financiamiento largo plazo

Servicios de Deuda

Desembolsos

Amortización

Intereses y comisiones de la deuda

Financiamiento corto plazo

Servicios de Deuda

Desembolsos

Amortización

Intereses y comisiones de la deuda

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO

PAGO DE DIVIDENDOS

FLUJO NETO DE CAJA

SALDO FINAL DE CAJA

RESULTADO PRIMARIO

   Financiamiento Interno Neto

Desembolsos

Amortización

Intereses y comisiones de la deuda

Desembolsos

Amortización

Financiamiento largo plazo

Intereses y comisiones de la deuda

Servicios de Deuda

Financiamiento corto plazo

Servicios de Deuda

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 
: ELECTRO SUR ESTE SAA
: CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad : OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 
: PRESIDENTE DE DIRECTORIO
: Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 

: Al 31/12/2025
: FONAFE 

Año n +1 Año n +2 Año n +3

Saldo por 
desembolsar 

después del año n 
+3

A C D E F G H I J K L M N O P Q R

1 Endeudamiento interno 36,000,000 S/ Compra de deuda SCOTIABANK 5/02/2025 6/08/2025 6/05/2025 0 36,000,000 36,000,000 0 0 0 0 0 0

2 Endeudamiento interno 93,000,000 S/ Pago de Dividendos SCOTIABANK 22/05/2025 20/05/2026 20/05/2026 0 93,000,000 93,000,000 0 0 0 0 0 0

3 Endeudamiento interno 18,000,000 S/ Pago de Inversiones BCP 4/12/2025 3/12/2026 3/12/2026 0 18,000,000 18,000,000 0 0 0 0 0 0

Nota: Año n es el año actual .

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa
- Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo Nº 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 
- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal.
- Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01 que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda.
- Resolución Directoral Nº 015-2019-EF-52.01, Aprueban la “Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o Contratación de Garantías en Asociaciones Público Privadas”. 

Leyenda

A) Operación de endeudamiento Interno o Externo (Interno: Préstamos recibidos de entidades domiciliadas en el Perú; Externo: Préstamos recibidos de entidades NO domiciliadas en el Perú)

B) Norma legal de aprobación del Préstamo o documento de aprobación equivalente en caso no se cuente con norma legal (Ejemplos: Decretos Supremos, Resoluciones u otros documentos análogos)

C) Monto del préstamo otorgado a la entidad

D) Registrar el tipo de moneda de la operación de endeudamiento

E) Objeto del préstamo según contrato (proyecto financiado con el préstamo)

F) Fuente crediticia que otorga el préstamo tales como Instituciones, gobiernos extranjeros u otros organismos que otorgan el préstamo (domiciliados en el Perú - Interno: MEF, Banca Privada, etc;  NO domiciliados en el Perú - Externo: BID, BM, etc)

G) Registrar la fecha de entrada en vigencia de la operación de endeudamiento

H) Fecha final consignada en contrato para la utilización de desembolsos

I) Fecha final actualizada y sustentada para la utilización de desembolsos (SOLO en caso de modificaciones en la fecha final contractual)

J) Se debe colocar el monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior

K) Se debe consignar el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el último dia de corte del periodo 

L) Se debe colocar la suma del monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior y el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el último día de corte del periodo

M) Corresponde a la parte del desembolso estipulado en contrato que ya no será utilizado y requerido. (En caso de reducción del préstamo inicial)

N) Corresponde a la diferencia del monto total del préstamo asignado a la entidad menos el monto desembolsado hasta el 31 de diciembre del año anterior menos desembolso no requerido por la entidad

O) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 1 (Año siguiente a la fecha de corte de la información)

P) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 2 (Dos años siguientes a la fecha de corte de la información)

Q) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 3 (Tres años siguientes a la fecha de corte de la información)

R) Registrar la proyección de desembolsos del periodo posterior al año n + 3 (Posterior a los tres años siguientes a la fecha de corte de la información)

Fecha de corte

Sector (gob Nacional) / Pliego Central (gob 
Regional y Local) (1)

           EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I

GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO 6.1
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO – PRÉSTAMOS

Nombre de la Entidad
Departamento - Provincia - Distrito

Cargo

Periodo en el cargo

Monto 
desembolsado 

hasta 31 de 
diciembre del 
año anterior 

N° Tipo de préstamo Norma legal que aprobó el préstamo

Monto del 
préstamo 

asignado a la 
entidad

(i)

Moneda del 
Préstamo

Fecha final vigente para 
utilización de 
desembolsos

B

Destino del Préstamo
Fuente 

Crediticia
Fecha de entrada de 
vigencia del Contrato

Fecha final 
contractual para 

utilización de 
desembolsos

Monto 
desembolsado 
durante el año 
fiscal vigente

(iii)

Monto total 
desembolsad

o
(ii) + (iii) = (iv)

Desembolso 
no requerido 
por la entidad

(v) 

Saldo por 
desembolsar

(i) - (iv) - (v) = (vi)

Proyección de desembolsos

Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal.

Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Justificación del Anexo 6.1

Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal.

Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA 
DNI:23839976
Cargo:GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos:ALONSO HUAMANI LOPEZ
DNI:40683171



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad :OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

Cargo :PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 1/01/2025 Al Continua en el cargo 

Fecha de corte : Al 31/12/2025

: FONAFE

A B C D E F G H

1
CP-ABR-13-2025-

ELSE-1
CP-ABR-13-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CUSCO 

A APURIMAC
CONSENTIDO 372,550.00 31/12/2025 15:48

2
LP-ABR-18-2025-

ELSE-1
LP-ABR-18-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN 

DE FALLAS SUBTERRÁNEAS
CONTRATADO 198,900.03 31/12/2025 14:57

3
CP-ABR-51-2025-

ELSE-1
CP-ABR-51-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) DE ELECTRO SUR ESTE 

S.A.A.

CONSENTIDO 321,174.85 31/12/2025 13:15

4
CP-ABR-10-2025-

ELSE-1
CP-ABR-10-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CUSCO Y 

PARURO
CONSENTIDO 479,863.07 31/12/2025 12:12

5
LP-SM-37-2025-ELSE-

1
LP-SM-37-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA RECIBOS DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSENTIDO 714,459.28 31/12/2025 11:25

6
CP SER-SM-48-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-48-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE OPERATIVIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO 

REGIÓN MADRE DE DIOS
ADJUDICADO 1,821,043.84 31/12/2025 10:50

7
CP SER-SM-26-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-26-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y 

CONDENSADORES CON PCB
ADJUDICADO 1,448,620.00 30/12/2025 23:08

8
CP-ABR-28-2025-

ELSE-1
CP-ABR-28-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE RESANADO Y PINTADO DE AMBIENTES DE 

LOS LOCALES COMERCIALES DE LA GERENCIA 

REGIONAL MADRE DE DIOS

CONVOCADO --- 30/12/2025 22:35

9
LP-SM-19-2025-ELSE-

1
LP-SM-19-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICION DE REACTORES DE 2X3.33MVAR SET 

MAZUKO
DESIERTO 2,621,139.40 30/12/2025 22:16

10
CP CON-SM-13-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-13-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra 1

SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE 

SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN; EN EL(LA) LOS 

ALIMENTADORES DE QUENCORO Y DOLORESPATA DE 

LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CCORCCA, WANCHAQ, 

SAN SEBASTIÁN, SAN JERÓNIMO Y EL DISTRITO DE 

CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO.

CONVOCADO --- 30/12/2025 21:06

11
CP SER-SM-37-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-37-2025-ELSE-1 Servicio 1

EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ABANDONO DE 

POCOHUANCA, IÑAPARI E IBERIA
ELEVADO --- 30/12/2025 16:56

Fecha de ConvocatoriaN°
Código de 

convocatoria PAC
N° del procedimiento Descripción del ítem de la contratación Estado del ítem

Valor Referencial / Valor 

Estimado
Objeto Contractual N° de ítem

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) 

(1):

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL   

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO 7.1



12
CP SER-SM-16-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-16-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONTINGENCIAS REGION CUSCO
CONSENTIDO 1,953,762.23 30/12/2025 16:13

13
LP-ABR-23-2025-

ELSE-1
LP-ABR-23-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICIÓN DE TERMINAL PARA GESTIÓN DE COLAS DESIERTO --- 30/12/2025 12:42

14
CP SER-SM-7-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-7-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT Y BT 

DIVISIÓN VILCANOTA
ADJUDICADO 8,405,582.75 30/12/2025 11:49

15
LP-SM-27-2025-ELSE-

1
LP-SM-27-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CONSENTIDO 3,460,568.03 30/12/2025 11:18

16
LP-ABR-15-2025-

ELSE-1
LP-ABR-15-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL
DESIERTO --- 30/12/2025 09:22

17
LP-ABR-11-2025-

ELSE-1
LP-ABR-11-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICION DE EXTINTORES DESIERTO 77,324.35 29/12/2025 22:41

18
CP-ABR-42-2025-

ELSE-1
CP-ABR-42-2025-ELSE-1 Servicio 1

ELABORACION DE PLANES DE ABANDONO DE LAS 

INSTALACIONES DE ELSE
CONSENTIDO 167,808.07 29/12/2025 21:50

19
LP-ABR-30-2025-

ELSE-1
LP-ABR-30-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL 

CONSUMO DE ALIMENTOS
CONTRATADO 1,293,450.24 29/12/2025 16:25

20
CP-ABR-50-2025-

ELSE-1
CP-ABR-50-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE SUPERVISIÓN SUMINISTROS MAYORES 

2026
CONVOCADO --- 29/12/2025 09:56

21
CP-ABR-24-2025-

ELSE-1
CP-ABR-24-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS PARA 

MEDICIÓN DE LA NTCSE
CONSENTIDO 256,234.00 29/12/2025 09:13

22
CP SER-SM-20-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-20-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN Y MANIOBRA.
DESIERTO 1,852,520.50 24/12/2025 13:07

23
CP-ABR-1-2025-ELSE-

1
CP-ABR-1-2025-ELSE-1 Servicio 1 SERVICIO DE TELEFÓNÍA 0800 PARA CALL CENTER CONSENTIDO 205,848.00 24/12/2025 12:39

24
LP-ABR-29-2025-

ELSE-1
LP-ABR-29-2025-ELSE-1 Obra 1

SALDO DE OBRA: RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA EN 

EL ALIMENTADOR MZ-02 DESDE SANTA ROSA HASTA 

DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE 

CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, 

PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE 

DIOS

NULO --- 24/12/2025 11:45

25
LP-SM-30-2025-ELSE-

1
LP-SM-30-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICIÓN DE GABINETES DE RED Y COMUNICACIÓN CONTRATADO 1,855,268.60 24/12/2025 11:09

26
CP SER-SM-47-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-47-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS REGIÓN MADRE DE DIOS
ELEVADO --- 23/12/2025 19:29

27
CP SER-SM-1-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-1-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LOS 

LOCALES DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
CONTRATADO 8,449,415.58 23/12/2025 16:10

28
AS-SM-69-2024-ELSE-

4
AS-SM-69-2024-ELSE-4 Bien 1

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN 

MEDIANTE GRUPOS ELECTRÓGENOS
CONTRATADO 165,999.71 22/12/2025 14:40

29
CP SER-SM-30-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-30-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DE CENTROS DE 

GENERACIÓN Y SUBESTACIONES DE 

TRANSFORMACION

CONTRATADO 872,541.08 18/12/2025 10:58

30
CP SER-SM-19-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-19-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE SUPERVISION DE PROCESOS 

COMERCIALES Y DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 

MADRE DE DIOS

CONTRATADO 1,420,754.64 17/12/2025 15:40

31
CP-ABR-16-2025-

ELSE-1
CP-ABR-16-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 

SANEAMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN
CONTRATADO 433,457.75 17/12/2025 15:01

32
LP-ABR-13-2025-

ELSE-2
LP-ABR-13-2025-ELSE-2 Bien 1

ADQUISICION DE TRANSFORMADORES SECO PARA 

SALA DE CONTROL DE PANELES FOTOVOLTAICOS.
CONTRATADO 162,990.98 17/12/2025 09:13

33
CP SER-SM-41-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-41-2025-ELSE-1 Servicio 1

GESTION DE PÉRDIDAS CUSCO, APURIMAC Y  MADRE 

DE DIOS
NULO --- 16/12/2025 19:37

34
CP SER-SM-12-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-12-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS VALLE SAGRADO - QUISPICANCHI
CONTRATADO 5,177,854.44 16/12/2025 16:34

35
SIE-SIE-4-2025-ELSE-

1
SIE-SIE-4-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES 

VEHICULARES VALLE SAGRADO
CONTRATADO 230,250.00 11/12/2025 15:46



36
CP-ABR-18-2025-

ELSE-1
CP-ABR-18-2025-ELSE-1 Servicio 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL CONTRATADO 339,275.00 05/12/2025 18:54

37
CP SER-SM-46-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-46-2025-ELSE-1 Servicio 1 SERVICIOS COMERCIALES REGION MADRE DE DIOS CONTRATADO 8,934,288.64 05/12/2025 10:13

38
LP-ABR-17-2025-

ELSE-1
LP-ABR-17-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES ELEVADORES CONTRATADO 211,210.84 04/12/2025 17:04

39
CP SER-SM-24-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-24-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO ATENCION DE CLIENTES MAYORES Y 

LECTURAS DE ALUMBRADO PÚBLICO REGIÓN MADRE 

DE DIOS

CONSENTIDO 1,214,538.14 03/12/2025 15:44

40
LP-ABR-1-2025-ELSE-

2
LP-ABR-1-2025-ELSE-2 Obra 1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE ENERGIA 

ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE 

AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CONTRATADO 2,927,232.72 03/12/2025 15:03

41
CP-ABR-49-2025-

ELSE-1
CP-ABR-49-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT Y BT 

SECTORES
CONTRATADO 8,709,692.69 01/12/2025 15:57

42
LP-ABR-2-2025-ELSE-

1
LP-ABR-2-2025-ELSE-1 Obra 1

CREACION DEL SUSBSISTEMA DE DISTRIB. PRIMARIA, 

SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE AP Y ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS 

SECTORES DE TURPO. CALLAPUCYO, CHIRAURA DEL 

CPP. DE HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA - 

PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

CONTRATADO 1,170,896.09 28/11/2025 16:00

43
LP-SM-36-2025-ELSE-

1
LP-SM-36-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED INALÁMBRICA CONTRATADO 1,618,517.75 24/11/2025 15:30

44
CP-ABR-48-2025-

ELSE-1
CP-ABR-48-2025-ELSE-1 Servicio 1 SERVICIO DE RECAUDACIÓN CUSCO Y PARURO CONTRATADO 935,100.00 20/11/2025 09:56

45
SIE-SIE-3-2025-ELSE-

1
SIE-SIE-3-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE LA CONVENCIÓN NULO 273,240.80 18/11/2025 16:45

46
CP-ABR-40-2025-

ELSE-1
CP-ABR-40-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE HIGIENIZACION Y MANTENIMIENTO DE 

LOS TANQUES DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE 

ELSE

CONTRATADO 206,704.97 17/11/2025 10:35

47
CP SER-SM-23-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-23-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE MADRE DE DIOS
APELADO 1,244,444.34 12/11/2025 16:36

48
LP-ABR-10-2025-

ELSE-1
LP-ABR-10-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICION DE TARJETAS DE CONSUMO NAVIDEÑAS CONTRATADO 263,916.25 07/11/2025 16:44

49
LP-ABR-26-2025-

ELSE-1
LP-ABR-26-2025-ELSE-1 Obra 1

REMODELACION DE LINEA DE TRANSMISION; EN EL(LA) 

DERIVACIÓN SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM EN 

60KV + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. 

MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. 

URPIPATA DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA LA 

CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.

NULO --- 07/11/2025 14:26

50
LP-ABR-13-2025-

ELSE-1
LP-ABR-13-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICION DE TRANSFORMADORES SECO PARA 

SALA DE CONTROL DE PANELES FOTOVOLTAICOS.
CONTRATADO 162,990.98 07/11/2025 10:51

51
LP-ABR-28-2025-

ELSE-1
LP-ABR-28-2025-ELSE-1 Bien 1

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BAJA Y MEDIA 

TENSIÓN
CONTRATADO 46,724.16 05/11/2025 14:50

52
AS-SM-1-2025-ELSE-

2
AS-SM-1-2025-ELSE-2 Obra 1

REMODELACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) 

ALIMENTADOR DO02 POR INCREMENTO DE CARGA EN 

EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, 

DEPARTAMENTO CUSCO

CONSENTIDO 3,245,961.76 05/11/2025 12:27

53
CP-ABR-31-2025-

ELSE-1
CP-ABR-31-2025-ELSE-1 Servicio 1

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

ELSE
CONTRATADO 149,997.01 04/11/2025 16:16

54
CP-ABR-34-2025-

ELSE-1
CP-ABR-34-2025-ELSE-1 Servicio 1

DIAGNOSTICO DEFICIENCIAS PROCEDIMIENTO 228 

CUSCO Y PARURO 2025
CONTRATADO 316,800.00 03/11/2025 15:32



55
CP SER-SM-18-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-18-2025-ELSE-1 Servicio 1 SERVICIO DE REPARTO DE RECIBOS DE LOS SFV-RER CONTRATADO 1,570,332.60 30/10/2025 15:38

56
LP-SM-25-2025-ELSE-

1
LP-SM-25-2025-ELSE-1 Obra 1

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, EN EL (LA) 

ALIMENTADOR DE LA SET PUERTO MALDONADO Y 

ADECUACIÓN A LA NUEVA SET IBERIA EN LAS 

LOCALIDADES DE ALERTA, SAN LORENZO DEL DISTRITO 

DE TAHUAMANU E IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA, 

PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE 

DE DIOS

CONTRATADO 9,337,682.08 28/10/2025 12:57

57
LP-ABR-27-2025-

ELSE-1
LP-ABR-27-2025-ELSE-1 Bien 1 ADQUISICION DE CALENDARIOS DE PARED CONTRATADO 71,306.34 21/10/2025 16:08

58
CP CON-SM-12-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-12-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION DE LINEA 

PRIMARIA, EN EL(LA) ALIMENTADOR DO02 POR 

INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, 

PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 533,617.99 07/10/2025 17:00

59
CP CON-SM-11-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-11-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA:  REMODELACION DE LINEA DE 

TRANSMISION, EN EL(LA) DERIVACIÓN SANTA MARÍA - 

SANTA MARÍA 0,35 KM EN 60KV + 01 CELDA DE LÍNEA EN 

60 KV A S.E. MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 

KV A S.E. URPIPATA DISTRITO DE MARANURA, 

PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 1,132,591.11 02/10/2025 15:04

60
CP-ABR-47-2025-

ELSE-1
CP-ABR-47-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERDIDAS EN SED CONTRATADO 419,569.04 29/09/2025 14:19

61
CP SER-SM-8-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-8-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE ATENCION DE AVERIAS VILCANOTA NULO --- 26/09/2025 16:32

62
LP-SM-3-2025-ELSE-

1
LP-SM-3-2025-ELSE-1 Obra

RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN 

EL(LA) LOS ALIMENTADORES DE QUENCORO Y 

DOLORESPATA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, 

CCORCCA, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO 

Y EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, 

DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 9,019,325.80 26/09/2025 11:51

63
LP-ABR-25-2025-

ELSE-1
LP-ABR-25-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA SET PISAC Y PUESTA EN 

SERVICIO

CONTRATADO 1,842,043.83 24/09/2025 15:50

64
LP-SM-28-2025-ELSE-

1
LP-SM-28-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL 

CONSUMO DE ALIMENTOS
CONTRATADO 1,293,450.24 19/09/2025 10:58

65
CP SER-SM-14-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-14-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DEFICIENCIAS 

PROCEDIMIENTO 228  - REDES BT CUSCO
CONTRATADO 2,001,842.32 18/09/2025 16:57

66
CP SER-SM-36-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-36-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS ANTA Y PROVINCIAS ALTAS
CONTRATADO 2,975,802.16 15/09/2025 15:44

67
CP SER-SM-31-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-31-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE RECAUDACIÓN CUSCO Y PARURO CONTRATADO 935,100.00 10/09/2025 12:44



68
CP CON-SM-8-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-8-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES DE PAMPUTA Y ÑAHUINLLA DEL 

DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS 

DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

CONTRATADO 526,324.00 10/09/2025 11:52

69
CP SER-SM-6-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-6-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERIAS LA CONVENCIÓN NULO --- 04/09/2025 22:06

70
CP-ABR-25-2025-

ELSE-1
CP-ABR-25-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE CAPACITACIÓN A TERCEROS EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES, 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y OTROS

CONTRATADO 249,498.72 29/08/2025 22:02

71
CP-ABR-23-2025-

ELSE-1
CP-ABR-23-2025-ELSE-1 Servicio

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INCENDIOS
CONTRATADO 146,982.69 29/08/2025 15:15

72
LP-ABR-21-2025-

ELSE-1
LP-ABR-21-2025-ELSE-1 Bien ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD CONTRATADO 254,229.45 25/08/2025 19:05

73
LP-SM-35-2025-ELSE-

1
LP-SM-35-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BAJA Y MEDIA 

TENSIÓN
CONTRATADO 761,627.76 20/08/2025 17:30

74
CP SER-SM-5-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-5-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE MT Y BT 

SECTORES
CONTRATADO 7,000,000.00 13/08/2025 18:23

75
CP SER-SM-2-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-2-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE ATENCION DE AVERIAS CUSCO SECTORES NULO --- 31/07/2025 16:11

76
CP-ABR-15-2025-

ELSE-1
CP-ABR-15-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL 

ALIMENTADOR AN04 DE LA LOCALIDAD DE PAMPANZA 

DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

CONTRATADO 358,169.94 31/07/2025 15:09

77
CP CON-SM-10-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-10-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: RENOVACION DE RED 

SECUNDARIA, EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES TA-07, 

CP-01 Y CP-02 EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, 

AYMARAES Y DISTRITO DE SABAINO, PROVINCIA 

ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC

CONTRATADO 519,590.42 25/07/2025 14:45

78
CP CON-SM-9-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-9-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 SECTORES 

(DENTRO DE AREA DE CONCESION) DISTRITO DE LAYO 

DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CUSCO

CONTRATADO 521,103.01 25/07/2025 12:26

79
CP SER-SM-4-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-4-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE OPERATIVIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO 

REGIÓN CUSCO
CONTRATADO 7,712,961.42 24/07/2025 16:43

80
CP CON-SM-7-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-7-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 

PRIMARIA, RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA, EN EL(LA) 

LOS ALIMENTADORES CP03 Y AN04 CON 

INTERCONEXIÓN DESDE QUEROBAMBA HASTA 

PALLCCA EN LA PROVINCIA DE SUCRE DEPARTAMENTO 

DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 

DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA AYMARAES, 

DEPARTAMENTO APURÍMAC

CONTRATADO 499,298.42 24/07/2025 15:53



81
CP CON-SM-4-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-4-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 

PRIMARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE LA SET 

PUERTO MALDONADO Y ADECUACIÓN A LA NUEVA SET 

IBERIA EN LAS LOCALIDADES DE ALERTA, SAN 

LORENZO DEL DISTRITO DE TAHUAMANU E IBERIA DEL 

DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

CONTRATADO 623,338.95 24/07/2025 15:01

82
LP-ABR-20-2025-

ELSE-1
LP-ABR-20-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICION  DE CABLE DE COBRE AISLADO CON 

POLIETILENO RETICULADO (XLPE), SECCION 1 X 

300MM2

CONTRATADO 289,677.60 22/07/2025 16:54

83
CP SER-SM-13-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-13-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS CUSCO 

Y PARURO
CONTRATADO 3,284,368.34 21/07/2025 16:38

84
SIE-SIE-6-2025-ELSE-

2
SIE-SIE-6-2025-ELSE-2 Bien

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES 

MOVILES DE LA SEDE SICUANI
CONTRATADO 146,354.29 18/07/2025 16:45

85
CP CON-SM-6-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-6-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS 

RURALES EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS 

DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

CONTRATADO 613,980.77 18/07/2025 16:13

86
LP-SM-31-2025-ELSE-

1
LP-SM-31-2025-ELSE-1 Obra

REMODELACION DE LINEA DE TRANSMISION; EN EL(LA) 

DERIVACIÓN SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM EN 

60KV + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. 

MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. 

URPIPATA DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA LA 

CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

DESIERTO --- 16/07/2025 23:09

87
AS-SM-76-2025-ELSE-

1
AS-SM-76-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE SOPORTE A 

USUARIOS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATADO 515,913.36 15/07/2025 18:07

88
CP CON-SM-2-2025-

ELSE-1
CP CON-SM-2-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION DE LINEA DE 

TRANSMISION, EN EL(LA) DERIVACIÓN URPIPATA - 

URPIPATA 2.24 KM EN 60 KV + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 

KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A 

S.E. CHAHUARES DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA 

LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.

CONTRATADO 1,282,642.40 15/07/2025 16:56

89
CP SER-SM-35-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-35-2025-ELSE-1 Servicio

MONITOREO Y SOPORTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 

ELSE
CONTRATADO 2,708,300.00 15/07/2025 11:26

90
LP-ABR-12-2025-

ELSE-1
LP-ABR-12-2025-ELSE-1 Bien ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO CONTRATADO 191,404.20 11/07/2025 23:56

91
CP-ABR-46-2025-

ELSE-1
CP-ABR-46-2025-ELSE-1 Servicio ELABORACION DE BALANCES POR TRAMOS MT CONTRATADO 111,113.75 11/07/2025 16:52

92
CP-ABR-45-2025-

ELSE-1
CP-ABR-45-2025-ELSE-1 Servicio

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES 

IMPORTANTES CUSCO PROVINCIA

CONTRATADO 347,197.50 11/07/2025 16:18

93
LP-SM-15-2025-ELSE-

1
LP-SM-15-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA SET PISAC Y PUESTA EN 

SERVICIO

CONTRATADO 1,842,043.83 09/07/2025 10:44

94
LP-SM-26-2025-ELSE-

1
LP-SM-26-2025-ELSE-1 Obra

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA 

Y ÑAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQU, 

PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE 

APURÍMAC

CONTRATADO 5,431,643.92 18/06/2025 11:54

95
CP-ABR-4-2025-ELSE-

1
CP-ABR-4-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CELULAR CONTRATADO 269,068.00 17/06/2025 15:17



96
CP SER-SM-28-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-28-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE ATENCION DE RECLAMOS Y DENUNCIAS 

APURIMAC 2025-2026
CONTRATADO 792,095.85 13/06/2025 15:51

97
LP-ABR-1-2025-ELSE-

1
LP-ABR-1-2025-ELSE-1 Obra

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE ENERGIA 

ELECTRICA DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE 

AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CONSENTIDO 2,927,232.72 13/06/2025 11:54

98
SIE-SIE-6-2025-ELSE-

1
SIE-SIE-6-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES 

MOVILES DE LA SEDE SICUANI
CONTRATADO 146,354.29 12/06/2025 16:05

99
LP-SM-25-2025-ELSE-

1
LP-SM-25-2025-ELSE-1 Obra

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, EN EL (LA) 

ALIMENTADOR DE LA SET PUERTO MALDONADO Y 

ADECUACIÓN A LA NUEVA SET IBERIA EN LAS 

LOCALIDADES DE ALERTA, SAN LORENZO DEL DISTRITO 

DE TAHUAMANU E IBERIA DEL DISTRITO DE IBERIA, 

PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE 

DE DIOS

CONTRATADO 9,337,682.08 09/06/2025 15:02

100
SIE-SIE-1-2025-ELSE-

1
SIE-SIE-1-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES 

CUSCO
CONTRATADO 889,067.53 06/06/2025 16:58

101
AS-SM-75-2025-ELSE-

1
AS-SM-75-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE PINTADO DE TUBERÍAS DE PRESIÓN DE 

LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CONTRATADO 1,443,946.75 05/06/2025 15:17

102
CP SER-SM-3-2025-

ELSE-1
CP SER-SM-3-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN
CONTRATADO 8,651,756.52 02/06/2025 17:00

103
AS-SM-1-2025-ELSE-

2
AS-SM-1-2025-ELSE-2 Obra

REMODELACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) 

ALIMENTADOR DO02 POR INCREMENTO DE CARGA EN 

EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, 

DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 3,245,961.76 30/05/2025 15:28

104
LP-SM-1-2025-ELSE-

1
LP-SM-1-2025-ELSE-1 Obra

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR 

DE POTENCIA T-3 DE LA SUBESTACIÓN CACHIMAYO 

138/60/22,9 KV (50/50/50 MVA) Y CELDAS ASOCIADAS EN 

EL DISTRITO DE CACHIMAYO DE LA PROVINCIA DE ANTA 

DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

CONTRATADO 2,730,583.02 21/04/2025 21:35

105
AS-SM-2-2025-ELSE-

1
AS-SM-2-2025-ELSE-1 Obra

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS 

RURALES EN EL ALIMENTADOR AN04 DE LA LOCALIDAD 

DE PAMPANZA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE 

APURIMAC

CONTRATADO 6,580,108.52 21/04/2025 20:59

106
LP-SM-6-2025-ELSE-

1
LP-SM-6-2025-ELSE-1 Obra

REMODELACION DE LINEA DE TRANSMISION; EN EL(LA) 

DERIVACIÓN SANTA MARÍA ¿ SANTA MARÍA 0,35 KM EN 

60KV + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. 

MACHUPICCHU + 01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. 

URPIPATA DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA LA 

CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 17,219,813.67 21/04/2025 15:43

107
LP-SM-2-2025-ELSE-

1
LP-SM-2-2025-ELSE-1 Bien

REMODELACION DE LINEA DE TRANSMISION:  EN EL(LA) 

DERIVACIÓN URPIPATA - URPIPATA 2.24 KM EN 60 KV + 

01 CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. SANTA MARÍA + 01 

CELDA DE LÍNEA EN 60 KV A S.E. CHAHUARES DISTRITO 

DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, 

DEPARTAMENTO CUSCO.

CONTRATADO 414,165.13 15/04/2025 16:41

108
AS-SM-7-2025-ELSE-

1
AS-SM-7-2025-ELSE-1 Obra

ADQUISICIÓN DE ESLABONES FUSIBLES DE EXPULSIÓN 

CHICOTE PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN
CONTRATADO 4,209,192.01 15/04/2025 15:31



109
AS-SM-73-2025-ELSE-

1
AS-SM-73-2025-ELSE-1 Bien

SALDO DE OBRA :RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN 

EL(LA) PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR 

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS 

DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE 

APURÍMAC Y EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, 

ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA 

CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE 

SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 163,359.43 11/04/2025 16:56

110
AS-SM-69-2024-ELSE-

3
AS-SM-69-2024-ELSE-3 Servicio

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN 

MEDIANTE GRUPOS ELECTRÓGENOS
CONTRATADO 203,968.00 11/04/2025 12:28

111
AS-SM-72-2025-ELSE-

1
AS-SM-72-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE ANÁLISIS DE CONTAMINANTES 

ORGÁNICOS PERSISTENTES EN EQUIPOS DADOS DE 

BAJA.

CONTRATADO 2,521,695.42 11/04/2025 11:45

112
CP-SM-17-2025-ELSE-

1
CP-SM-17-2025-ELSE-1 Obra

SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS LA CONVENCIÓN 2025
CONTRATADO 9,158,550.99 10/04/2025 11:49

113
LP-SM-5-2025-ELSE-

1
LP-SM-5-2025-ELSE-1 Servicio

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS 

RURALES EN 23 SECTORES (DENTRO DE AREA DE 

CONCESION) DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE 

CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

CONTRATADO 174,926.00 09/04/2025 17:36

114
AS-SM-22-2025-ELSE-

1
AS-SM-22-2025-ELSE-1 Bien

SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMINETO DE 

EXTINTORES
CONTRATADO 370,037.77 09/04/2025 15:50

115
AS-SM-70-2025-ELSE-

1
AS-SM-70-2025-ELSE-1 Obra

ADQUISICION DE FERRETERÍA ELÉCTRICA: 

TEMPLADORES PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
CONTRATADO 3,245,961.76 08/04/2025 16:16

116
AS-SM-1-2025-ELSE-

1
AS-SM-1-2025-ELSE-1 Bien

REMODELACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) 

ALIMENTADOR DO02 POR INCREMENTO DE CARGA EN 

EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, 

DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 4,048,135.00 07/04/2025 15:39

117
LP-SM-9-2025-ELSE-

1
LP-SM-9-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra

COMPRA DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO PARA 

ALUMBRADO PUBLICO
CONTRATADO 601,031.37 03/04/2025 16:55

118
CP-SM-51-2025-ELSE-

1
CP-SM-51-2025-ELSE-1 Servicio

SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿REMODELACIÓN DE RED 

PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) LOS 

ALIMENTADORES CO-02, CO-05, SI-01, SI-03 DE LOS 

DISTRITOS DE SAN PABLO Y SICUANI DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS Y EL DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA 

QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO

CONTRATADO 5,555,348.18 02/04/2025 12:00

119
CP-SM-50-2025-ELSE-

1
CP-SM-50-2025-ELSE-1 Obra

SERVICIO TÉCNICO COMERCIAL ANDAHUAYLAS  2025-

2026
CONTRATADO 8,986,099.82 01/04/2025 16:57

120
LP-SM-4-2025-ELSE-

1
LP-SM-4-2025-ELSE-1 Obra

RENOVACION DE RED SECUNDARIA EN EL(LA) LOS 

ALIMENTADORES TA-07, CP-01 Y CP-02 EN LAS 

PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y DISTRITO DE 

SABAINO, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO 

APURIMAC

CONTRATADO 11,984,054.77 31/03/2025 09:39

121
LP-SM-23-2025-ELSE-

1
LP-SM-23-2025-ELSE-1 Bien

CONSTRUCCIÓN DE LINEA PRIMARIA; RENOVACIÓN DE 

RED PRIMEARIA; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES CP03 

Y AN04 CON INTERCONEXIÓN DESDE QUEROBAMBA 

HASTA PALLCCA EN LA PROVINCIA DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA 

AYMARAES, DEPARTAMENTO APURÍMAC

CONTRATADO 370,037.77 21/03/2025 16:41



122
AS-SM-70-2025-ELSE-

1
AS-SM-70-2025-ELSE-1 Servicio

ADQUISICION DE FERRETERÍA ELÉCTRICA: 

TEMPLADORES PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
CONTRATADO 925,598.88 19/03/2025 16:58

123
CP-SM-46-2025-ELSE-

1
CP-SM-46-2025-ELSE-1 Servicio

INSPECCIONES DETALLADAS - GESTIÓN DE PERDIDAS 

CUSCO, APURIMAC Y MADRE DE DIOS
CONTRATADO 515,913.36 19/03/2025 15:39

124
CP-SM-47-2025-ELSE-

1
CP-SM-47-2025-ELSE-1 Servicio

SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE SOPORTE A 

USUARIOS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATADO 4,551,802.64 19/03/2025 12:14

125
CP-SM-49-2025-ELSE-

1
CP-SM-49-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO TENICO COMERCIAL  ABANCAY 2025-2026 CONTRATADO 830,457.72 18/03/2025 14:28

126
CP-SM-37-2025-ELSE-

1
CP-SM-37-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE RED PRIVADA DE DATOS CELULAR CONTRATADO 9,994,794.12 13/03/2025 14:57

127
CP-SM-2-2025-ELSE-

1
CP-SM-2-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIOS COMERCIALES ANTA Y PROVINCIAS ALTAS CONTRATADO 7,615,931.13 12/03/2025 16:59

128
CP-SM-8-2025-ELSE-

1
CP-SM-8-2025-ELSE-1 Consultoría de Obra SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL CONTRATADO 1,677,514.96 12/03/2025 16:01

129
CP-SM-41-2025-ELSE-

1
CP-SM-41-2025-ELSE-1 Servicio

SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD 

DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3 DE LA 

SUBESTACIÓN CACHIMAYO 138/60/22,9 KV (50/50/50 

MVA) Y CELDAS ASOCIADAS EN EL DISTRITO DE 

CACHIMAYO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUSCO

CONTRATADO 2,635,512.00 10/03/2025 16:27

130
AS-SM-69-2025-ELSE-

1
AS-SM-69-2025-ELSE-1 Bien

SERVICIO DE ATENCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

DOMICILIARIOS REGIÓN CUSCO 2025-2026
CONTRATADO 2,234,066.16 28/02/2025 16:54

131
LP-SM-14-2025-ELSE-

1
LP-SM-14-2025-ELSE-1 Bien ADQUISICIÓN DE SERVIDORES CONTRATADO 302,956.00 28/02/2025 15:17

132
SIE-SIE-2-2025-ELSE-

2
SIE-SIE-2-2025-ELSE-2 Servicio

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE 

AUTOMOTOR MADRE DE DIOS
CONTRATADO 997,554.00 25/02/2025 17:02

133
AS-SM-67-2025-ELSE-

1
AS-SM-67-2025-ELSE-1 Bien

SUPERVISION DE PROCESOS COMERCIALES APURIMAC 

2025-2026
CONTRATADO 819,644.00 21/02/2025 09:24

134
AS-SM-66-2025-ELSE-

1
AS-SM-66-2025-ELSE-1 Obra ADQUISICION DE MEDIDORES MULTIFUNCION CONTRATADO 17,934,696.95 18/02/2025 09:06

135
AS-SM-30-2024-ELSE-

2
AS-SM-30-2024-ELSE-2 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS MOVILES DE 

EMERGENCIA
CONTRATADO 468,316.67 14/02/2025 15:54

136
AS-SM-64-2025-ELSE-

1
AS-SM-64-2025-ELSE-1 Servicio

INVENTARIO DE SUMNISTROS POR SED DELTA 

COLORADO
CONTRATADO 145,107.31 31/01/2025 18:05

137
SIE-SIE-2-2025-ELSE-

1
SIE-SIE-2-2025-ELSE-1 Bien

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE 

AUTOMOTOR MADRE DE DIOS
CONTRATADO 302,956.00 28/01/2025 16:52

138
AS-SM-38-2025-ELSE-

1
AS-SM-38-2025-ELSE-1 Servicio SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CONTRATADO 208,299.28 24/01/2025 15:55

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación::

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA 

Cargo:GERENTE GENERAL

Nombres y Apellidos:ALONSO HUAMANI LOPEZ  

Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DNI:40683171 DNI:23839976

Justificación del Anexo 7.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA



(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Notas:

- La información a registrar corresponde a procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Registrar el código de convocatoria consignado en Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

B) Indicar el número de procedimiento consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

C) Consignar si corresponde a: Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.

-Bien

-Consultoria de Obra

-Obra

-Servicio

D) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

E) Anotar la descripción de la contratación.

F) Indicar el estado del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Colocar el monto del procedimiento a la fecha de convocatoria, en caso sea moneda extranjera, colocar el valor referencial o estimado al tipo de cambio de esa fecha.

-Valor referencial Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras.

-Valor estimado Aplicable para bienes y servicios.

H) Registrar la fecha de la convocatoria del procedimiento.

Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.

Productos físicos, incluye los suministros.

Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 

perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad :OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

Cargo :PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 1/01/2025 Al Continua en el cargo 

Fecha de corte : Al 31/12/2025

:FONAFE

N° Objeto Contractual Número del contrato Descripción del contrato
Fecha de Vigencia 

Inicial 

Fecha de 

Vencimiento de la 

obligación

N° del ítem Monto Contratado del ítem RUC del Contratista

A B C D E F G H

1 SERVICIO N° 114 2025
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

ACOMETIDAS CUSCO Y PARURO
13/11/2025 13/11/2027 1  S/                           2,530,178.30 

20515012509 

20564533778

2 CONSULTORIA N° 117-2025

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

SUPERVISIÓN DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 

PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE LA SET 

PUERTO MALDONADO Y ADECUACIÓN A LA NUEVA SET 

IBERIA EN LAS LOCALIDADES DE ALERTA, SAN 

LORENZO DEL DISTRITO DE TAHUAMANU E IBERIA DEL 

DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”

22/10/2025 16/10/2026 1  S/                              475,428.02 10165877760

3 CONSULTORIA N° 118-2025

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

SUPERVISIÓN DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 

PRIMARIA; RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) 

LOS ALIMENTADORES CP03 Y AN04 CON 

INTERCONEXIÓN DESDE QUEROBAMBA HASTA 

PALLCCA EN LA PROVINCIA DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA 

AYMARAES, DEPARTAMENTO APURÍMAC”

23/10/2025 18/08/2026 1  S/                              449,368.58 10018491511

4 SERVICIO N° 119-2025
CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE AVERIAS CUSCO Y SECTORES
31/10/2025 1/06/2026 1  S/                           6,299,187.59 

20564533778

20515012509

20606824344

20277515041

20490531425

5 SERVICIO N° 120-2025
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
1/11/2025 30/12/2026  S/                                84,490.00 20600494300

6 SERVICIO N° 121-2025
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERATIVIDAD DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO REGIÓN CUSCO
3/12/2025 3/11/2027 1  S/                           7,498,000.00 20220420095

CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

ANEXO 7.2

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL   

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA



7 BIEN N° 122-2025

CONTRATO DE COMPRA CORPORATIVA DE CAJA 

PORTAMEDIDOR PARA LAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE 

FONAFE

6/11/2025 9/05/2027 1  S/                                99,135.00 
20608087657

99000027525

8 BIEN N° 123-2025

CONTRATO DE COMPRA CORPORATIVA DE PRECINTOS 

DE SEGURIDAD PARA LAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE 

FONAFE ÍTEMS 2 Y 3

7/11/2025 11/11/2026 2  S/                                11,030.64 20509190560

3  S/                                28,518.24 

9 BIEN N° 124-2025

COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA EL 

ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DEL 

FONAFE - ÍTEM 1

13/11/2025 17/12/2027 1  S/                              755,082.00 20503953839

10 SERVICIO N° 125-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES 

IMPORTANTES CUSCO PROVINCIA

13/11/2025 11/05/2026 1  S/                              367,200.00 20360794874

11 BIEN N° 126-2025
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BAJA 

Y MEDIA TENSIÓN PAQUETE 2
15/11/2025 14/03/2026 2  S/                              295,295.00 20612867781

12 BIEN N° 127-2025

COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA EL 

ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DEL 

FONAFE - ÍTEM 2

15/11/2025 19/12/2027 2  S/                              405,920.00 20600422481

13 BIEN N° 128-2025
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BAJA 

Y MEDIA TENSIÓN PAQUETE 3
15/11/2025 29/12/2025 3  S/                                41,547.80 20497219940

14 BIEN N° 129-2025
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BAJA 

Y MEDIA TENSIÓN PAQUETE 4
18/11/2025 17/03/2026 4  S/                              159,592.00 20101400990

15 SERVICIO N° 130-2025
CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO DE 

SUPERVISIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ELSE
22/11/2025 19/02/2026 1  S/                                12,900.00 20608475029

16 CONSULTORIA N° 131-2025

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

SUPERVISIÓN DE OBRA: “RENOVACIÓN DE RED 

SECUNDARIA; EN EL(LA) LOS ALIMENTADORES TA-07, 

CP-01 Y CP-02 EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, 

AYMARAES Y DISTRITO DE SABAINO, PROVINCIA 

ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURÍMAC”

2/12/2025 27/09/2026 1  S/                              467,631.38 10036763014

17 CONSULTORIA N° 132-2025

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 23 

SECTORES (DENTRO DE ÁREA DE CONCESIÓN) 

DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUSCO”

5/12/2025 30/10/2026 1  S/                              468,992.71 10036763014

18 SERVICIO N° 133-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE 

PÉRDIDAS EN SED
5/12/2025 2/06/2026 1  S/                              399,560.00 20608415964

19 SERVICIO N° 135-2025
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE 

DEFICIENCIAS PROCEDIMIENTO 228-REDES BT CUSCO
30/12/2025 23/06/2027 1  S/                           1,681,895.00 

20603488475

20448283756

20 SERVICIO N° 136-2025

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ANTA Y PROVINCIAS 

ALTAS

14/01/2026 14/01/2028 1  S/                           2,396,502.00 
20515012509

20612529184

21 SERVICIO N° 137-2025
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL 

PARQUE AUTOMOTOR ELSE
16/12/2025 15/12/2027 1  S/                              124,800.00 10239502551

22 BIEN N° 139-2025
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BAJA 

Y MEDIA TENSIÓN
17/12/2025 18/02/2026 1  S/                                42,108.00 20499717963



23 BIEN N° 140-2025

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 

LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL, 

PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SET 

DE PISAC Y PUESTA EN SERVICIO

23/12/2025 26/12/2026 1  S/                           1,817,554.00 20517318168

24 SERVICIO N° 141-2025
CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PERSONAL
23/12/2025 22/03/2026 1  S/                                88,146.00 10239000741

25 CONSULTORIA N° 001- 2026

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE 

LAS COMUNIDADES DE PAMPUTA Y ÑAHUINLLA DEL 

DISTRITO DE COYLLURQUI–PROVINCIA DE 

COTABAMBAS – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

9/01/2026 4/12/2026 1  S/                              473,691.60 10411356791

26 SERVICIO N° 002- 2026

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HIGENIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA DE LAS 

INSTALACIONES DE ELSE

16/01/2026 15/01/2028 1  S/                              175,200.00 20600545745

27 OBRA N° 003- 2026

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

RENOVACIÓN DE SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN; EN 

EL(LA) LOS ALIMENTADORES DE QUENCORO Y 

DOLORESPATA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, 

CCORCCA, WANCHAQ, SAN SEBASTIÁN, SAN 

JERÓNIMO Y EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA 

CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

17/01/2026 12/03/2027 1  S/                           8,568,359.51 20447932882

28 SERVICIO N° 004- 2026
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARTO DE 

RECIBOS DE LOS SFV-RER
9/02/2026 5/05/2027 1  S/                           1,282,380.00 20486407965

29 BIEN N° 005- 2026

COMPRA CORPORATIVA DE PARARRAYOS, 

AISLADORES Y SECCIONADORES PARA LAS EMPRESAS 

DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE 

FONAFE– LOTE 1

21/01/2026 30/01/2028 1  S/                                37,740.00 
20604914141

99000035552

30 CONSULTORIA N° 006- 2026

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA: 

SUPERVISIÓN DE OBRA: “REMODELACIÓN DE LÍNEA 

PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DO02 POR 

INCREMENTO DE CARGA EN EL DISTRITO DE 

SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO 

CUSCO”

21/01/2026 16/12/2026 1  S/                              480,256.20 20600414250

31 SERVICIO N° 007- 2026
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 

CUSCO Y PARURO
10/02/2026 10/02/2028 1  S/                              900,000.00 10239928990

32 BIEN N° 008- 2026

COMPRA CORPORATIVA DE PARARRAYOS, 

AISLADORES Y SECCIONADORES PARA LAS EMPRESAS 

DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE 

FONAFE– LOTE 3 Y 4

27/01/2026 16/03/2028 3  S/                              619,300.00 

20604914141

99000035552

27/01/2026 5/02/2028 4  S/                              156,250.00 

33 BIEN N° 009- 2026
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA 

UNIDADES VEHICULARES VALLE SAGRADO
28/01/2026 27/01/2028 1  S/                              186,875.00 20564173895

34 SERVICIO N° 010- 2026

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO 

DEFICIENCIAS PROCEDIMIENTO 228 CUSCO Y PARURO 

2025

28/02/2026 16/09/2026 1  S/                              204,800.00 
20442346292

20601702836

35 SERVICIO N° 011- 2026
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 

PERSONAL
4/02/2026 4/02/2028 1  S/                              327,000.00 10239000741



36 OBRA N° 012- 2026

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL (LA) 

ALIMENTADOR DE LA SET PUERTO MANDONADO Y 

ADECUACIÓN A LA NUEVA SET IBERIA EN LAS 

LOCALIDADES DE ALERTA, SAN LORENZO DEL 

DISTRITO DE TAHUAMANU E IBERIA DEL DISTRITO DE 

IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO 

DE MADRE DE DIOS

3/02/2026 28/01/2027 1  S/                           7,517,625.41 
20490536907

20490199048

37 BIEN N° 013- 2026
CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DE ADQUISICIÓN 

DE FORMATO DE RECIBO
5/02/2026 11/03/2026 1  S/                                98,430.00 20600010701

38 BIEN N° 014- 2026
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR SECO PARA LA 

SALA DE CONTROL DE PANELES FOTOVOLTAICOS
10/02/2026 3/07/2026 1  S/                              140,000.00 20442152684

39 SERVICIO N° 015- 2026
SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REDES DE MT Y BT 

SECTORES -ÍTEM 2 PROVINCIAS ALTAS
11/02/2026 10/02/2028 2  S/                           2,196,204.00 20490531425

40 SERVICIO N° 016- 2026
SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REDES DE MT Y BT 

SECTORES -ÍTEM 3 VALLE SAGRADO
11/02/2026 10/02/2028 3  S/                           2,576,150.00 20490531425

41 SERVICIO N° 017- 2026
SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REDES DE MT Y BT 

SECTORES -ÍTEM 4 QUISPICANCHI
11/02/2026 10/02/2028 4  S/                           1,302,065.00 20490531425

42 SERVICIO N° 018- 2026
SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REDES DE MT Y BT 

SECTORES -ÍTEM 5 ANTA
11/02/2026 10/02/2028 5  S/                           1,302,718.00 20490531425

43 SERVICIO N° 019- 2026

COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DE SEGUROS 

PATRIMONIALES PARA LAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE 

FONAFE – ÍTEMS 1, 3 Y 4

20/02/2026 14/11/2027 1 $264,962.69 20100210909

20/02/2026 15/09/2027 3 $214,227.79 20100210909

20/02/2026 16/08/2027 4 $45,887.50 20100210909

44 BIEN N° 020- 2026
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES 

ELEVADORES
17/02/2026 10/07/2026 1  S/                              207,000.00 20442152684

45 BIEN N° 021- 2026
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TARJETAS 

ELECTRÓNICAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS
21/02/2026 26/02/2026 1  S/                           1,278,478.80 20507634479

46 SERVICIO N° 022- 2026

COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DE SEGUROS 

PATRIMONIALES PARA LAS EMPRESAS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL AMBITO DE 

FONAFE –ÍTEM 2

19/03/2026 7/09/2027 2  S/                                48,185.12 20332970411

47 BIEN N° 023- 2026
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - LA 

CONVENCIÓN
25/02/2026 24/02/2028 1  S/                              201,600.00 20527600546

48 OBRA N° 024- 2026

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL 

SUSBSISTEMA DE DISTRIB. PRIMARIA, SECUNDARIA E 

INSTALACIÓN DE AP Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS SECTORES DE 

TURPO. CALLAPUCYO, CHIRAURA DEL CPP. DE 

HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE 

QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO

25/02/2026 23/08/2026 1  S/                           1,112,351.30 20447932882

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:
Justificación del Anexo 7.2



(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a los contratos vigentes a la fecha de corte, entendiéndose como vigentes a los que se encuentran en ejecución, pendientes de pago o activos por alguna norma.

Leyenda:

A) Consignar si corresponde a: Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.

-Bien

-Consultoria de Obra

-Obra

-Servicio

B) Indicar el número o código de contrato asociado al objeto contractual.

C) Anotar la descripción del contrato.

D) Consignar la fecha de vigencia inicial para la ejecución del contrato.

E) Consignar la fecha de vencimiento de la obligación para la ejecución del contrato.

F) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Registrar el monto del ítem asociado al contrato.

H) Anotar el ruc del contratista.

Productos físicos, incluye los suministros.

Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.

Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 

excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

Nombres y Apellidos::ALONSO HUAMANI LOPEZ  Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA 

DNI:40683171 DNI:23839976

Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Cargo:GERENTE GENERAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 
Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 
Nombre del titular de la entidad :OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 
Cargo :PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo Del 12/10/2016 Al CONTINUA EN EL CARGO 
Fecha de corte Del 24/02/2026 Al 22/03/2026

:MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

N°
Identificación 

del Bien
Condición del Bien Inmueble / Predio Nombre del Local / Denominación Tipo de Bien Uso Genérico Departamento Provincia Distrito Dirección Área (m2) Sistema de Registro N° de Partida Registral

Condición de 
Saneamiento

Tipo de Carga

A B C D E F G H I J K L M N
1
2
3

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación::

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

- Los bienes inmuebles, se circunscribe al Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439.

Leyenda:

A) Precisar si es Inmueble / Predio. E) Indicar el uso genérico del bien, según corresponda:

B) Indicar la condición de bien inmueble / predio, según corresponda: - Sede Administrativa - Cultural - Otros Usos Institucionales

- Propio (de titularidad de la Entidad) - Establecimiento de Salud - Desocupado

- Con administración gratuita (afectación en uso) - Educación - Local Social

- Con asignación de uso temporal (incautados) F) Registrar el nombre del departamento donde se ubica el inmueble o predio.

- Alquilado G) Registrar el nombre de la provincia donde se ubica el inmueble o predio.

- Bajo otros derechos H) Registrar el nombre del distrito donde se ubica el inmueble o predio.

C) Consignar el nombre del local o la denominación del bien inmueble. I) Registrar la dirección de ubicación del inmueble o predio.

D) Indicar el tipo de bien inmueble o predio, según corresponda: J) Indicar el área del inmueble o predio en metros cuadrados.

- Residenciales - Infraestructura vial - Edificio completo / otras edificaciones completas K) Indicar el sistema de registro donde se encuentra información del bien inmueble, según corresponda:

- Educativas - Infraestructura eléctrica - Predio cercado - SIGA MEF - SINABIP - OTROS (Precisar el sistema de registro)

- Salud - Infraestructura agrícola - Predio sin cercar (terreno) L) Consignar el número de la partida registral.

- Agua y saneamiento - Sociales y culturales - Unidad Inmobiliaria en Edificio / Nivel en Edificio M) Precisar (Sí / No) el inmueble o predio se encuentra saneado.

- Centros de reclusión - Plazuelas, parques y jardines - Otros N) Indicar el tipo de carga asociado al bien inmueble o predio, según corresponda.

- Otros edificios no residenciales - Monumentos históricos - Anotación de Demanda - Embargo - Servidumbre - No tiene

- Puertos y aeropuertos - Otras estructuras - Condiciones resolutorias - Hipoteca - Usufructo

- Cargas Urbanísticas - Medida Cautelar - Otra (Detallar)

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Cargo:GERENTE GENERAL

Para inmuebles: Para predios:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: :ALONSO HUAMANI LOPEZ   Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA 

DNI:40683171 DNI:23839976

BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

Justificación del Anexo 7.3

De acuerdo con el Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el artículo 8 entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, precisa que No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de derecho privado 

ANEXO 7.3

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL   
SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad :OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

Cargo :PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 1/01/2025 Al Continua en el cargo 

Fecha de corte : Al 31/12/2025

: FONAFE 

N° Nombre del Local Código Patrimonial Tipo de bien Placa /N° Serie Modelo Marca
Año de 

fabricación

Fecha de 

Adquisición

Estado de 

Conservación

Fecha de último 

mantenimiento

A B C D E F G H I J

1 VEHíCULO EGA816 Land Cruiser Prado TOYOTA 2010 2010 Bueno 10/10/2025

2 VEHíCULO EGL066 Frontier 4x2 NISSAN 2012 2012 Bueno 27/02/2026

3 VEHíCULO EGT725 Sentra full 2.0 cvt NISSAN 2014 2014 Bueno 22/08/2025

4 VEHíCULO EGL062 Frontier 4x2 NISSAN 2012 2012 Bueno 22/01/2026

5 VEHíCULO EGT728 Sentra full 2.0 cvt NISSAN 2014 2014 Bueno 31/12/2025

6 VEHíCULO X2D067 Gol Station VOLKSWAGEN 2012 2012 Bueno 03/04/2025

7 VEHíCULO X2D068 Gol Station VOLKSWAGEN 2012 2012 Bueno 03/04/2025

8 VEHíCULO X2D064 Gol Station VOLKSWAGEN 2012 2012 Bueno 09/07/2025

9 VEHíCULO X2D077 Gol Station VOLKSWAGEN 2012 2012 Bueno 22/08/2025

10 VEHíCULO EGW208 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 12/06/2025

11 VEHíCULO EGT585 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 06/03/2025

12 VEHíCULO EGP318 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2013 2013 Bueno 25/07/2025

13 VEHíCULO EGW210 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 27/11/2026

14 VEHíCULO F4T718 Frontier 4X2 NISSAN 2008 2008 Bueno 19/09/2025

15 VEHíCULO D8I882 Frontier 4X2 NISSAN 2008 2008 Bueno 27/09/2025

16 VEHíCULO EGT555 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 19/09/2025

17 VEHíCULO F4Z715 Frontier 4X2 NISSAN 2008 2008 Bueno 26/04/2025

18 VEHíCULO EGW215 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 17/01/2026

19 VEHíCULO F4W889 Frontier 4X2 NISSAN 2008 2008 Bueno 9/01/2026

20 VEHíCULO X1G829 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2007 2007 Bueno 08/09/2025

21 VEHíCULO A5Y940 Frontier 4X4 NISSAN 2008 2008 Bueno 05/11/2024

22 VEHíCULO A6A853 Frontier 4X4 NISSAN 2008 2008 Bueno 29/06/2025

23 VEHíCULO EGT567 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 12/07/2025

24 VEHíCULO C6V769 Frontier 4X4 NISSAN 2011 2011 Bueno 14/11/2024

25 VEHíCULO EGT580 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 20/09/2025

26 VEHíCULO EGC759 NAVARA NISSAN 2010 2010 Bueno 01/10/2025

27 VEHíCULO F9S703 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2013 2013 Bueno 17/01/2026

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL   

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ANEXO 7.4

VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)



28 VEHíCULO F4R904 Frontier NISSAN 2006 2006 Bueno 16/06/2025

29 VEHíCULO EGW239 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 14/11/2025

30 VEHíCULO EGC832 NAVARA NISSAN 2010 2010 Bueno 26/04/2025

31 VEHíCULO F9S820 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2013 2013 Bueno 29/08/2025

32 VEHíCULO D8K808 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2012 2012 Bueno 05/04/2025

33 VEHíCULO EGT557 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 20/10/2025

34 VEHíCULO X2S796 LA-991 MERCEDES 1987 1987 Bueno 19/02/2025

35 VEHíCULO F5M909 Frontier 4X4 NISSAN 2007 2007 Bueno 2/12/2025

36 VEHíCULO B8J846 4300SBA 4X2 International 2007 2007 Bueno 16/01/2026

37 VEHíCULO F5Q729 Frontier 4X4 NISSAN 2008 2008 Bueno 5/11/2025

38 VEHíCULO F4T740 Frontier 4X2 NISSAN 2008 2008 Malo 5/05/2025

39 VEHíCULO F4S730 Frontier 4X4 NISSAN 2008 2008 Bueno 3/02/2025

40 VEHíCULO A1S948 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2009 2009 Bueno 9/08/2025

41 VEHíCULO A1S947 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2009 2009 Malo 1/02/2025

42 VEHíCULO A1R931 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2009 2009 Bueno 06/03/2025

43 VEHíCULO EGD096 NAVARA NISSAN 2010 2010 Bueno 10//10/2025

44 VEHíCULO EGH496 Frontier 4x4 NISSAN 2011 2011 Bueno 5/02/2026

45 VEHíCULO F1Y786 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2012 2012 Bueno 31/10/2025

46 VEHíCULO D8K926 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2012 2012 Bueno 19/01/2026

47 VEHíCULO D8K925 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2012 2012 Bueno 26/09/2025

48 VEHíCULO D8J947 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2012 2012 Bueno 22/02/2026

49 VEHíCULO F9S774 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2013 2013 Bueno 2/01/2026

50 VEHíCULO F9S700 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2013 2013 Bueno 06/10/2025

51 VEHíCULO EGQ490 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2013 2013 Bueno 06/10/2025

52 VEHíCULO EGQ278 L 200 4X4 2,5 MITSUBISHI 2013 2013 Bueno

53 VEHíCULO EGT723 Sentra full 2.0 cvt NISSAN 2014 2014 Bueno 24/03/2025

54 VEHíCULO EGT562 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 15/09/2025

55 VEHíCULO EGT560 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 22/03/2025

56 VEHíCULO EGT554 NAVARA NISSAN 2014 2014 Bueno 22/09/2025

57 VEHíCULO EGW214 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 18/10/2025

58 VEHíCULO EGW194 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 5/02/2025

59 VEHíCULO EGW191 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 10/02/2025

60 VEHíCULO EGW183 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 15/03/2023

61 VEHíCULO EGW179 NP3600 FRONTIER 4X4 NISSAN 2015 2015 Bueno 30/09/2025

62 VEHíCULO F7V809 VM-4X2 R VOLVO 2013 2013 Bueno 07/05/2025

63 VEHíCULO X3G744 N-10 VOLVO 1988 1988 Bueno 05/11/2025

64 VEHíCULO C2E937 CA6DF228 FAW 2010 2010 Bueno 09/10/2025

65 VEHíCULO V5I945 Grúa SCANIA 1980 1980 Bueno 05/11/2025

66 VEHíCULO C2E938 CA6DF228 FAW 2010 2010 Bueno 11/012/2025

67 VEHíCULO F7N922 VM-4X2 R VOLVO 2013 2013 Bueno 2/07/2025

68 VEHíCULO F7M732 VM-4X2 R VOLVO 2013 2013 Bueno 10/11/2025

69 VEHíCULO X2N366 J-9 FURGONETA PEUGEOT 1987 1987 Bueno 15/02/2025

70 VEHíCULO F7O926 FMX-8X4 R VOLVO 2013 2013 Bueno 03/09/2025

71 VEHíCULO F7L766 FMX-8X4 R VOLVO 2013 2013 Bueno 9/09/2025

72 VEHíCULO 5994-4X AG200F Yamaha 2013 2013 Bueno 12/10/2025



73 VEHíCULO 5968-4X AG200F Yamaha 2013 2013 Bueno 1/02/2025

74 VEHíCULO 5966-4X AG200F Yamaha 2013 2013 Bueno 3/03/2025

75 VEHíCULO 5965-4X AG200F Yamaha 2013 2013 Bueno 2/12/2024

76 VEHíCULO 5964-4X AG200F Yamaha 2013 2013 Bueno 3/01/2025

77 VEHíCULO 5963-4X AG200F Yamaha 2013 2013 Bueno 5/04/2025

78 VEHíCULO 5962-4X AG200F Yamaha 2013 2013 Bueno 10/02/2025

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Indicar el nombre del local o almacén donde se ubica el vehículo o maquinaria. F) Registrar la marca del vehículo o maquinaria.

B) Indicar el código patrimonial asociado al bien. G) Indicar el año de fabricación del vehículo o maquinaria.

C) Precisar el tipo de bien, si corresponde a Vehículo o Maquinaria. H) Indicar la fecha de adquisión del bien.

D) Consignar los datos de la placa y número de serie. I) Precisar el estado de conservación, si está Operativo o Inoperativo.

E) Registrar el modelo del vehículo o maquinaria. J) Indicar la fecha del último mantenimiento efectuado al vehículo o maquinaria

Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA 

Cargo:GERENTE GENERAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos::ALONSO HUAMANI LOPEZ  

DNI:40683171 DNI:23839976

Justificación del Anexo 7.4



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) : EMPRESA 

Nombre de la entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 

Nombre del titular de la entidad :OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 

Cargo :PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 

Fecha de corte : Al 31/12/2025

: FONAFE 

N° Nombre de Aplicación Informática Objetivo Area usuaria (U.O. Propietaria) Estado Año de última actualización

A B C D E

1 SIELSE Uso administrativo. Comercal y Operativo TIC En operación 2025

2 GIS Uso Operativo Operaciones En operación 2025

3 SAP Uso Administrativo TIC En operación 2025

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Consignar el nombre del aplicativo informático.

B) Precisar el objetivo del uso del aplicativo informático.

C) Precisar la Unidad de Organización Propietaria que administra la Aplicación Informática.

D) Precisar el estado del aplicativo, según corresponda: Análisis y Diseño, En Desarrollo, En Operación o Descontinuado.

E) Consignar el año de la última actualización efectuada del aplicativo.

- Para el llenado  del presente formato debe coordinarse con la Oficina de Tecnología de Información o la que haga sus veces, la cual es responsable de conocer el inventario de la infraestructura tecnológica y de aplicativos informáticos de la Entidad.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA  GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL   

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN INFORMÁTICA

ANEXO 7.5

APLICATIVOS INFORMÁTICOS

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) 

(1)

Justificación del Anexo 7.5

Nombres y Apellidos:LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE MENDOZA Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA 

DNI:41713750 DNI:23839976

Cargo:GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Cargo:GERENTE GENERAL



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) :  EMPRESA 
Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE SAA
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO- CUSCO -SANTIAGO 
Nombre del titular de la entidad : OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 
Cargo : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 10/14/2025 Al 2/24/2026
Fecha de corte : Al 2/24/2026

: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

RUBROS

D. Leg. N° 276 D. Leg. N° 728 Ley N° 30057 Otros 
regímenes

Carreras 
especiales(*) Otros(**) Total D. Leg. N° 276 D. Leg. N° 728 Ley N° 30057 Otros 

regímenes
Carreras 

especiales(*) Otros(**) Total

 PERSONAL
Planilla 256 257 1,391,406.73      
Gerente General 1 1 15,680.83           
Gerentes 8 8 103,567.06         
Ejecutivos 22 19 149,539.95         
Profesionales 132 142 651,597.93         
Técnico 23 23 124,522.78         
Administrativos 70 64 346,498.17         
Locación de Servicios 85 85
Servicios de Terceros 278 289 381,620
Personal de Cooperativas 58  69 381,620
Personal de Services 220 220
Otros
Pensionistas 33 32 69,423.30        
Regimen 20530 33 32 69,423.30           
Regimen …......
Regimen …......
Modalidades Formativas y otros de 
Similar Naturaleza (Incluye Serum, 
Sesigras)

101 98 117,746.05      

TOTAL 720 729 1,960,196.08   

Personal en Planilla 256 257 1,391,406.73   
Personal en CAP 227 226 1,223,571.68      
Personal Fuera de CAP 29 31 167,835.05         
Según Afiliación 256 257 1,391,406.73   
Sujetos a Negociación Colectiva 225 229 1,122,618.89      
No Sujetos a Negociación Colectivo 31 28 268,787.84         

Personal Reincorporado 1 1 7,520.00          

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

Periodo reportado
Mes y año de inicio

Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado

SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Mes y año fin a reportar

Cantidad de Personal del último mes a reportar

ANEXO N° 8.1
CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO A REPORTAR

Gasto de 
Personal del 
último mes a 

reportar 
 (En soles)

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)



Ley de Ceses Colectivos
Derivados de Procesos de Despidos

1 1 7,520.00             

Otros

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

(*) Se consideran parte del grupo de Carreras especiales: (**) Se consideran parte del grupo de Otros:

Docentes universitarios - Ley N° 30220, Ley Universitaria, Construcción civil, 

Jueces – Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial Especial Gerentes civiles D.LEG. N° 1024, 

Fiscales - Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal, Agrario Ley n° 27360, 

Profesores de la Carrera Pública Magisterial y Auxiliares de Educación - Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial Mineros, 

Militares - Ley N° 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas armadas Otros no previstos de acuerdo a planilla electrónica

Policías - D. Leg. N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú SERUM - Ley n° 23330

Profesionales de la salud - Ley N° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud

Personal de la Carrera Pública Penitenciaria  - Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria

Diplomáticos - Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República

Personal técnico y auxiliar asistencial de la salud - Ley N° 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud

Docentes de Institutos, Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA

Cargo:GERENTE GENERAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

DNI:23839976

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:ALONSO HUAMANI LOPEZ
DNI:40683171
Cargo:GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Justificación del Anexo 8.1



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) EMPRESA

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIADO
Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
Fecha de corte : Al 31/12/2025

: FONAFE

N° de Informe Título del Informe
Fecha 

Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el informe  

de Control 
Descripción Fecha de Vencimiento

Estado de la 
Recomendación

A B C D E F G H I J

2025 Acción de Oficio Posterior 011-2025-OCI/0622-AOP

Ejecución de partidas de señalización de la obra: 
Ampliación del sistema eléctrico de red primaria y 
secundaria en la comunidad de Orcconmarca, 
distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas , 
Apurimac 

21/02/2025 4/03/2025 VI
 d) Recomendaciones del 
Informe de Acción de Oficio 
Posterior.

30/11/2025 En proceso 

2025 Acción de Oficio Posterior 037-2025-OCI/0622-AOP

Ejecución de partidas contractuales de la obra: 
Mejoramiento , Ampliación del servicio de 
eléctrificación rural convencional de los centros 
poblados de Ccolccabamba y Chonta del distrito de 
Querobamba provincia de Sucre Ayacucho 

7/05/2025 5/06/2025 VI
 d) Recomendaciones del 
Informe de Acción de Oficio 
Posterior.

31/01/2026 En proceso 

2025
Servicio de control específico a hechos con presunta 

irregularidad
044-2025-OCI/0622-SCE

Procedimiento de selección y ejecución de la 
contratación del servicio de comerciales , 
mantenimiento eléctrico , reparaciones y atención de 
emergencias en Madre de Dios 2022-2023

9/06/2025 16/06/2025 VI
 c) Recomendaciones para el 
inicio de las acciones legales,

En proceso 

2025 Auditoría de Cumplimiento 047-2025-2-0622-AC

Proyecto de inversión : “ Ampliación de la Set 
Quencoro, Línea de Transmisión 138 KV Quencoro 
– Parque Industrial y Sub Estación Parque Industrial 
en los Distritos de San Jerónimo, San Sebastián y 
Wanchaq, provincia de Cusco , departamento de 
Cusco 

12/06/2025 1/07/2025 VI

b) Recomendaciones para el 
inicio de las acciones 
administrativas. 
c) Recomendaciones para el 
inicio de las acciones legales,

31/01/2026 En proceso 

GESTIÓN DE CONTROL

SECCION I
EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO
Tipo de Informe de Control Posterior

DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR 

ANEXO N° 9.1 
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

Año



2025 Auditoría de Cumplimiento 012-2025-2-4832-AC
Procedimiento de selección para la adquisición de 
caja portamedidor para las empresas de distribución 
eléctrica bajo el ambito de FONAFE. 

30/07/2025 8/08/2025 VII
b) Recomendaciones para el 
inicio de las acciones 
administrativas

27/07/2026 En proceso 

2025 Acción de Oficio Posterior 17871-2025-CG/PREVAOP

Publicación de la lista de funcionarios y exservidores 
en la Plataforma debida dilegencia del Sector 
Público, en el marco de la Ley de  prevención y 
mitigación de conflicto de intereses  en el acceso y 
salida del personal del servicio público. 

10/11/2025 13/02/2026 VI
 d) Recomendaciones del 
Informe de Acción de Oficio 
Posterior.

17/12/2025 En proceso 

Nota: ordenado por año y  tipo de informe 

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

 - Normas generales de control gubernamental aprobada con Resolución de Contraloría N° 295-2021CG de 23/12/2021 y modificatorias. 

 - Directiva N° 009-2023-CG/SESNC “Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”.

Leyenda:

A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Posterior.

B Registre según el Tipo de Informe de Control Posterior:  Auditoría de Desempeño, Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Financiera, Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, Acción de Oficio Posterior.

C) Registre el número del informe de Control Posterior.

D) Registre el titulo del informe de Control Posterior.

E) Registre la fecha de emisión del informe de Control Posterior.

F) Registre la fecha de publicación del informe de Control Posterior.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Justificación del Anexo 9.1

Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 

DNI: 41713750

Nombres y Apellidos: FREDY HERNAN GONZALES DE LA VEGANombres y Apellidos: LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE MENDOZA 

DNI: 23839976

Cargo: GERENTE GENERAL 



G) Registre número de orden que ocupa la recomendación en el informe de control posterior.

I) Registre la fecha de vencimiento establecido en el Plan de Acción para que la recomendación sea implementada. 

J) Registre el estado de las recomendaciones: Pendiente o en Proceso.

 -Según el Numeral 6.2.1. de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", las Recomendaciones de los Informes de control se clasifican en : a) Recomendaciones 
orientadas a la mejora de la gestión de la entidad, b) Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas,  c) Recomendaciones para el inicio de las acciones legales, d) Recomendaciones del Informe de Acción de Oficio Posterior.

 - Estado En Proceso: Cuando el funcionario público designado como responsable de implementar la recomendación ejecuta acciones orientadas a su implementación. (Cuadro N° 1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC)

 - Estado Pendiente: a) Cuando el Titular de la entidad no ha designado a los funcionarios públicos responsables de implementar las recomendaciones, b) Cuando habiendo sido designado los funcionarios públicos no han iniciado las acciones orientadas a su implementación. 
(Cuadro N° 1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC)

H) Registre la descripción de las recomendaciones pendientes y en proceso del informe de Control Posterior.



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) EMPRESA

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIADO
Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
Fecha de corte : Al 31/12/2025

: FONAFE 

N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

2025 Informe de Control Concurrente 001-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales La 
Convención 2024-2025
Hito de control n.° 1 - Elaboración de las  bases 
estandar del procedimiento de selección de la 
contratacion de servicios comerciales La 
Convención 2024-2025 

14/01/2025 22/01/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 002-2025-OCI/0622-SCC

Contratación del  servicio tecnico  comercial 
Andahuaylas  2024-2026
Hito de control n.° 1 - Elaboración de las  bases 
estandar del procedimiento de selección de la 
contratacion del  servicio tecnico  comercial 
Andahuaylas  2024-2026

14/01/2025 22/01/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 003-2025-OCI/0622-SCC

Contratación del  servicio tecnico  comercial 
Abancay  2024-2026
Hito de control n.° 1 - Elaboración de las  bases 
estandar del procedimiento de selección de la 
contratacion del  servicio tecnico  comercial 
Abancay  2024-2026

14/01/2025 22/01/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 004-2025-OCI/0622-SCC

Compra corporativa de luminarias Led para el 
alumbrado público para las empresas de 
distribución eléctrica bajo el ambito de FONAFE 
- Items 1,2, 3 y 4

27/01/2025 7/02/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

GESTIÓN DE CONTROL

SECCION I
EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

ANEXO N° 9.2
SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 005-2025-OCI/0622-SCC

Compra corporativa de aisladores, 
seccionadores y parrarayos  para las empresas 
de distribución eléctrica bajo el ambito de 
FONAFE - Lote 04

28/01/2025 7/02/2025 V Sin situacion adversa 

2025 Informe de Control Concurrente 006-2025-OCI/0622-SCC
Servicio de operaciones Abancay - 
Andahuaylas 2022-2023 - Item 1

7/02/2025 13/02/2025 V Sin situacion adversa 

2025 Informe de Control Concurrente 007-2025-OCI/0622-SCC
Servicio de operaciones Abancay - 
Andahuaylas 2022-2023 - Item 2

7/02/2025 13/02/2025 V Sin situacion adversa 

2025 Informe de Control Concurrente 008-2025-OCI/0622-SCC
Servicio de mantenimiento Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024-Item 1

11/02/2025 13/02/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 009-2025-OCI/0622-SCC
Servicio de mantenimiento Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024-Item 2

11/02/2025 13/02/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 010-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de gestión comercial Cusco y Paruro - 
Hito de control N.° 1 – Etapa de 
implementación previa a la prestación del 
servicio

19/02/2025 3/03/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 012-2025-OCI/0622-SCC
Concurso público n.° CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averias 
Cusco y Sectores 

24/02/2025 14/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 013-2025-OCI/0622-SCC

Remodelación de red primaria y red secundaria 
: en el (la) los alimentadores CO-02, CO-05, SI-
01, SI-03 de los distritos de San Pablo y Sicuani 
de la provincia de Canchis y el distrito de 
Cusipata provincia de Quispicanchi 
departamento de Cusco
Hito de contrrol n.° 1 - Ortorgamiento de la 
buena pro 

27/02/2025 10/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 014-2025-OCI/0622-SCC

Inversión: Construcción de linea primaria ; 
renovación de red primaria ; en el (la ) los 
alimentadores CP03 y AN04 con interconexión 
desde Querobamba hasta Pallcca en la 
provincia de Sucre departamento de Ayacucho 
y la provincia de Andahuaylas distrito de Soraya 
provincia Aymaraes departamento de 
Apurimac. 
Hito de control n.° 1 - Integración de bases 

28/02/2025 5/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 015-2025-OCI/0622-SCC

Proyecto de inversión: Ampliación del servicio 
de suministro eléctrico domiciliario en zonas 
rurales en 5 unidades productoras 5 distritos de 
4 provincias del departamento de Cusco.
Hito de control n.° 1 - Otorgamiento de la buena 
Pro 

3/03/2025 5/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 016-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de mantenimiento 
eléctrico y atención de emergencias region 
Madre de Dios.
Hito de control n.° 1 - Ejecución contractual del 
servicio de mantenimiento y atención de 
emergencia en la región de Madre de Dios al 
mes de marzo de 2025

3/03/2025 6/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 017-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de comercialización Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024-Item 1 y 2.
Hito de control n.° 8 - Culminación del contrato 
n.° 020-2023 del servicio de actividades de 
comercialización Gerencia Regional Apurimac 
2023-2024 al mes de febrero de 2025.

6/03/2025 14/03/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 018-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales Madre de 
Dios 
Hito de control n.° 1 - Ejecución contractual de 
actividades comerciales en la región de Madre 
de Dios al mes de marzo 2025

6/03/2025 14/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 019-2025-OCI/0622-SCC

Compra corporativa de aisladores, 
seccionadores y parrarayos  para las empresas 
de distribución eléctrica bajo el ambito de 
FONAFE - Lote 01

7/03/2025 17/03/2025 V Sin situacion adversa 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 020-2025-OCI/0622-SCC

Obra: ampliación de la subestación Quenqoro 
138 KV, celda de transformación Plan Maestro 
138/34.5/10.5 KV del distrito de San Jeromino , 
provincia del Cusco, departamento del Cusco.
Hito de control n.° 4 - Inicio de la ejecución 
contractual y de la elaboración de expediente 
tecnico.  

13/03/2025 17/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Desestimada 

2025 Informe de Control Concurrente 021-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de arrendamiento operativo de 
vehiculos para las empresas bajo el ambito de 
la corporación de FONAFE.
Hito de control n.° 5 - Verificación de la 
conformidad y pago de la valorización de 
febrero de 2025

13/03/2025 17/03/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 022-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público n.° CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averías 
Cusco y Sectores - Hito de control n.° 13 
Ejecución contractual en los distritos de 
Espinar, Sicuani, Combapata y Santo Tomas 

14/03/2025 18/03/2024 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 023-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales Valle 
Sagrado y Quispicanchi 
Hito de control n.° 1 - Ejecución contractual de 
actividades de servicios comerciales en la 
unidad de negocio Valle Sagrado al mes de 
marzo de 2025

17/03/2025 20/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 024-2025-OCI/0622-SCC

Proyecto de inversión: Ampliación de la 
capacidad del transformador de potencia T-3 de 
la subestación Cachimayo 138/60/22.9 KV 
(50/50/50 MVA) y celdas asociadas en el 
distrito de Cachimayo de la provincia de Anta 
del departamento del Cusco 
Hito de control n.° 1 - Convocatoria del 
procedimiento de selección de la licitación 
pública n.° LP-001-2025-ELSE.

18/03/2025 20/03/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 025-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de Comercialización Abancay – 
Andahuaylas 2023–2024 – Ítem 1 y 2 - Hito de 
Control n.° 9 - ejecución del Contrato N° 027-
2025, Contratación Complementaria del 
Servicio de Comercialización Abancay – 
Andahuaylas 2023-2024 – Ítem 1 y 2, al mes de 
febrero de 2025

19/03/2025 21/03/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 026-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios de actividades técnico 
comerciales Cusco y Paruro. 
Hito de control n.° 1 - Ejecución contractual a 
febrero de 2025.

24/03/2025 25/03/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 027-2025-OCI/0622-SCC

Obra: Ampliación de la subestación Quenqoro 
138 KV, celda de transformación Plan Maestro 
138/34.5/10.5 KV del distrito de San Jeromino , 
provincia del Cusco, departamento del Cusco.
Hito de control n.° 5 - Elaboración de 
expediente tecnico. 

27/03/2025 1/04/2025 V Situación adversa / con accion Desestimada 

2025 Informe de Control Concurrente 028-2025-OCI/0622-SCC

Implementción del Plan de Operación 
Comercial SER bajo Urubamba 
Hito de control n.° 1 Implementación del Plan 
de Operación Comercial del SER bajo 
Urubamba a marzo de 2025.

14/04/2025 16/04/2025 V Situaciones adversas / con acciones No corregida 

2025 Visita de Control 029-2025-OCI/0622-SVC
Contratación de Servicios Comerciales Sector 
Eléctrcio de Anta 

16/04/2025 28/04/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 030-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de mantenimiento de 
infraestructura eléctrica de distribución La 
Convención -Hito de control n.° 2 - Ejecución 
contractual  de mantenimiento  infraestructura 
eléctrica de distribución al mes de marzo de 
2025.

22/04/2025 23/04/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 031-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales La 
Convención 2024-2025
Hito de control n.° 2 - Ejecución del contrato 
complementario n.° 030-2025 correspondiente 
a las actividades comerciales en La Convención 
al mes de abril de 2025.  

23/04/2025 28/04/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 032-2025-OCI/0622-SCC

Contratación del servicio de comercialización, 
reparto. Lectura, cobranza y atención al cliente 
Abancay 2025-2026 
Hito de control n.° 1 Ejecución contractual de 
las actividades comerciales y de atención al 
cliente al mes de abril de 2025

24/04/2025 28/04/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 033-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de comercialización, 
reparto, lectura, cobranza y atención al cliente 
Andahuaylas 2025-2026
Hito de control n.° 1 Ejecución contractual de 
las actividades comerciales y de atención al 
cliente al mes de abril de 2025

24/04/2025 28/04/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 034-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de comercialización Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024-Item 1 y 2.
Hito de control n.° 10 - Ejecución del contrato 
n.° 027-2025 Contratación complementaria del 
servicio de comercialización Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024 - Item 1 y 2 al mes de 
abril de 2025.

28/04/2025 7/05/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 035-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales Valle 
Sagrado y Quispicanchi 
Hito de control n.° 2 - Ejecución contractual de 
actividades de servicios comerciales en la 
unidad de negocio Valle Sagrado y 
Quispicanchi  al mes de abril de 2025

5/05/2025 9/05/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Orientación de Oficio 036-2025-OCI/0622-SOO
Registro de documentos en el servicio eléctrico 
La Convención 

7/05/2025 9/05/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 038-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales La 
Convención 2024-2025 
Hito de control n.° 3 - Verificación del 
cumplimiento de la etapa de implementación 
del servicio comercial en La Convención 
conforme establece el contrato n.° 051-2025

8/05/2025 9/05/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 039-2025-OCI/0622-SCC

Concurso Público n.° CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averias 
Hito de control n.° 14-Ejecución contractual en 
los distritos de Santa Ana (Quillabamba) y Sant 
Maria 

14/05/2025 27/05/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 040-2025-OCI/0622-SCC

Compra corporativa de postes de poliester 
reforzados con fibra de vidrio para las 
empresas de distribución eléctrica bajo el 
ambito de FONAFE  - Items  1, 2,3 ,4 y 5 

22/05/2025 27/05/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 041-2025-OCI/0622-SCC

IOARR Remodelación de linea de transmisión 
en el (LA) dreivación de Urpipata 2.24 KM en 60 
KV + 01 celda de linea en 60 KV a SE Santa 
Maria + 01 Celda de linea en 60 kv a SE 
Chauhuares distrito de Santa Ana provincia La 
Convención , departamento Cusco 

27/05/2025 29/05/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 042-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios de actividades tecnico 
comerciales Cusco y Paruro 
Hito de control n.° 2 - Ejecución contractual a 
abril 2025. 

28/05/2025 30/05/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 043-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios de comerciales Madre 
de Dios 
Hito de control n.° 2 - Ejecución contractual de 
actividades comerciales en la Región de Madre 
de Dios al mes de abril de 2025

2/06/2025 6/06/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 045-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de mantenimiento 
eléctrico y atención de emergencias region 
Madre de Dios.
Hito de control n.° 2 - Ejecución contractual del 
servicio de mantenimiento y atención de 
emergencia en la región de Madre de Dios al 
mes de mayo de 2025

5/06/2025 12/06/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 046-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de comercialización Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024-Item 1 y 2.
Hito de control n.° 11 - Ejecución del contrato 
n.° 027-2025 Contratación complementaria del 
servicio de comercialización Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024 - Item 1 y 2 al mes de 
mayo de 2025.

10/06/2025 23/06/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Visita de Control 048-2025-OCI/0622-SVC
Servicio de limpieza de franja de servidumbre 
en líneas de MT – La Convención 

18/06/2025 23/06/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 049-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público Nº CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averías 
cusco y sectores 
Hito de Control n° 15 – Ejecución contractual en 
los distritos de Echarate (Ivochote, Kiteni y 
Palma Real) y Santa Ana (Quillabamba)

20/06/2025 27/06/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 050-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales la 
convenc6n 2024-2025 - Hito de control n.° 4 - 
Ejecución contractual de los servicios 
comerciales en La Convención al mes de junio 
de 2025, conforme establece el contrato n.°  
051-2025

23/06/2025 27/06/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Visita de Control 051-2025-OCI/0622-SCC
Contratación de servicio de operación y 
mantenimiento de centrales hidroeléctricas – 
Ítem 2

26/06/2025 4/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 052-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio para el mantenimiento 
de infraestructura eléctrica de distribución La 
Convención"
Hito de Control no 3 - Ejecución contractual del 
mantenimiento infraestructura eléctrica de 
distribución al mes de mayo de 2025

26/06/2025 1/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Orientación de Oficio 053-2025-OCI/0622-SOO Convocatoria externa de personal n.º 001-2025 26/06/2025 1/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Desestimada 

2025 Informe de Control Concurrente 054-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de arrendamiento operativo de 
vehículos para las empresas bajo el ámbito de 
la corporación FONAFE 
Hito de Control n.° 6 – Verificación de la 
conformidad y pago de la valorización de junio 
de 2025

27/06/2025 1/07/2025 V Sin situacion adversa 

2025 Informe de Control Concurrente 055-2025-OCI/0622-SCC

Inversión: Construcción de línea primaria; 
renovación de red primaria; en el(la) los 
alimentadores CP03 y AN04 con interconexión 
desde Querobamba hasta Pallcca en la 
provincia de Sucre departamento de Ayacucho 
y la provincia de Andahuaylas, distrito de 
Soraya, provincia Aymaraes, departamento de 
Apurimac 
Hito de Control n.° 2 – Convocatoria del 
concurso público de supervisión de la obra

27/06/2025 1/07/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Visita de Control 056-2025-OCI/0622-SVC
Contratación de servicio de operatividad de 
alumbrado público región Cusco 

30/06/2025 4/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 057-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de comercialización, 
reparto, lectura, cobranza y atención al cliente 
Abancay 2025-2026” 
Hito de control n.° 2 – Ejecución contractual de 
las actividades comerciales y de atención al 
cliente al mes de junio de 2025

30/06/2025 2/07/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 058-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de comercialización, 
reparto, lectura, cobranza y atención al cliente 
Andahuaylas 2025-2026” 
Hito de control n.° 2 – Ejecución contractual de 
las actividades comerciales y de atención al 
cliente al mes de junio de 2025

30/06/2025 2/07/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 059-2025-OCI/0622-SCC

Remodelación de red primaria y red secundaria 
en el (la) los alimentadores CO-02, CO-05, SI-
01, SI-03 de los distritos de San Pablo y Sicuani 
de la provincia de Canchis y el distrito de 
Cusipata. provincia Quispicanchis 
departamento de Cusco. 
Hito de control n.° 2 – Ejecución contractual del 
proyecto de inversión al mes de junio de 2025 

1/07/2025 4/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 060-2025-OCI/0622-SCC

Proyecto de inversión: Ampliación del servicio 
de suministro eléctrico domiciliario en zonas 
rurales en 5 unidades productoras 5 distritos de 
4 provincias del departamento de Cusco"
Hito de control n.° 2 - Ejecución contractual a 
junio 2025

1/07/2025 4/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 061-2025-OCI/0622-SCC

 “IOARR: Renovación de red secundaria en 
el(la) los alimentadores TA-07, CP-01 y CP-02 
en las provincias de Abancay, Aymaraes y 
distrito de Sabaino, provincia Antabamba, 
departamento Apurímac” 
Hito de control n.° 1 – Verificación del 
procedimiento de selección para la supervisión 
de la obra

3/07/2025 7/07/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 062-2025-OCI/0622-SCC

 “IOARR: Remodelación de línea de 
transmisión; en el(la) derivación Urpipata - 
Urpipata 2.24 KM en 60 KV + 01 celda de línea 
en 60 KV a S.E. Santa María + 01 celda de 
línea en 60 KV a S.E. 
Chahuares distrito de Santa Ana, provincia La 
Convención, departamento Cusco.
Hito de Control n.° 2 – Otorgamiento de la 
buena pro y perfeccionamiento del contrato

09/072025 11/07/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 063-2025-OCI/0622-SCC

Proyecto de inversión: Ampliación de la 
capacidad del transformador de potencia T-3 de 
la Subestación Cachimayo 138/60/22,9 KV 
(50/50/50 MVA) y celdas asociadas en el 
distrito de Cachimayo de la provincia de Anta 
del departamento de Cusco 
Hito de control n.° 2 - Verificación del 
cumplimiento de requisitos en los contratos de 
la contratista y la supervisión

9/07/2025 11/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 064-2025-OCI/0622-SCC

Obra: Ampliación de la subestación Quencoro 
138 KV, celda de transformación plan maestro 
138/34,5/10,5 KV del distrito de San Jerónimo, 
provincia del Cusco, departamento del Cusco” 
Hito de control n.° 6 – Entrega de expediente 
técnico

10/07/2025 24/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 065-2025-OCI/0622-SCC

Contratación del servicio técnico comercial 
Abancay 2025 - 2026
Hito de control n.° 2 inicio de actividades 
técnico-comerciales en Abancay al mes de julio 
de 2025

10/07/2025 11/07/2025 V Situación adversa / con accion Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 066-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público Nº CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averías 
Cusco y Sectores” 
Hito de control n.° 16 – Ejecución contractual 
en distritos de Santiago y San Sebastián de la 
provincia de Cusco

16/07/2025 22/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 067-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de mantenimiento 
eléctrico y atención de emergencias región 
Madre de Dios” 
Hito de control n.° 3 – Ejecución contractual del 
servicio de mantenimiento y atención de 
emergencias en la región de Madre de Dios, al 
mes de julio de 2025

18/07/2025 22/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 068-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público n.º CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averías 
cusco y sectores” 
Hito de control n.° 17 – Ejecución contractual 
en los sectores de Paucartambo y Salvación

21/07/2025 24/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 069-2025-OCI/0622-SCC

Concurso Público nº CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averías 
cusco y sectores” 
Hito de control n.° 18 – Ejecución contractual 
en los sectores de Anta, Ocongate y 
Tambobamba

21/07/2025 24/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Orientación de Oficio 070-2025-OCI/0622-SCC
Selección de candidatos finalistas para la 
convocatoria externa de personal n.º 001-2025

22/07/2025 25/07/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 071-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de comercialización Abancay – 
Andahuaylas 2023–2024 – ítem 1 y 2 
Hito de control n.° 12 - Ejecución del contrato 
n° 027-2025, Contratación complementaria del 
servicio de comercialización Abancay – 
Andahuaylas 2023-2024 – ítem 1 y 2, al mes de 
julio de 2025

22/07/2025 5/07/2025 V Situacion adversa / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 072-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales Madre de 
Dios - Hito de control n° 3 - Ejecución 
contractual de actividades comerciales en la 
región Madre de Dios al mes de junio de 2025

24/07/2025 5/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 073-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales anta y 
Provincias Altas 
Hito de control n.° 1 Ejecución contractual de 
actividades comerciales Anta y Provincias Altas 
julio 2025

8/08/2025 11/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 074-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de Servicios Comerciales Valle 
Sagrado y Quispicanchi 
Hito de control n.° 3 - Ejecución contractual de 
actividades de servicios comerciales en la 
unidades de negocio Valle Sagrado y 
Quispicanchi al mes de junio de 2025

8/08/2025 19/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 075-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de atención de 
actividades comerciales división Vilcanota 2025-
2026
Hito de control n.° 1 - Ejecución contractual de 
actividades comerciales hasta junio de 2025

8/08/2025 15/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 076-2025-OCI/0622-SCC

Contratación del servicio de mantenimiento de 
redes de MT y BT división Vilcanota 
Hito de control n.° 1 - Ejecución contractual del 
servicio de mantenimiento de redes de MT y BT 
división de Vilcanota , al mes de agosto de 
2025

12/08/2025 15/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 077-2025-OCI/0622-SCC

Contratación del servicio de mantenimiento de 
redes de MT y BT sectores (Anta, Valle 
Sagrado, Quispicanchi, Paruro y Provincias 
Altas).
Hito de control n.° 1 Ejecución contractual del 
servicio de mantenimiento de redes de MT y BT 
en Provincias Altas, al mes de agosto de 2025.

14/08/2025 19/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 078-2025-OCI/0622-SCC

IOARR Construcción de línea primaria; en el 
(la) alimentador de la SET Puerto Maldonado y 
adecuación a la nueva SET de Iberia en las 
localidades de Alerta, San Lorenzo del distrito 
de Tahuamanu e Iberia del distrito de Iberia, 
provincia Tahuamanu departamento de Madre 
de Dios. 
Hito de control n.° 1 – Otorgamiento de la 
buena Pro 

15/08/2025 19/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 079-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público N.° CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averías 
Cusco y Sectores. 
Hito de control N.° 19 – Ejecución contractual 
en el sector de Santo Tomas, provincia de 
Chumbivilcas , región Cusco

15/08/2025 19/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 080-2025-OCI/0622-SCC

Servicio de Gestion Comercial Cusco - Paruro 
Hito de control n.° 2 - Ejecución contractual de 
actividades de gestión comercial Cusco y 
Paruro al mes de agosto de 2025

22/08/2025 28/08/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 081-2025-OCI/0622-SCC

Contratación  del servicio tecnico comercial 
Andahuaylas 2025-2026 
Hito de control n.° 2 - Inicio de actividades 
tecnicos comerciales en Andahuaylas al mes de 
agosto de 2025

22/08/2025 28/08/2025 V Situacion adversa / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 082-2025-OCI/0622-SCC
Servicio  de comercialización Abancay - 
Andahuaylas 2023-2024- Item 1 y 2

29/08/2025 4/09/2025 V Situacion adversa / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 083-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público n.° CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averias 
Cusco y Sectores 
Hito de Control n.° 20 - Ejecución contractual 
en el Sector de Vilcanota - Sicuani , provincia 
de Canchis - region Cusco 

29/08/2025 4/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 084-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público n.° CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averias 
Cusco y Sectores 
Hito de Control n.° 21 - Ejecución contractual 
en el Sector de Vilcanota - Yauri , provincia de 
Espinar - region Cusco 

29/08/2025 4/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 085-2025-OCI/0622-SCC

Procedimiento de selección del concurso 
público de servicios N.° 002-2025-ELSE para la 
contratación  del servicio de atencion de averias 
Cusco - Sectores 

1/09/2025 8/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones No corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 086-2025-OCI/0622-SCC

Adjudicacion simplificada N.° 001-2025-ELSE 
para la contratación de la ejecución de la obra : 
" Remodelación de linea primaria ; en el (la) 
alimentador DO02 por incremento de carga en 
el distrito de Santiago, provincia de Cusco 
departamento Cusco 

2/09/2025 8/09/2025 V Situacion adversa / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 087-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio de mantenimiento 
eléctrico y atención de emergencias región 
Madre de Dios 
Hito de control n.° 4 – Ejecución contractual del 
servicio de mantenimiento y atención de 
emergencias en la región de Madre de Dios, al 
mes de agosto de 2025

5/09/2025 8/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 088-2025-OCI/0622-SCC

Proyecto de inversión: Ampliación del servicio 
de suministro eléctrico domiciliario en zonas 
rurales en 5 unidades productoras 5 distritos de 
4 provincias del departamento de Cusco"
Hito de Control N.° 3 - Ejecución contractual a 
setiembre 2025

10/09/2025 12/09/2025 V Situacion adversa / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 089-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicios comerciales Madre de 
Dios - Hito de control n° 4 - Ejecución 
contractual de actividades comerciales en la 
región Madre de Dios al mes de setiembre de 
2025

9/09/2025 12/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 090-2025-OCI/0622-SCC

Remodelación de red primaria y red secundaria; 
en el(la) los alimentadores CO-02, CO-05, SI-
01, SI-03 de los distritos de San Pablo y Sicuani 
de la provincia de Canchis y el distrito de 
Cusipata, provincia Quispicanchi, departamento 
Cusco - Hito de control n.° 3 – Ejecución 
contractual del proyecto de inversión al mes de 
setiembre 2025

9/09/2025 12/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

2025 Informe de Control Concurrente 091-2025-OCI/0622-SCC

Contratación del servicio de mantenimiento de 
redes de MT Y BT sectores (Anta, Valle 
Sagrado, Quispicanchi, Paruro y Provincias 
Altas) - Hito de control n.° 2 – Ejecución 
contractual del servicio de mantenimiento de 
redes de MT y BT en la unidad operativa Valle 
Sagrado, al mes de setiembre de 2025

10/09/2025 12/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones No corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 092-2025-OCI/0622-SCC

Contratación de servicio para el mantenimiento 
de infraestriuctiura eléctrica de distribución La 
Convención 
Hito de control n.° 4 - Ejecución contracttual del 
mantenimiento de infraestructura eléctrica de 
distribución al mes de setiembre de 2025.

24/09/2025 19/09/2025 V Situacion adversa / con acciones Corregida 

2025 Informe de Control Concurrente 093-2025-OCI/0622-SCC

Concurso público n.° CP-SM-2-2023-ELSE-1 
Contratación del servicio de atención de averias 
Cusco y Sectores 
Hito de Control n.° 21 - Ejecución contractual 
respecto al plazo de atención del servicio en las 
unidades operativas de La Convención y 
Provincias Altas 

24/09/2025 25/09/2025 V Situaciones adversas / con acciones Corregida 

Informe de Control Concurrente 094-2025-OCI/0622-SCC

Contratacion de servicios comerciales La 
Convención 2024-2025
Hito de control n.° 5 - Ejecución 
contractual de los servicios comerciales en 
La Convención al mes de octubre de 2025.

14/11/2025 17/11/2025 V Situaciones adversas / con acciones Con acciones 

Informe de Control Concurrente 095-2025-OCI/0622-SCC

Obra: Ampliación de la subestación 
Quencoro 138 KV, celda de transformación 
plan maestro 138/34,5/10,5 KV del distrito 
de San Jerónimo, provincia del Cusco, 
departamento del Cusco” 
Hito de control n.° 7 – Verificación a la 
conformidad del expediente tecnico 

14/11/2025 19/11/2025 V Sin situaciones adversas



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

Informe de Control Concurrente 096-2025-OCI/0622-SCC

Proyecto de inversión: Ampliación de la 
capacidad del transformador de potencia T-
3 de la subestación Cachimayo 
138/60/22.9 KV (50/50/50 MVA) y celdas 
asociadas en el distrito de cachimayo de la 
provincia de anta del departamento del 
cusco.  

21/11/2025 24/12/2025 V Situaciones adversas / con acciones Desestimado

Informe de Control Concurrente 097-2025-OCI/0622-SCC

IOARR: Remodelación de línea de 
transmisión; en el(la) derivación Urpipata - 
Urpipata 2.24 KM en 60 KV + 01 celda de 
línea en 60 KV a S.E. Santa María + 01 
celda de línea en 60 KV a S.E. Chahuares 
distrito de Santa Ana, provincia La 
Convención, departamento Cusco” 
Hito de control n.° 3 - Aprobación del 
tercer entregable del expediente técnico de 
obra

23/12/2025 24/12/2025 V Situaciones adversas / con acciones Con acciones 

Nota: ordenado por año y  tipo de informe 

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”.

Leyenda:

DNI: 23839976

Cargo: GERENTE GENERAL 

Justificación del Anexo 9.2

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

DNI: 41713750

Nombres y Apellidos: LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE MENDOZA Nombres y Apellidos: FREDY HERNAN GONZALES DE LA VEGA



N° de Informe Título del Informe Fecha Emisión
Fecha 

Publicación
N° de orden en el 

informe 
Descripción

Estado de la Situación 
Adversa

A B C D E F G H I

Año Tipo de Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES 

A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Simultáneo

B) Registre el Tipo de Informes de Control Simultaneo: Informes de control concurrente, visita de control y orientación de oficio.

C) Registre el número del informe de control simultáneo

D) Registre el titulo del informe de control simultáneo.

E) Registre la fecha de emisión del informe de control simultáneo

G) Registre número de orden  que ocupa la situación adversa en el informe de control simultáneo.

I) Registre el estado de las situaciones adversas: Corregida, Con acciones, Sin Acciones, Desestimada, No Corregida. (Literal iii del numeral 6.1.8.2 de la N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").

   - Situación Adversa: Es la identificación de uno o varios hechos que, luego del respectivo análisis, se determinan como situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Para el  Control Simultáneo solo se 
considera como situación o situaciones adversas, aquellos hechos que permiten adoptar acciones preventivas o correctivas por parte de la entidad o dependencia. (Numeral 8 de Glosario dela  Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo"). 

(i) Situación con acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección ha comunicado que ha efectuado o viene efectuando acciones preventivas o correctivas; sin embargo, la situación adversa aún no ha sido corregida.

(ii) Situación sin acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección, no ha comunicado o efectuado acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa. 

  - El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la 
notificación del informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de 
Comisión u OCI a cargo de su seguimiento.

F) Registre la fecha de publicación del informe de control simultáneo.

H) Registre la descripción de las situaciones adversas con acciones y sin acciones.



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) EMPRESA

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIADO

Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
Fecha de corte : Al 31/12/2025

: FONAFE

1

2 Si/No/NoAplica Si/No/NoAplica Si/No/NoAplica SI 

3 Si/No Si/No Si/No NO

4 Si/No Si/No Si/No SI

5 Si/No Si/No Si/No NO

6 Si/No

7 Si/No/NoAplica Si/No/NoAplica Si/No/NoAplica SI

8 Si/No Si/No Si/No SI

A B C D
2025 Cultura Organizacional Ambiente de Control 3 X
2025 Cultura Organizacional Información y Comunicación 1 X
2025 Gestión de Riesgos Evaluación de Riesgos 1 X
2025 Gestión de Riesgos Actividades de Control 4 X
2025 Supervisión Supervisión 0 X

Nota: Para aquellas entidades que no hayan identificado ninguna deficiencia en algun perioro, colocar el numeral 0 (CERO)

Diagnóstico

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

Seguimiento Semestral del Plan de Acción

Evaluación Semestral de la Implementación del SCI

Reporte de Identificación de Deficiencias (RID)

Seguimiento Anual del Plan de Acción (2)

Evaluación Anual de la Implementación del SCI

2023 2024 20252022

Implementado
No 

Implementado
Proceso

A

Seguimiento Anual

No AplicaPendiente Desestimado No Aplica Implementado
No 

Implementado
Desestimado

Año Eje Componente
Cantidad 

Medidas de 
Remediación

Seguimiento Semestral

Presentación de entregables (I)

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCION I

GESTION DE CONTROL

ANEXO 9.3

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Entregable

Estado de Medidas de Remediación (II)



A B C D
2025
2025
2025
2025

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:
 - Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.

Leyenda:
(I) Presentación de entregables:

 (II) Estado de Medidas de Remediación
A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de remediación.
B) Registre los ejes de control interno, según corresponda: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Supervisión

D) Registre la cantidad total de medidas de remediación y cantidad específica por estado de medida de remediación, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada. 

(III) Estado de Medidas de Control 
A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de control.
B) Registre el sector que según corresponda los productos priorizados del plan medidas de control. 
C) Registre los productos priorizados del plan medidas de control. 
D) Registre la cantidad total de medidas de control y cantidad específica por estado de medida de control, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada. 

Estado de Medidas de Control (III)

Justificación del Anexo 9.3

Año Sector Producto
Cantidad 

Medidas de 
Control

Seguimiento Semestral

Proceso Pendiente Desestimado

DNI: 41713750 DNI: 23839976

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE MENDOZA 

Implementado

A) Registre el cumplimiento en los 4 últimos años de  los 8 entregables que conforman la implementación del Sistema de Control Interno: Diagnóstico de la Cultura Organizacional, Evaluación Anual de la implementación del SCI, Evaluación Semestral de la     
implementación del SCI, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral), Seguimiento de Plan de Acción Anual, Seguimiento de Plan de Acción 
Anual - 2 

C) Registre los componentes de control interno, según corresponda: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión.

Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: FREDY GONZALES DE LA VEGA 

Cargo: GERENTE GENERAL 

No AplicaNo Aplica

Seguimiento Anual

Implementado
No 

Implementado
No 

Implementado
Desestimado



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) EMPRESA

Nombre de la Entidad : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SANTIAGO

Nombre del titular de la entidad : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 
Fecha de corte : Al 31/12/2025

: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

Nro
Tipo(*)

(Bien / Servicio)

Motivo u Origen 
de la  Mejora

(NTGCS / NTGDR / 
OTROS)

B C
1

2

Leyenda:

(A): Detallar los bienes y servicios mejorados, como referencia los siguientes términos*:

(B): Registrar lo que corresponda: Bien / Servicio

(C): Indicar si la mejora ha tenido como motivo u origen  , el cumplimiento de una NTGCS (Norma Técnica para la Gestión de la Calidad Servicios) NTGDR (Norma técnica de la Gestión de Reclamos) u otros.

(D): Describe los aspectos o acciones que se desarrollaron para mejorar el servicio que brinda la entidad. Por ejemplo: Reducción de tiempo de atención, implementación de plataforma web para atención, entre otras.

2. GOBIERNO ABIERTO (GA)

Nro

1

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle la justificación:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:
- Resolución de Secretaria de Gestión Pública No.011-2022 PCM-SGP que aprueba la Norma Técnica de Gestion de la Calidad de Servicios en el sector público.

- Resolución No. 001-2021SGP-PCM que aprueba la Norma Técnica de Gestión de Reclamos en las entidades y empresas de la administración pública. 

- Decreto Supremo Nº 103-2022-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030

-Ley de transparencia y acceso a la información pública-Ley 27806.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MODERNIZACIÓN

ANEXO N° 10.1

GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO

Listado de bienes y/o servicios mejorados Aspectos mejorados (**)

A D
No aplica la Norma Tecnica de Gestión de Reclamos.

Principio de Gobierno 
Abierto

Iniciativa(s) o acción(es) implementada(s) en el período de gestión 
(*)

Medio de verificación de la iniciativa o acción implementada (**)

ii. Servicios: Productos intangibles entregados por las entidades públicas a las personas, en el marco de sus competencias y funciones sustantivas que, al satisfacer sus necesidades y expectativas, generan valor público. 

i. Bienes: Son los productos tangibles que responden a las necesidades y expectativas de las personas y que son entregados por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones (por ejemplo; desayuno escolar, tablets, 
bono, DNI, pasaporte, medicina, libros, vacunas, etc.). Para la provisión de bienes se podría requerir de servicios para asegurar su adecuada entrega.

a) Transparencia y acceso a 
la información pública

1. Cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y sus modificatorias. 

1. Reporte mensual a FONAFE 

2 b) Participación ciudadana

1.Campaña  de DERECHOS Y DEBERES COMO CONSUMIDOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA - LA CONVENCIÓN

1. Fotos, publicaciones 

2. Campaña  de RIESGO Y PELIGROS EN EL USO DE LA ENERGÍA 2. Fotos, publicaciones 

3. Campaña  de  DERECHOS Y DEBERES COMO CONSUMIDOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

3. Fotos, publicaciones 

3.

3 c) Rendición de cuentas

1. Cumplimeinto de la Diretva 016-Directiva N.° 016-2022-CG/PREVI 1. Cuando existe cambio de Ministro/ de manera anual 

2. Cumplimiento de la rendicion de cuentas a la Contaduria 2. Mensual, trimetral, semestral y anual 

3. Cumplimiento de los reportes de gestion a FONAFE 3. Mensual 

Nombres y Apellidos: LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE MENDOZA 

Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

  Nombres y Apellidos:  FREDY GONZALES DE LA VEGA

 Cargo:GERENTE GENERAL 

DNI:41713750   DNI:23839976

No Aplica la Norma Técnica de Gestión de Reclamos, de acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 
269-2014-OS/CD, que Aprueban Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios 
Públicos de Electricidad y Gas Natural”

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y 
Local) (1)

Justificación del Anexo 10.1:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

(*)   Detalla  la(s) iniciativa(s) o acción(es) implementada(s) en la entidad, que se desarrollaron durante el periodo de gestión, en referencia a cada principio de gobierno abierto, los cuales se orientan a lograr una 
administración transparente, participativa, íntegra y que rinde cuentas a los ciudadanos.

(**)   Especifica los medios de verificación (física a través de documentación o digital, a través de un enlace virtual) que evidencia la implementación de la iniciativa o acción descrita en la columna (*).

4 d) Integridad

1. Ejecución de charlas de Integridad y Código de Ética 1. Actas de asistencia a charlas 

2. Contamos con un comité de ética 2. Actas de comité de ética cada vez que corresponda 

3.



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO): EMPRESA

: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

: CUSCO - CUSCO - SANTIAGO

: OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS

: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

: Del 12/10/2016 Al Continua en el cargo 

: Al 31/12/2025

: FONAFE

Cantidad total de 

carga procesal

57

125

CANTIDAD

4

0

0

CANTIDAD

0

0

CANTIDAD

35

0

41

14

31

CANTIDAD

0

Justificación del Anexo 11.1

Cantidad total de procedimientos administrativos en trámite

Cantidad total de procedimientos administrativos con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo

C) OTROS PROCESOS Y SIMILARES

Cantidad de procesos arbitrales

Cantidad de arbitrajes laborales

Cantidad de procesos administrativos en el PJ

Cantidad de conciliaciones

Cantidad de otros procesos similares que no se encuentren en el MP ni ante PJ

 TOTAL DE EMBARGOS EJECUTADOS

Embargos ejecutados

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

B) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES 

INMUEBLES

Fecha de corte

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. 

Regional y Local) (1)

RELACIÓN DE INVESTIGACIONES O PROCESOS PENALES

Cantidad total de Investigaciones en el Ministerio 

Público

Cantidad total de procesos penales en el Poder 

Judicial

35 22

CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS Y SIMILARES [SUMA DE A), B) Y C)]

A) PROCESOS JUDICIALIZADOS PARA  RECUPERACIÓN JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES

Cantidad total de procesos judiciales en trámite

Cantidad total de procesos judiciales en ejecución

Cantidad total de procesos judiciales con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo

Nombre de la Entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre del titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN LEGAL

ANEXO N° 11.1

CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES



(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

DNI:23816415 DNI:23839976

Cargo:GERENTE LEGAL Cargo:GERENTE GENERAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: AMILCAR TELLO ALVAREZ Nombres y Apellidos:FREDY GONZALES DE LA VEGA
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SECCIÓN II  
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA Y OTROS ORGANISMOS 

SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 
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[NOMBRE DE LA ENTIDAD] HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA ENTIDAD Y SU 
ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA: 

 

N° 
Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sentido 
esperado 

Sector 
Ámbito 

Territorial 

Fórmula 
del 

Indicador 

Tipo de 
Fuente 

Fuente 
URL / 
Doc. 

Observ
aciones 

 A B C D E F G H I J K 

1  
 Suministro 

Energía 
Eléctrica 

GW-h 607.2  633.6 588.6 631.5 669.9 694.8 757.1 812.5  Ascendente 
Energía y 

Minas 
Regional 

Volumen 
total de 
energía 

vendida en 
el mercado 
regulado 

Interna 
POE 
ELSE 

    

 2 
Servicios 

Complement
arios 

S/ MM 47.89 47.45 46.74 64.96 69.21 72.19 74.76  76.52 Ascendente 
Energía y 

Minas 
Regional 

Total, de 
Ingresos 

Estimados 
por 

Servicios 
Compleme

ntarios 

Interna 
POE 
ELSE 

    

3 
Calidad de 

Servicio 
SAIDI 

Horas 22.89 16.85 9.99 10.53 13.33 17.99 17.89 19.64 Descendente 
Energía y 

Minas 
Regional SAIDI Interna 

POE 
ELSE 

  

4 
Calidad de 

Servicio 
SAIFI 

Veces 10.07 8.01 4.97 4.84 5.77 6.77 7.46 8.73 Descendente 
Energía y 

Minas 
Regional SAIFI Interna 

POE 
ELSE 

  

5 
Cobertura de 

Servicio 
% 93.02 93.94 95.08 92.57 93.79 94.40 94.41 94.90 Ascendente 

Energía y 
Minas 

Regional 

Coeficiente 
de 

Electrificac
ión 

Interna 
POE 
ELSE 

  

6 
Índice de 

Satisfacción 
% 46.4 43.4 46.6 44.77 44.5 48.1 50.5 48.80 Ascendente 

Energía y 
Minas 

Regional 

Nivel de 
Satisfacció

n de 
Clientes 

Interna 
POE 
ELSE 

  

 

          

   

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN II 

NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ENRIQUE DELGADO 
BARRIO DE MENDOZA 
DNI:41713750 
CARGO: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 
 

 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE  

NOMBRES Y APELLIDOS: FREDY GONZALES DE LA VEGA 
DNI:23839976 
CARGO: GERENTE GENERAL 
 

 

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión. 
 

Leyenda: 

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)  

Nombre de la Entidad              : ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 
Departamento - Provincia – Distrito         : CUSCO - CUSCO - SANTIADO 
Nombre del Titular de la Entidad         : OLAZÁBAL IBÁÑEZ FRANTZ LUIS 
Cargo            : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
Periodo en el cargo          :  Del 12/10/2016    al   CONTINUA EN EL CARGO  
Fecha de corte           :  Al 31/12/2025 
Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central  
(Gobierno Regional y Local) (1)         : 
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SECCIÓN II  
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA Y OTROS ORGANISMOS 

SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 
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 (A) Nombre del Indicador: Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre 
del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica). Tomar como referencia los siguientes 
documentos: Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Plan de Desarrollo Concertado, Indicadores de los Incentivos 
Presupuestales, Indicadores de los Programas Presupuestales, etc. 

(B) Unidad de Medida: Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).  

(C) Información registrada en valores numéricos, se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años. 

(D) Sentido esperado: La orientación del valor numérico registrado en la unidad de medida que puede ser ascendente (aumenta) o descendente (disminuye).  

(E) Sector: Clasificación de los sectores económicos como: Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y etc. 

(F) Ámbito Territorial: Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.  
Indica los niveles territoriales (nacional, regional, provincial o distrital) donde se aplica el indicador. .  

(G) Fórmula del Indicador: Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.  

(H) Tipo de Fuente: (i) Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información, o (ii) Externa: nombre de la entidad que genera 
bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros. 

(I) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador. 
(J) URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet. 

Documento: registros administrativos, informes de auditoría, registros contables de la entidad u otros, donde se origina la información.  

(K) Observaciones: Información referida al registro de los campos anteriores. 



1 SI Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica Servicio Energía y Minas Electricidad Fredy Hernán Gonzales De La Vega Gerente General

Leyenda

(A)   Brinda el Servicio Público: SI o NO

(B)   Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(C)  Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(D)  Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo Nº068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR 

(E)   Grupo del Servicio Público: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(F)   Responsable del Servicio Público: Nombre del Funcionario Responsable de la provisión del servicio público.

(G)  Cargo Responsable del Servicio Público: Cargo del Funcionario Responsable de la provisión del servicio público

ANEXO 13

 

SECCIÓN III

RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES QUE BRINDA LA ENTIDAD

DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)

CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO : 0622 - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.

DEPARTAMENTO - PROVINCIA  - DISTRITO : CUSCO - CUSCO - SANTIAGO

NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD : E41740 - OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS

CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

PERIODO EN EL CARGO : DEL 12/10/2016 AL CONTINUA EN EL CARGO 

FECHA DE CORTE : AL 31/12/2025

SECTOR (GOBIERNO NACIONAL) / PLIEGO CENTRAL QUE REALIZA LA 

TRANSFERENCIA (GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL)

FONAFE

 

GRUPO DEL SERVICIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL SERVICIO 

PÚBLICO O MISIONAL

CARGO DEL RESPONSABLE DEL 

SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

Nº BRINDA EL SERVICIO PÚBLICO O 

MISIONAL(SI/NO)

SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL (INCLUYE 

PRODUCTOS DEL SERVICIO PÚBLICO O 

MISIONAL)

TIPO DELSERVICIO PÚBLICO SECTOR DEL SERVICIO PÚBLICO

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN III

Nombres y Apellidos: LUIS ENRIQUE DELGADO BARRIO DE MENDOZA

DNI:41713750

Cargo: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 

FIRMA DEL TITULAR DE LA UE / TITULAR DE LA ENTIDAD

Nombres y Apellidos:FREDY HERNAN GONZALES DE LA VEGA 

DNI:23839976

Cargo: GERENTE GENERAL 
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SECCIÓN IV  
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA 

EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
TITULARES (AUTOEVALUACIÓN) 
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DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) 
Código y Nombre de la Entidad                              : 0622 - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 

DEL SUR ESTE S.A.A. 
Departamento – Provincia – Distrito  : CUSCO – CUSCO - SANTIAGO 
Nombre del Titular de la Entidad  : OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 
Cargo     : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
Periodo en el cargo    : Del 12/10/2016 AL CONTINUA EN EL CARGO   
Fecha de corte    : Al   31/12/2025 
Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central  : Ministerio de Energía y Minas 
(Gobierno Regional y Local) (1) 

 
01 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

1.1 ENERGÍA ELECTRICA  RESPONSABLE DEL SERVICIO 
NOMBRE: FREDY HERNAN 
GONZALES DE LA VEGA 
CARGO:  GERENTE GENERAL  

 

 

A INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL 

A.1 ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO A RENDIR: ¿Cuál fue el estado del servicio al 
inicio del periodo a rendir? 

Al cierre del año 2024, el coeficiente de electrificación promedio en el área de 
concesión de la empresa alcanzó el 94.41%, lo que representa un incremento 
de 0.01 puntos porcentuales respecto al año 2023, cuando se situó en 94.40%.  
 
Este leve crecimiento refleja el esfuerzo continuo de Electro Sur Este S.A.A. por 
expandir la cobertura del servicio eléctrico, promoviendo proyectos de 
electrificación rural y urbana, en coordinación con entidades del Estado y 
gobiernos locales. La empresa mantiene su compromiso de mejorar la 
infraestructura de distribución y fortalecer su capacidad operativa para seguir 
ampliando el acceso a la energía eléctrica en su zona de concesión.  
 
Asimismo, se alcanzó un total de 672,282 clientes, lo que representa un 
incremento del 2.58% en comparación con el año 2023. Este crecimiento se 
traduce en la incorporación de 16,914 nuevos usuarios, reflejando la continua 
expansión de la cobertura eléctrica y el aumento de la demanda en las zonas 
de concesión.  

Ineficiente 

Insuficiente 

Regular 

Bueno  

Óptimo 

A.2 LIMITACIONES/DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LAS ACCIONES PARA SUPERARLAS EN EL 
PERIODO A RENDIR: 

Durante el periodo evaluado, las principales limitaciones para la prestación del servicio estuvieron vinculadas con 
la aprobación e implementación de la nueva estructura organizacional, ya que el incremento de la carga operativa, 
producto del crecimiento sostenido de la empresa, continúa siendo atendido con la misma capacidad instalada.  
 
En el sector de distribución eléctrica, y particularmente en nuestra área de concesión, la prestación del servicio 
presenta un nivel elevado de complejidad debido a la extensa red de líneas de distribución y a las condiciones 
geográficas y climáticas adversas de la zona de operación. Estas características hacen que las gestiones orientadas 
a mejorar la continuidad y calidad del servicio resulten especialmente exigentes, demandando un esfuerzo 
operativo constante y coordinado. 
  
Asimismo, las denuncias presentadas por el Órgano de Control Institucional contra algunos funcionarios, cuando 
carecen de fundamento técnico o jurídico sólido, generan un impacto negativo en el clima laboral, afectando la 
confianza, la seguridad y la motivación del personal, incluidos los equipos de gerencia.  



 
 

ANEXO 14 
 

SECCIÓN IV  
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Por otro lado, la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones ha ocasionado una ralentización en la 
ejecución de inversiones, debido al proceso de adecuación a las nuevas disposiciones, lo que ha afectado 
temporalmente los indicadores de inversión.  
 
Para garantizar la continuidad y calidad del servicio dentro de los estándares establecidos, se han intensificado los 
esfuerzos operativos mediante el cumplimiento de los planes de mantenimiento, la limpieza de las franjas de 
servidumbre y la progresiva automatización de las instalaciones. Asimismo, se implementaron acciones orientadas 
a mejorar la atención al cliente, incorporando nuevos canales de contacto y optimizando los tiempos de respuesta 
a los reclamos.  
 
Actualmente, se gestionan ante FONAFE las aprobaciones necesarias para implementar la nueva estructura 
organizacional y la escala salarial, procesos que dependen directamente de dicha entidad. Paralelamente, se  
coordinan acciones con las áreas de Logística y Administración para agilizar los procedimientos en el marco de la 
Ley de Contrataciones, con el objetivo de optimizar los plazos y resultados de las inversiones de la empresa. 
 

A.3 SITUACIÓN DEL SERVICIO AL FINALIZAR EL PERIODO A RENDIR: ¿Cuál fue el estado del servicio al 
final del periodo a rendir? 

En el 2025, en ventas de energía alcanzó un volumen total de 864,048 MWh, 
registrando un crecimiento del 7.41% respecto al ejercicio anterior. De este 
total, 812,534 MWh (equivalente al 94.04%) fueron vendidos a clientes del 
mercado regulado, mientras que 51,300 MWh (correspondiente al 5.94%) se 
comercializaron en el mercado libre  
 
Los indicadores de calidad de servicio muestran que el SAIDI registró un valor 
de 19.64 horas, lo que representa un incremento del 9.78%; mientras que el 
SAIFI alcanzó un promedio de 8.73 interrupciones, evidenciando un aumento 
del 17.02%. Estos resultados reflejan una variación respecto al periodo 
anterior. 
 
El coeficiente de electrificación en la zona de concesión obtuvo un valor de 
94.90%, mientras que el índice de satisfacción del cliente se ubicó en 48.80 %.  
 

Ineficiente 

Insuficiente  

Regular 

Bueno  

Óptimo 

B INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL 

1 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA? 

1.1 Al cierre del año 2025, el coeficiente de electrificación promedio en el área de 
concesión de la empresa alcanzó el 94.90%, lo que representa un incremento 
de 0.49 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.  
 
Este leve crecimiento refleja el esfuerzo continuo de Electro Sur Este S.A.A. por 
expandir la cobertura del servicio eléctrico, promoviendo proyectos de 
electrificación rural y urbana, en coordinación con entidades del Estado y 
gobiernos locales. 
 
Es necesario destacar que con el objeto de mejorar la cobertura del servicio la 
empresa asignó 71,340,339 millones para financiar el portafolio de proyectos 
del año 2025, cuyo resultado fue una ejecución de S/. 76,961,448 millones       
equivalente al 107.88 % de lo proyectado, lo cual permitió mejorar las ratios 
de cobertura del servicio. 
 

Cobertura lograda: 

De 0 al 40% 

De 41 al 89% 

De 90% al 100% 
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 La empresa mantiene su compromiso de mejorar la infraestructura de 
distribución y fortalecer su capacidad operativa para seguir ampliando el 
acceso a la energía eléctrica en su zona de concesión 

2 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA? 

2.1 Para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica, se 
han realizado esfuerzos orientados a mantener los indicadores dentro de los 
niveles de tolerancia establecidos para los aspectos operativos de 
interrupciones (SAIDI y SAIFI) y alumbrado público. Estas acciones se ejecutan 
mediante la mejora y cumplimiento de los planes de mantenimiento, la 
limpieza permanente de las franjas de servidumbre y la creciente 
automatización de las instalaciones, así como mediante la renovación y 
modernización de las redes eléctricas y el desarrollo de proyectos de inversión 
destinados a optimizar la cobertura del servicio, los cuales se vieron 
parcialmente afectados por la adecuación a la nueva Ley de Contrataciones. 
 
Paralelamente, se viene trabajando en la mejora de los procesos internos para 
facilitar el acceso al servicio, ampliando los canales de atención disponibles 
para la población. Del mismo modo, los sistemas de información se mantienen 
en actualización y mantenimiento continuo, brindando soporte a los procesos 
operativos y facilitando una atención más eficiente a los clientes.  
 

Las actividades para mejorar el 
servicio: 

Incrementaron     
Se mantienen  
Disminuyeron 

3 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA? 

3.1 Para mejorar la calidad del servicio se priorizó el cumplimiento de los planes 
de mantenimiento programados, la reposición de infraestructura, la 
instalación de equipos de mando a distancia y la atención oportuna mediante 
la implementación de cuadrillas. Se viene cumplimiento el Plan ISCAL con la 
participación de todas las áreas operativas y comerciales de la empresa.  
 
En el mismo sentido, se desarrollaron acciones para mejorar sustancialmente 
la atención a los clientes, incorporando nuevos canales de atención y 
mejorando las ratios de respuesta en la atención de reclamos.  

La calidad de servicio mejoró en: 

Accesibilidad 

Tiempo de atención 

Innovación 

Transparencia 

Atención al 
ciudadano/usuario 

Resolución efectiva de 
quejas y/o reclamos 

Otros: ....................... 

4 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO (EFICACIA) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA DURANTE EL PERIODO A RENDIR? 

4.1  Durante el periodo 2025, se adoptaron decisiones orientadas a garantizar la 
eficacia en la prestación del servicio de distribución y comercialización de 
energía eléctrica, priorizando la continuidad, calidad y cobertura del 
suministro. En el ámbito técnico-operativo, se ejecutaron planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo, reposición y modernización de 
equipos, así como acciones para la reducción de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Asimismo, se fortaleció la atención oportuna de averías y 
contingencias, efectuando el seguimiento permanente a los indicadores de 
desempeño y cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).  

En el ámbito comercial y de gestión, se implementaron medidas para la 
actualización del padrón de usuarios, mejora de los procesos de facturación y 
cobranza, y fortalecimiento de los canales de atención al cliente, 
contribuyendo a la sostenibilidad financiera de la entidad. De igual manera, 

Cumplimiento de metas 

De 0% al 40% 

De 41% al 89%  

De 90% al 100% 
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se priorizaron inversiones para la ampliación y mejora de redes eléctricas, 
especialmente en zonas con mayor demanda, junto con acciones de 
coordinación interáreas y adopción de medidas correctivas frente a 
observaciones de los órganos de control, consolidando una gestión orientada 
a resultados y a la mejora continua del servicio. 

5 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA SE 
PRESTE CON OPORTUNIDAD DURANTE EL PERIODO A RENDIR? 

5.1 Para mejorar la oportunidad en la entrega del suministro de energía eléctrica, 
se puso énfasis en cumplir con los planes de mantenimiento, contratos de 
atención de averías para disminuir la duración de las interrupciones, limpieza 
en las fajas de servidumbre y automatización de la operación de las redes y 
sistemas de protección para minimizar la frecuencia de las interrupciones, con 
el fin de garantizar la continuidad del servicio y fomentar el incremento del 
consumo per cápita, en concordancia con el proceso de reactivación 
económica. Asimismo, se impulsó el cumplimiento del programa de 
inversiones orientado a mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura 
eléctrica, pese a la ralentización generada por la implementación de la nueva 
Ley de Contrataciones.  
 
Se continuará con la ejecución de las obras de ampliación del servicio 
comprendidas en el portafolio de inversiones de la empresa y se realizaron 
gestiones para la suscripción de convenios con el Ministerio de Energía y 
Minas, con el fin de extender el servicio en zonas rurales bajo la modalidad de 
aporte de capital.  
 

El servicio se brindó: 

No oportunamente 

Oportunamente con 
inconvenientes 

Oportunamente sin 
inconvenientes 

6 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERIODO A RENDIR PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS 
FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA?  

6.1 6.1 Ejecución Presupuestal y Resultados Financieros – Ejercicio 2025  
 
Conforme a la aprobación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
2025, formalizada mediante Oficio SIED N.° 454-2025-GPC-FONAFE de fecha 
09 de diciembre de 2025, se dio cumplimiento al control presupuestal 
orientado a garantizar que la ejecución de los egresos se mantenga dentro de 
los techos presupuestales autorizados. 
  
En el rubro Ingresos Operativos, al mes de diciembre de 2025 se registró un 
total de S/ 767.22 millones, lo que representa una variación de -0.19% 
respecto a la meta anual aprobada de S/ 768.66 millones.  
 
Esta ligera desviación se explica principalmente por diferencias entre las 
proyecciones iniciales y el comportamiento efectivo del mercado, atribuibles 
a los siguientes factores:  
Precio medio de venta inferior al previsto, influenciado por variaciones en la 
estructura del consumo por tipo de cliente y por los ajustes tarifarios aplicados 
durante el año en el marco del régimen regulatorio vigente.  
 
Menor consumo efectivo respecto a lo proyectado, debido a un menor 
dinamismo en determinados sectores económicos y a condiciones 
climatológicas que afectaron la continuidad del servicio en algunas zonas de 
la concesión.  

Recursos financieros asignados 
en el periodo a rendir 

S/ 768,655,468.66 

Recursos financieros ejecutados 
en el periodo a rendir 

S/ 620,759,134.76 
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Por su parte, los Egresos Operativos alcanzaron S/ 620.76 millones, 
registrando una reducción de -2.53% respecto a la meta anual aprobada de 
S/ 636.90 millones.  
 
Esta menor ejecución presupuestal se explica principalmente por eficiencias y 
ajustes en los rubros de:  
Compra de bienes  
Gastos de personal  
Servicios prestados por terceros  
Tributos  
Egresos financieros  
El control presupuestal y financiero del ejercicio 2025 evidencia una gestión 
eficiente de los recursos, reflejada en un Estado de Resultados con una 
Utilidad Operativa de S/ 172.43 millones  
 
Considerando la amortización y depreciación por S/ 48.10 millones, el EBITDA 
alcanzó los S/ 220.53 millones, lo que demuestra una sólida capacidad de 
generación de flujo operativo antes de cargos no desembolsables.  
 
En términos de rentabilidad:  
La Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) se ubicó en 15.67%, indicador que 
refleja el rendimiento generado sobre los recursos propios invertidos.  
 
La Rentabilidad sobre Activos (ROA) alcanzó 9.22%, evidenciando eficiencia 
en el uso de los activos para la generación de beneficios durante el periodo.  
En conjunto, los resultados obtenidos muestran una gestión presupuestal y 
financiera alineada con los objetivos institucionales, manteniendo disciplina 
fiscal y sostenibilidad operativa. 
 

C DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 1: Plan Operativo Empresarial (POE), Informes de Gestión trimestrales 
SUSTENTO DE LA PREGUNTA 2: Plan Operativo Empresarial (POE), Informes de Gestión trimestrales 
SUSTENTO DE LA PREGUNTA 3: Plan Operativo Empresarial (POE), Informes de Gestión trimestrales 
SUSTENTO DE LA PREGUNTA 4: Plan Operativo Empresarial (POE), Informes de Gestión trimestrales 
SUSTENTO DE LA PREGUNTA 5: Plan Operativo Empresarial (POE), Informes de Gestión trimestrales  
SUSTENTO DE LA PREGUNTA 6: Estados Financieros de ELSE  

 

 

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA U OTRO ORGANISMO 

NOMBRES Y APELLIDOS: FREDY HERNÁN GONZALES DE LA VEGA 

DNI: 23839976 

CARGO: GERENTE GENERAL 

 
Nota: 
(1) Registrar información del sector/territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión 
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Definiciones: 

i) Servicio Público: Actividad asumida por las entidades para asegurar la satisfacción de necesidades públicas, 

de carácter material, económico y cultural. Se encuentra sujeto a un régimen de derecho público y sometida 

a regulación, debiendo garantizarse su universalidad, continuidad, calidad, progresividad y la igualdad en su 

prestación para todos los usuarios sin discriminación. Servicio brindado directamente al ciudadano. 

ii) Servicio Misional: Servicio brindado por las entidades que responden a las funciones misionales establecidas 

en sus normas, que responden a las necesidades de las personas o de otras entidades y que son entregadas 

por la entidad pública, en cumplimiento de los propósitos centrales por los que fue creada. 
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	Plataforma Nacional de Firma Digital - Firma Perú 1.1.0 | DSS 5.11.1 | Windows | 0A002700000A | 192.168.3.1 | sistemas01 | lmanya
	MANYA AQQUEHUA Luis Antonio FAU 20116544289 soft 55937779199207a1e1fa
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		2026-03-26T15:43:31-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:48:35-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-16T16:25:00-0500
	Jefe de Gestión del Talento Humano (e)
	AEDO RUEDA Marcia Esperanza FAU 20116544289 soft


		2026-03-16T17:07:20-0500
	Gerente de Administración y Finanzas                        Electro Sur Este S.A.A
	HUAMANI LOPEZ Alonso Augusto FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:48:59-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T15:14:26-0500
	GIL BECERRA Danitza FAU 20116544289 soft


		2026-03-26T15:44:53-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:49:19-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T15:13:51-0500
	GIL BECERRA Danitza FAU 20116544289 soft


		2026-03-26T15:45:13-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:49:51-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T15:15:27-0500
	GIL BECERRA Danitza FAU 20116544289 soft


		2026-03-26T15:42:32-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:50:21-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T15:45:54-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:50:44-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-18T09:15:57-0500
	GERENCIA LEGAL
	TELLO ALVAREZ Amilcar FAU 20116544289 soft


		2026-03-26T17:51:15-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-25T15:54:43-0500
	VALER HUALLPA Eddie Thru FAU 20116544289 soft


		2026-03-26T13:01:11-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:52:03-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T14:56:08-0500
	VALER HUALLPA Eddie Thru FAU 20116544289 soft


		2026-03-26T15:42:59-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:52:21-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T12:29:28-0500
	CHACON RONDON Ronald Agustin FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T15:44:33-0500
	DELGADO BARRIO DE MENDOZA Luis Enrique FAU 20116544289 hard


		2026-03-26T17:52:47-0500
	Gerente General - Electro Sur Este S.A.A
	GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan FAU 20116544289 hard




